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COMPSUD Cercle des Parlementaires méditerranéens pour le développement durable  
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UE Union européenne 
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APEM / AP - UPM 
Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne / Assemblée parlementaire de 
l'Union pour la Méditerranée  

IEVP Instrument européen de Voisinage et de Partenariat  

FPs Points focaux 

FEM Fonds pour l'environnement mondial 

H2020 CB/MEP Horizon 2020 Renforcement des Capacités /Programme méditerranéen pour 
l'environnement  

H2020 MeHSIP-PPIF 
Horizon 2020 Programme d'investissement  pour l'élimination des principales sources 
de pollution en Méditerranée - Mécanisme de financement pour la préparation et la 
mise en œuvre du projet  

IAM Bari  Institut Agronomique Méditerranéen de Bari 

GISC Gestion intégrée de la zone côtière  
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GIRE Gestion intégrée durable de l'eau  

KEs Experts principaux   
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1 LE PROJET EN BREF 

Titre du 
Projet 

Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme de Soutien (SWIM-MS) 

Numéro de 
réf. du 
Contrat 

IEVP/2010/255-560 

Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie 

Objectif 
global  

Contribuer à la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de 
gestion durable de l'eau  dans un contexte de pénurie d'eau croissante, de pressions combinées 
sur les ressources en eau par un  nombre croissant d'usagers, de processus de désertification et 
aussi en relation avec le changement climatique.  

Objectifs 
spécifiques 

 Sensibiliser les décideurs et les parties prenantes dans les pays partenaires sur les 

menaces existantes et émergentes qui pèsent sur les ressources en eau, la nécessité 

d'adopter des modèles de consommation plus durables, ainsi que sur les solutions 

possibles pour relever les défis existants et futurs 

 Soutenir les Pays Partenaires dans la conception et la mise en œuvre des politiques de 

gestion durable de l'eau aux niveaux national et local, en liaison avec les initiatives 

internationales en cours dans la région concernée 

 Contribuer au renforcement du cadre institutionnel, au développement des compétences 

de planification et de gestion nécessaires, en ligne avec les objectifs Horizon 2020, et 

faciliter le du transfert du savoir-faire 

Contribution L'assistance technique comprend 

 Chef d'équipe: 880 jours-hommes 

 Expert principal 2 - Expert de l'eau: 880 jours-hommes 

 Expert principal 3 - Expert de l'environnement: 880 jours-hommes 

 Expert principal 4 - Expert en communications et consultations 600 jours-hommes 

 Experts non clé: 1480 jours-hommes 

Résultats 
escomptés 

1. Encourager la gouvernance de l'eau en favorisant l'intégration des aspects de gestion 
durable des ressources en eau dans les politiques nationales et  
les stratégies de développement pertinentes (agriculture, industrie, tourisme etc.) 

2. Contribuer à renforcer les institutions liées à l'eau et augmenter les capacités des parties  
prenantes Les groupes cibles SWIM-MS incluent, sans limitation aucune, les ministères 
compétents - agriculture, environnement, industrie, tourisme et commerce -, des agences 
de l'eau,  des organismes de bassin, des municipalités, des associations des usagers de 
l'eau, universités, des centres régionaux et nationaux de recherches. 

3. Aider au développement et/ou la mise en œuvre de plans de gestion durable de l'eau, 
basés sur la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), concept adopté par la directive 
cadre sur l'eau, comprenant un dialogue intersectoriel ainsi qu'une collaboration entre les 
parties prenantes ayant pour objectif les économies d'eau dans plusieurs zones rurales et 
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municipalités des PP ; 

4. Sensibiliser les décideurs, les parties prenantes et le public à la valeur de l'eau et à la  
diminution constante des ressources en eau dues à un gaspillage de l'eau, au changement  
climatique, à la pollution de l'eau, à la pression démographique et à une modification des  
modes de vie, particulièrement dans les zones urbaines; 

5. Contribuer à l'identification et à la diffusion de bonnes pratiques et des technologies de 
pointe au niveau national et régional;  

6. Aider la CE par une interaction efficace et harmonieuse entre les deux composantes du 
programme SWIM (SWIM- Mécanisme de Soutien et SWIM-Mécanisme de Démonstration) 
et assurer une vision concertée des activités mises en œuvre, créer un forum de  
dialogue et d'échanges entre les partenaires concernés afin d'assurer une cohérence 
générale du programme dans la durée et trouver des solutions aux enjeux communs; 

Date de 
début du 
projet  

13 décembre 2010 

Durée du 
projet 

48 mois - fin du projet 12 décembre 2014 
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2 PLAN DE TRAVAIL DE NOVEMBRE 2013 JUSQU'A LA FIN DU PROJET 
(DECEMBRE 2014) 

Le présent document constitue le plan de travail pour la dernière année de mise en œuvre du programme 

SWIM-MS qui va du 1er novembre 2013 à la fin (12 décembre 2014). Il constitue une partie du matériel de base 

avec le Rapport d'activités de la 2e année de mise en œuvre en vue de la 3e réunion du comité de pilotage du 

programme (CPP) qui se tiendra à Athènes les 12 et 13 novembre 2013. 

La section suivante présente une brève introduction des activités suggérées pour la nouvelle période de mise 

en œuvre (novembre 2013 - décembre 2014). Elle est suivie par un tableau sur le plan de travail proposé. 

2.1 Brève introduction du projet du plan de travail SWIM-MS jusqu'à la fin du 
Programme 

Comme l'affirme le 2e Rapport d'activité, l'équipe SWIM-MS continuera à travailler intensément et avec 
diligence au succès de tous les objectifs du programme (jusqu'à la fin du programme en décembre 2014), 
conformément aux modules de travail et aux piliers établis, dans le respect des lignes directrices de la CE et des 
PP et sur la base des retours d'informations de la 3ème Réunion du CPP prochaine. L'intention manifestée est 
d’adopter une ligne de travail encore plus ciblée avec davantage d'impact, intensifier l'approche triptyque du 
SWIM-MS (Travail technique-Formation-Consultation) qui s'est révélée pertinente  et avec une valeur ajoutée, 
tout en capitalisant de manière intense sur les produits déjà obtenus grâce aux activités récemment 
complétées.  

Au cours de la dernière phase, le projet SWIM-MS entend insister davantage sur les activités présentant une 
grande visibilité en vue de montrer aux pays de la région et à la communauté internationale dans son ensemble 
les principales réalisations du programme. Ce qui d'ailleurs est en droite ligne avec les efforts déployés par 
SWIM-MS pour remplir le rôle qu'il s'est donné, de constituer un vecteur de synergies dans le domaine de l'eau 
dans les pays du sud de la Méditerranée IEVP et un puissant ''agent'' de diffusion de l'approche GIRE et des 
pratiques durables de l'eau dans cette région et au-delà. 

Dans ce contexte, la dernière période d'activité constituera l'achèvement et l'aboutissement des activités 
prévues par le plan de travail 2013 avec, à la clé, une série de nouvelles activités dont on attend un impact fort. 
Un bref aperçu de ces activités est présenté plus loin; il complète les notes conceptuelles préparées pour 
chaque activité individuelle.  

2.2 Nouvelles activités proposées 

2.2.1 Au niveau du pilier GIRE et Gouvernance de l'eau au niveau local 

Activité 1.2.8.4.: Tester l'applicabilité du système S&E dans 2 zones pilotes.  

L'objectif principal comprend: 

1. Conception et mise en œuvre d'un système régional de S&E adapté aux conditions locales des deux 

zones pilotes. 

2. Permettre aux autorités locales et aux AUE des deux zones pilotes d'examiner et d'explorer 

l'applicabilité du système S&E, puis de l'appliquer. 

3. Documenter l'approche ainsi que les leçons apprises pendant la mise en œuvre pour les reproduire 

éventuellement dans ces mêmes Pays et/ou dans d'autres. 

Principaux résultats escomptés: 

1. Conception d’un système régional S&E pour le processus de GPI/TGI taillé sur mesures aux conditions 

locales des deux zones pilotes. 
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2. Des indicateurs et trois meilleures pratiques en système S&E seront examinés et explorés par les 

bénéficiaires locaux; les leçons apprises seront documentée et diffuses pour une éventuelle 

reproductibilité. 

Activité 1.2.7: Évaluation des capacités institutionnelles et législatives en matière de poursuites à mettre en 
œuvre en cas de non respect des législations sur l'eau et l'environnement dans trois pays sélectionnés. 

Le principal objectif de cette activité est d'évaluer l'actuelle capacité institutionnelle et législative des pays 

sélectionnés en matière de poursuites en cas de non respect des législations sur l'eau et l'environnement. 

Principaux résultats: 

1. Aperçu des aspects légaux des politiques de protection des ressources en eau au niveau des ministères 

compétents des trois pays sélectionnés. 

2. Évaluation du caractère adéquat des législations sur l'eau: lois, décrets, règlements, normes, règles et 

exigences. 

3. Évaluation de la législation sur l'eau actuellement appliquée en termes de faisabilité, coût de 

l'observance, caractère global, chevauchements, intégration, coordination et fragmentation 

éventuelle. 

4. Suggestions concernant les modalités à adopter pour traquer les violations des règlements sur l'eau 

ainsi que la méthodologie à suivre pour établir les sanctions. 

5. Lignes directrices & recommandations pour l'établissement et l'institutionnalisation de systèmes de 

poursuites des violations aux normes sur l'eau et l'environnement et implication des magistrats  

comme partie des systèmes judiciaires nationaux. 

Activité 2.2.12: Conférence régionale sur les politiques visant à améliorer le respect et l'application des 
législations sur l'eau et l'environnement: 

Les principaux objectifs de cette conférence consistent à examiner les meilleures pratiques dans les PP, de 

discuter des contraintes et d'identifier les options politiques qui permettraient d'améliorer l'observance et 

l'application des législations sur l'eau et l'environnement dans les pays partenaires SWIM. 

Principaux résultats: 

1. Partager les meilleures pratiques entre les PP SWIM. 

2. Débattre des résultats de la formation et du circuit d'étude organisés dans trois Pays en Europe au 

cours du plan de travail 2013 en vue de développer les options politiques pour une meilleure 

observance des législations sur l'eau et l'environnement. 

3. Discuter d’un plan au niveau régional pour une meilleure observance des législations sur l'eau et 

l'environnement dans les Pays méditerranéens. 

 

2.2.2 Au niveau du pilier de l'évaluation économique du financement et des ressources en eau 

Activité 1.2.9: Identification des parties prenantes et évaluation des exigences en capacités du secteur privé. 

L'objectif de cette activité est d'identifier les parties prenantes, principalement du secteur privé local qui ont un 

intérêt à investir dans des infrastructures destinées à réduire la pollution. Il est aussi de comprendre leurs 

exigences en termes de capacité qui les portera à élaborer un programme de renforcement des capacités.  

Cette activité intègre le travail réalisé dans le cadre d'un exercice plus vaste d'identification des parties 

prenantes entrepris par le Partenariat Mondial pour l'eau en Méditerranée PME-MED dans le cadre du projet 

''Gouvernance et Financement''.  L'exercice PME-MED ne couvre pas le secteur privé local. 
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Le résultat escompté de cette activité est une cartographie des parties prenante locales du secteur privé 

intéressées à des PPP en vue de l'établissement d’infrastructures destinées à réduire la pollution et l'évaluation 

des exigences en capacités. 

Activité 2.2.13. Atelier pour le renforcement des capacités du secteur public et des sociétés d'assurances 
privées dans l'identification, l'évaluation et la gestion du risque dans les partenariats public-privé. 

Cet atelier vise à renforcer les capacités du secteur public et des sociétés d'assurances privées dans 

l'identification, l'évaluation et la gestion du risque dans les partenariats public-privé au niveau des 

infrastructures liées à l'environnement.  

Les risques et le partage de ces risques constituent les principales composantes des PPP. Le rôle des 

compagnies d'assurance dans la couverture de ces risques est important malgré le fait que jusqu'à maintenant 

leur implication a été assez faible. 

Le résultat attendu de cette activité est de renforcer les capacités du secteur public et celles des compagnies 

d'assurances privées dans la compréhension des risques et de leurs couvertures potentielles en impliquant les 

compagnies d'assurances privées dans cet exercice. 

Activité 3.1.7. Renforcement des capacités des PP SWIM dans l'évaluation du coût de la dégradation des 
ressources en eau au niveau des bassins fluviaux. 

L'objectif de cette activité est de: (a) ancrer le travail CAWRD dans la région pour renforcer les capacités 

nationales et régionales dans le domaine des économies des ressources en eau. Cela permettre la diffusion de 

la méthodologie CAWRD à travers des études et une formation sur les politiques pertinentes; et (b) arriver à 

une meilleure intégration du développement du secteur de l'eau des bassins fluviaux dans les objectifs que se 

fixent les différents pays en termes d'environnement. Cette double approche vise à fournir une meilleure 

compréhension des modèles d'utilisation de l'eau par les différents sous-secteurs de l'économie ainsi que des 

impacts négatifs au niveau des bassins fluviaux et au niveau national, avec une prévision sur les probables 

évolutions  

 

2.2.3 Au niveau du pilier des ressources en eau non conventionnelles 

Activité 3.2.4: Convocation d’une réunion de très haut niveau technique et politique à Bruxelles sur les 
perspectives du dessalement en Méditerranée.   

Objectifs: L'objectif principal de ce débat politique de très haut niveau est la recherche d'un consensus par le 

biais d'une réunion ad hoc qui se tiendrait à Bruxelles sur les perspectives du dessalement en Méditerranée à la 

lumière de l'opinion d'experts sur les éventuels effets cumulés du dessalement de l'eau de mer sur 

l’environnement .  

Ce dialogue politique régional s'appuiera sur les évaluations, données et résultats de 2012 & 2013 du 

programme SWIM-SM.. Ce dialogue sera suivi par des décideurs politiques de très haut niveau, de hauts 

représentants des autorités nationales de l'environnement, des planificateurs nationaux, le Groupe Restreint 

sur le Dessalement (CDG), des experts nationaux, des parlementaires, deux ONG régionales et 4 académiciens 

de différentes disciplines. Cette activité sera coordonnée en synergie avec des organisations régionales et 

internationales pertinentes comme MED-POL, UPM, EBD, MEDRC, etc. 

Le dialogue abordera les questions suivantes: 

1. Caractéristiques de la demande  & des ressources en eau disponibles dans la Région méditerranéenne. 

2. Systèmes de dessalement qu'on pourrait adapter à la  Région en fonction des ressources en eau 

disponibles et des sources d'énergie renouvelables locales 

3. Dessalement durable avec un accent particulier sur les effets cumulés pour l'environnement marin. 
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4. Politique de dessalement au niveau régional. 

5. Identification des exigences en matière de développement des capacités. 

Activité 2.2.14:Convocation d’un atelier sur le développement des capacités  (3 jours) suivi par un circuit 

d'étude (2 jours) sur les pratiques de dessalement de pointe qui utilisent les énergies renouvelables. 

Objectifs: Le principal objectif de cette activité est de développer les capacités des décideurs  sur les pratiques 

de dessalement de pointe qui utilisent les énergies renouvelables par le biais d'un atelier de formation de 3 

jours suivi par un circuit d'étude de 2 jours en Europe, dans un centre de dessalement de pointe qui utilise 

l'énergie solaire concentrée (CSP)   

Résultats attendus: L'atelier sur le développement des capacités et le circuit d'étude seront suivis par des 

décideurs politiques chargés de la gestion de l'eau, par des représentants d'agences de l'environnement ainsi 

que par deux ONG régionales. Cette activité sera coordonnée en synergie avec des organisations régionales et 

internationales pertinentes comme MED-POL, MEDRC, etc.  

Cet atelier permettra d'éclairer l'importance de l'utilisation des systèmes CSP pour un dessalement durable de 

l'eau de mer en utilisant les énergies renouvelables. Il couvrira également d'autres aspects durables du 

dessalement comme la planification, la gestion, la technologie, les questions légales, les modèles de 

financement etc. D'autres aspects techniques comme la consommation d'énergie d'une installation de 

dessalement (RO, MSF), les besoins d'énergie à l'avenir, les implications sur l'environnement de l'utilisation de 

l'énergie, la pollution de l'air ainsi que la pollution thermique, la réduction de ces effets seront abordés avant 

de passer aux questions de dessalement proprement dites. 
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3 PLAN DE TRAVAIL JUSQU'A LA FIN DU PROJET 
Titre du Projet: Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme 
de Soutien (SWIM-SM) 

Numéro du projet: 
IEVP/2010/255-560 

Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
Syrie, Tunisie 

Période de programmation: Novembre 2013 à décembre 2014 
(fin du programme) 

Novembre 2013 Consultant: LDK Consultants Engineers & Planners SA 

Objectifs du projet: Contribuer à la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de gestion durable de l'eau  dans un contexte de pénurie d'eau croissante, de pressions combinées 
sur les ressources en eau par un nombre croissant d’usagers, de désertification et aussi en relation avec le changement climatique. 

 CALENDRIER 

Activités 
Nov 
2013 

Déc 
2013 

Jan 
2014 

Fév 2014 
Mars 
2014 

Avr 
2014 

Mai 
2014 

Juin 
2014 

Juil 
2014 

Août 
2014 

Sept. 
2014 

Oct. 
2014 

Nov 
2014 

Déc 
2014 

Module de travail 1: Gouvernance et intégration de la 
gestion de l'eau 

    
          

Activité 1.2: Garantir l'intégration  des stratégies de gestion durable de 
l'eau dans d'autres politiques sectorielles.  

    
          

1.2.7Evaluation des capacités institutionnelles et législatives en matière de 
poursuites à mettre en œuvre en cas de non respect des législations sur 
l'eau et l'environnement dans trois pays sélectionnés. 

    
          

1.2.8 Développement d’un système global  S&E pour une gestion 
participative de l'irrigation (GPI) et le  transfert de la gestion de l'irrigation 
(TGI) 

1.2.8.4 Tester l'application d'un système S&E  dans 2 zones pilote 
Pour l'activité 1.2.8.4, 2 formations nationales seront organisées sur le 
système S&E, 2  ateliers d'évaluation et  1 réunion régionale (dates  à 
établir) 

 

   

          

1.2.9Identification des parties prenantes et évaluation des exigences en 
termes de capacités du secteur privé. 

  
 

 
          

Activité 1.3: Renforcement du cadre institutionnel par l'analyse  basée sur 
les concepts  GIRE 

    
          

1.3.1 Évaluation régionale  sur une planification commune  ICZM et IWRM 
La mise en œuvre de cette activité dépend de la décision  qui sera prise par 
le  Comité de Pilotage MedParthenrhip 
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Titre du Projet: Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme 
de Soutien (SWIM-SM) 

Numéro du projet: 
IEVP/2010/255-560 

Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
Syrie, Tunisie 

Période de programmation: Novembre 2013 à décembre 2014 
(fin du programme) 

Novembre 2013 Consultant: LDK Consultants Engineers & Planners SA 

Objectifs du projet: Contribuer à la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de gestion durable de l'eau  dans un contexte de pénurie d'eau croissante, de pressions combinées 
sur les ressources en eau par un nombre croissant d’usagers, de désertification et aussi en relation avec le changement climatique. 

 CALENDRIER 

Activités 
Nov 
2013 

Déc 
2013 

Jan 
2014 

Fév 2014 
Mars 
2014 

Avr 
2014 

Mai 
2014 

Juin 
2014 

Juil 
2014 

Août 
2014 

Sept. 
2014 

Oct. 
2014 

Nov 
2014 

Déc 
2014 

1.3.2 Le dessalement comme une ressource d'eau non conventionnelle 
1.3.2.1 (Numérotation précédente: 3.4.1) Évaluer l'impact cumulé 
éventuel des grosses usines de dessalement autour de la Méditerranée 
sur l’environnement, en synergie avec  MED-POL 
1.3.2.2 (Numérotation précédente: 3.4.2) Convocation d'une réunion 
d'un groupe d'experts sur les impacts cumulés éventuels des grosses 
usines de dessalement autour de la Méditerranée. 
Lé réunion du groupe d'experts se tiendra à Athènes dans le courant 
du mois de mars 2014. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

         

1.3.3 Atténuation des effets des inondations et de la sécheresse 
1.3.3.1(Numérotation précédente: 3.5.1) Évaluation régionale des 
épisodes de crues/inondations/sécheresse dans le passé et leur gestion 
dans des pays partenaires SWIM-MS (Tunisie, Jordanie et  Palestine) 

 

   

          

1.3.4 Identification de l’utilisation potentielle des eaux usées 
1.3.4.3 (Numérotation  précédente: 3.6.3)SWIM-MS a conduit une 
étude sur le cadre législatif portant dispositions sur la recharge des 
aquifères par des  eaux usées préalablement traitées 

    

          

Module de travail 2: Activités concernant le développement 
des capacités 

    
          

Activité 2.1: Établissement  d'un réseau avec les institutions de formation 
régionales et nationales existantes  

    
          

2.1.1 Préparer et tenir une liste avec les contacts des centres d'excellence 
régionaux et nationaux - en étroite collaboration avec  H2020 CB/MEP 

    
          

2.1.2 Partant des bases de données, réaliser un exercice d'identification des 
activités de formation programmées et en cours au niveau régional 

    
          

2.1.3  Développement d'un module pour mettre en exergue les 
interrelations et les synergies avec les initiatives et les projets en cours dans 
la région  SWIM  assorti d'un mécanisme opérationnel de collaboration et de 
synergies. 

    

          

Activité 2.2: Élaboration de programmes /sessions de formation pour le 
renforcement des capacités au niveau régional et national  
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Titre du Projet: Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme 
de Soutien (SWIM-SM) 

Numéro du projet: 
IEVP/2010/255-560 

Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
Syrie, Tunisie 

Période de programmation: Novembre 2013 à décembre 2014 
(fin du programme) 

Novembre 2013 Consultant: LDK Consultants Engineers & Planners SA 

Objectifs du projet: Contribuer à la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de gestion durable de l'eau  dans un contexte de pénurie d'eau croissante, de pressions combinées 
sur les ressources en eau par un nombre croissant d’usagers, de désertification et aussi en relation avec le changement climatique. 

 CALENDRIER 

Activités 
Nov 
2013 

Déc 
2013 

Jan 
2014 

Fév 2014 
Mars 
2014 

Avr 
2014 

Mai 
2014 

Juin 
2014 

Juil 
2014 

Août 
2014 

Sept. 
2014 

Oct. 
2014 

Nov 
2014 

Déc 
2014 

2.2.6 (Numérotation précédente: 2.6): Soutenir l'engagement des 
fonctionnaires: cours en ligne sur les systèmes naturels. 
Cour en ligne au mois de février-mars 2014 

    

          

2.2.8 Conférence régionale à Athènes sur  la participation du secteur privé 
PSP (en collaboration avec MEHSIP) 
Cette conférence se tiendra à Athènes en Janvier 2014. 

 
 

 
 

          

2.2.12: Convoquer une conférence régionale sur les politiques visant à 
améliorer l'observance et l'application des législations sur l'eau et 
l'environnement: 
Cette conférence régionale se tiendra au mois de septembre 2014. 

    

          

2.2.13:  Atelier sur le renforcement des capacités du secteur public et des 
sociétés d'assurances privées dans l'identification, l'évaluation et la gestion 
du risque dans les partenariats public-privé. 
La date de l'atelier est à confirmer. 

  

 

 

          

2.2.14: Convoquer un atelier sur le développement des capacités  (3 jours) 
suivi par un circuit d'étude (2 jours) sur les pratiques de dessalement de 
pointe qui utilisent les énergies renouvelables. 
Ce circuit d'étude est prévu pour le mois de juin 2014. 

    

          

Module de travail 3: Application des plans de gestion de 
l'eau 

    
          

Activité 3.1: Développer des mécanismes et des procédures en vue de 
faciliter le dialogue régional, les consultations et les échanges 
d'expériences parmi  les secteurs   gros consommateurs d'eau comme  
l'agriculture, le tourisme et les villes. 

    

          

3.1.3 Coût de la dégradation des ressources en eau dans la rivière Seybouse 
en Algérie et  le bassin  du fleuve Litani au Liban. 
2 consultations  nationales seront organisées au mois de novembre 2013. 

 
   

          

3.1.7Renforcement des capacités des Pays partenaires SWIM dans 
l'évaluation du coût de la dégradation des ressources en eau au niveau des 
bassins fluviaux 
2 ateliers seront organisés au moi de mai 2014. 
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Titre du Projet: Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme 
de Soutien (SWIM-SM) 

Numéro du projet: 
IEVP/2010/255-560 

Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
Syrie, Tunisie 

Période de programmation: Novembre 2013 à décembre 2014 
(fin du programme) 

Novembre 2013 Consultant: LDK Consultants Engineers & Planners SA 

Objectifs du projet: Contribuer à la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de gestion durable de l'eau  dans un contexte de pénurie d'eau croissante, de pressions combinées 
sur les ressources en eau par un nombre croissant d’usagers, de désertification et aussi en relation avec le changement climatique. 

 CALENDRIER 

Activités 
Nov 
2013 

Déc 
2013 

Jan 
2014 

Fév 2014 
Mars 
2014 

Avr 
2014 

Mai 
2014 

Juin 
2014 

Juil 
2014 

Août 
2014 

Sept. 
2014 

Oct. 
2014 

Nov 
2014 

Déc 
2014 

Activité 3.2: Organiser et/ou  participer à des évènements régionaux ou 
sous régionaux visant à  mobiliser les pays partenaires  et autres donateurs 
en faveur de systèmes de la gestion durable de l'eau  en réunissant 
différents acteurs de l'eau et  de l'environnement de la région. 

    

          

3.2.3 Participation des experts principaux dans les évènements régionaux 
pour assurer la visibilité du projet et de ses activités. Il s'agit d'une activité 
continue. 

    
          

3.2.4Convocation d'une réunion  technique et politique à Bruxelles de très 
haut niveau  pour engager un dialogue sur les perspectives du dessalement 
en Méditerranée. 
Cet évènement aura lieu au début du mois d'octobre 2014. 

    

          

Activité 3.3: Organiser et/ou faciliter les débats  et harmoniser  les 
approches et les politiques  sur les questions liées à des objectifs de la 
stratégie pour l'eau en Méditerranée, notamment en matière de GIRE et 
d'adaptation au changement climatique, et à l'initiative Horizon 2020, en 
particulier sa composante dépollution 

    

          

3.3.2 Liens opérationnels étroits avec H2020 
    

          

Module de travail 4: Identification de bonnes pratiques et 
d'exemples de réussite dans la région et ailleurs 

    
          

Activité 1: Identifier et diffuser les exemples de réussites et promouvoir les 
échanges d'expérience entre les  
bénéficiaires du présent projet et ceux d'autres projets/programmes mis 
en œuvre au niveau régional et national  
et  
Activité 2: Identifier les possibilités de bonnes pratiques et d'échange de 
connaissances sur des programmes ou des projets de gestion de l'eau dans 
la région  ou  ailleurs,  financés par d'autres bailleurs de fonds   
et 
Activityé4: Contribuer à faciliter le transfert du savoir-faire et l'échange 
d'expérience en matière de gestion de l'eau  
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Titre du Projet: Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme 
de Soutien (SWIM-SM) 

Numéro du projet: 
IEVP/2010/255-560 

Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
Syrie, Tunisie 

Période de programmation: Novembre 2013 à décembre 2014 
(fin du programme) 

Novembre 2013 Consultant: LDK Consultants Engineers & Planners SA 

Objectifs du projet: Contribuer à la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de gestion durable de l'eau  dans un contexte de pénurie d'eau croissante, de pressions combinées 
sur les ressources en eau par un nombre croissant d’usagers, de désertification et aussi en relation avec le changement climatique. 

 CALENDRIER 

Activités 
Nov 
2013 

Déc 
2013 

Jan 
2014 

Fév 2014 
Mars 
2014 

Avr 
2014 

Mai 
2014 

Juin 
2014 

Juil 
2014 

Août 
2014 

Sept. 
2014 

Oct. 
2014 

Nov 
2014 

Déc 
2014 

4.1/2/4. 1 Élaboration d'une stratégie de reproductibilité et de mise en 
place d'un mécanisme de reproductibilité en Méditerranée, en collaboration 
avec FEM-Med-Partnership 
4.1/2/4. 2 Exemples de réussite  de la gestion des ressources en eau dans la 
région  SWIM  (en étroite collaboration avec les activités identifiées aux 
modules de travail  MT1, MT3 et MT6) 

 

   

          

4. 1/2/4. 8 (Numérotation précédente: 4.5): Vérification technique et 
documentation des bonnes ou mauvaises pratiques sur la mise en 
œuvre/opération des projets d'investissements de dépollution. 

 
   

          

4.4.1 (Numérotation  précédente: 3.7): SWIM-MS aidera UPM à développer 
des critères et des lignes directrices pour la sélection des projets  (par 
rapport aux hotspots sur l’environnement mis à jour) en vue de tout 
investissement futur. 

 

   

          

Activité 4.3: Promouvoir la sensibilisation sur les projets de démonstration 
entre les parties prenantes à tous les niveaux,  
en vue d'améliorer leur impact, de multiplier leurs effets, d'améliorer la 
conception et la mise en œuvre des politiques   
et d'encourager la reproductibilité des  exemples de réussite 

    

          

Cette activité a été transférée au module de travail MT6, lequel traite 
principalement de l'assistance que fournira le projet aux Projets de 
Démonstration.    

    
          

Module de travail 5: Développement d'une stratégie de 
communication et de sensibilisation 

    
          

Activité 5.2: Élaborer une série d'activités de communication et de 
sensibilisation ciblant les décideurs, les parties  
prenantes et le grand public en général (y compris la sensibilisation au 
projet de Stratégie pour l'Eau en Méditerranée et aux  projets de 
démonstration sélectionnés) 

    

          

5,2.1 Mise en place et mise à jour du site Web. 
 

   
          

5,2.2 Gestion de la conception du matériel de promotion,  production et  
supervision de la communication globale avec les Points Focaux du SWIM-
MS, les groupes cibles et autres parties prenantes 
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Titre du Projet: Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme 
de Soutien (SWIM-SM) 

Numéro du projet: 
IEVP/2010/255-560 
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 CALENDRIER 

Activités 
Nov 
2013 

Déc 
2013 

Jan 
2014 

Fév 2014 
Mars 
2014 

Avr 
2014 

Mai 
2014 

Juin 
2014 

Juil 
2014 

Août 
2014 

Sept. 
2014 

Oct. 
2014 

Nov 
2014 

Déc 
2014 

5.2.3:Rapports avec la presse et les journalistes - publireportages, 
communiqués de presse. 

 
   

          

5.2.4: Préparation d'un kit pour les médias destiné à être utilisé pour la 
formation des médias, des éducateurs et des instituts supérieurs 
(Universités etc.) et distribué à des étudiant en journalisme 

    
          

5.2.7: Brochure et/ou toute autre information à l'intention des agriculteurs 
sur les pratiques les moins  
nuisibles pour l'environnement et la santé humaine dans les pratiques 
d'irrigation, fertilisation, utilisation de pesticides - Sensibilisation aux 
impacts de l’utilisation des  
eaux usées à l'état brut ou traitées en agriculture sur l'environnement et la 
santé humaine.  Les meilleures pratiques d'autres régions ou pays seront 
présentées 

    

          

5.2.8:Quatre ateliers d'information ciblant les agriculteurs, les chefs de 
communauté et les consommateurs des régions/bassins fluviaux 
sélectionnés concernant la sécurité sanitaire et les pratiques relatives à 
l'utilisation des eaux usées traitées en agriculture. 
4 sessions d'information en  Tunisie, 1 en Algérie et 1 au Liban auront lieu  
en novembre et en décembre 2013 

  

  

          

5.2.11: Développement et mise à jour d'une base de données de contacts 
destinée aux parlementaires, aux journalistes, aux ONG, aux éducateurs 

    
          

5,2.12 Production d'un numéro trimestriel avec des flashes d'informations 
SWIM et d'avertissement  mensuels par courriel 

 
 

 
 

          

5,2.13 Production de matériel de promotion comme mémoires flash, bloc-
notes, bannières, tapis de souris, dossiers. 

    
          

5,2.15 Couverture médiatique de 5 manifestations  SWIM-SM (y compris la 
préparation de dossiers de presse en prévision de la manifestation) 
Sous réserve de l'acceptation de la part des Pays partenaires. 

 
   

          

5,2.16 Supervision et gestion des aspects généraux de communication liés 
aux activités SWIM-SM  (contacts avec les parties prenantes concernées, 
préparation du matériel  
d'information, évaluation d'activités spécifiques) 
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Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
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 CALENDRIER 

Activités 
Nov 
2013 

Déc 
2013 

Jan 
2014 

Fév 2014 
Mars 
2014 

Avr 
2014 

Mai 
2014 

Juin 
2014 

Juil 
2014 

Août 
2014 

Sept. 
2014 

Oct. 
2014 

Nov 
2014 

Déc 
2014 

Activité 5.3: Créer  un projet qui constituera un héritage      
          

 Créer  un projet qui constituera un héritage 
 

   
          

Module de travail 6: Assister la Commission dans la 
coordination globale du programme 

    
          

Activité 6.1: Fournir une assistance technique aux projets de 
démonstration 

    
          

 Sous réserve des exigences des projets de démonstration.     
          

Activité 6.2: Promouvoir la sensibilisation sur les projets de démonstration 
des parties prenantes à tous les niveaux,  
en vue d'améliorer leur impact, de multiplier leurs effets, d'améliorer la 
conception et la mise en œuvre des politiques   
et d'encourager la reproductibilité des exemples de réussite 
et 
Activité 6.3: Renforcer les interactions entre les projets de démonstration. 

    

          

6. 2/3 1 (Numérotation précédente: 6.3/4.1):Intégration des projets de 
démonstration dans les 6 flashes d'information mensuels et l'avis mensuel 
par courriel 

 
   

          

6. 2/3 2 (Numérotation précédente: 6. 3/4.2) Intégration des projets de 
démonstration d'information sur le site web SWIM.. 

 
   

          

6. 2/3 3 (Numérotation  précédente: 6. 3/4.3): Facilite les contacts avec la 
presse et les journalistes et les autres parties prenantes. 

    
          

6. 2/3 4 (Numérotation  précédente: 6.3/4.4):Aligner le projet SWIM/MS 
ainsi que la  stratégie de démonstration et la visibilité  SWIM sur les objectifs  
SWIM 

    
          

6. 2/3 7 (Numérotation précédente: 6,3/4.7):  Manifestations destinées à la 
visibilité au niveau national dans 5-8 PP sélectionnés participant aux projets 
de démonstration et ce, en fonction de la distribution des activités, y 
compris  la couverture médiatique. 

    

          

6. 2/3 8 (Numérotation  précédente: 6.4): Production de vidéos SWIM-MS 
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 CALENDRIER 

Activités 
Nov 
2013 

Déc 
2013 

Jan 
2014 

Fév 2014 
Mars 
2014 

Avr 
2014 

Mai 
2014 

Juin 
2014 

Juil 
2014 

Août 
2014 

Sept. 
2014 

Oct. 
2014 

Nov 
2014 

Déc 
2014 

Activité 6.4 (Numérotation précédente 6.5):  Communiquer  régulièrement 
les résultats des projets de démonstration  à la Commission Européenne, à 
la  
CFP et au Groupe Directeur d'Horizon ainsi qu'à ses sous-groupes 

    

          

6.4.1 (Numérotation précédente: 6.5.1):Participation aux réunions du 
Comité Directeur d'H2020 ainsi qu’aux principales réunions des sous-
groupes d'H2020 et  mise à jour de l'état d'exécution  
des projets de démonstration. 

    

          

Activité 6.5 (Numérotation précédente 6.6): Création de bases de données 
dynamiques des bénéficiaires des projets de démonstration 

    
          

6.5.1 (Numérotation  précédente: 6.6.1):Préparation et mise à jour d'une 
base de données. La base de données est prête. La maintenance constitue 
une activité continue. 

    
          

MODULE DE TRAVAIL 7 - Gestion et adossement du projet     
          

7.1 Gestion de toutes les activités prévues dans les autres modules de 
travail 

    
          

7.2Projet et contrôle des contrats et termes de référence 
    

          

7.3Logistiques et élaboration de rapports 
    

          

7.4Participation aux réunions du Management   
 

 
          

7.5Assurance de qualité et contrôle de la qualité               

 

 

 




