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1 LE PROJET EN BREF 

Titre du 
Projet 

Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme de Soutien (SWIM-MS) 

Numéro de 
réf. du 
Contrat 

IEVP/2010/255-560 

Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie 

Objectif 
global  

Contribuer à la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de 
gestion durable de l'eau dans un contexte de pénurie d'eau croissante, de pressions combinées 
sur les ressources en eau par un nombre croissant d'utilisateurs, de processus de 
désertification et aussi en relation avec le changement climatique.  

Objectifs 
spécifiques 

 Sensibiliser les décideurs et les parties prenantes dans les pays partenaires sur les 

menaces existantes et émergentes qui pèsent sur les ressources en eau, la nécessité 

d'adopter des modèles de consommation plus durables, ainsi que sur les solutions 

possibles pour relever les défis présents et futurs. 

 Soutenir les Pays Partenaires dans le travail de conception et de mise en œuvre de 

politiques de gestion durable de l'eau aux niveaux national et local, en liaison avec les 

initiatives internationales en cours dans la région concernée. 

 Contribuer au renforcement institutionnel, au développement des compétences de 

planification et de gestion nécessaires, en ligne avec les objectifs Horizon 2020; faciliter le 

transfert du savoir-faire 

Contribution L'assistance technique comprend 

 Chef d'équipe: 880 jours-hommes 

 Expert principal 2 - Expert de l'eau: 880 jours-hommes 

 Expert principal 3 - Expert de l'environnement: 880 jours-hommes 

 Expert principal 4 - Expert en communications et consultation 600 jours-hommes 

 Experts non clés: 1480 jours-hommes 

Résultats 
escomptés 

1. Encourager la gouvernance de l'eau en favorisant l'intégration des considérations de 
gestion durable des ressources en eau dans les politiques nationales et  
stratégies de développement appropriées (agriculture, industrie, tourisme etc.) 

2. Contribuer à renforcer les agences de l'eau et accroître les capacités des parties  
prenantes Les groupes cibles SWIM-MS incluent, sans limitation aucune, les ministères 
compétents - agriculture, environnement, industrie, tourisme et commerce - les agences de 
l'eau, les organismes de bassin, les municipalités, les associations des usagers de l'eau, les 
universités, les centres régionaux et nationaux de recherche. 

3. Aider au développement et/ou la mise en œuvre de plans de gestion durable de l'eau, 
s’appuyant sur une gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) qui est un concept adopté 
pour la directive européenne cadre sur l'eau, comprenant le dialogue intersectoriel et la 
collaboration entre les parties prenantes et qui prenne en compte les objectifs d'économie 
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d'eau dans plusieurs zones rurales et municipalités des PP ; 

4. Sensibiliser les décideurs, les parties prenantes et le public à la valeur de l'eau et à la  
diminution constante des ressources en eau à cause du gaspillage de l'eau, du changement  
climatique, de la pollution de l'eau, de la pression démographique et de la modification des  
modes de vie, particulièrement dans les zones urbaines; 

5. Contribuer à l'identification et à la diffusion des bonnes pratiques et des technologies de 
pointe au niveau national et régional;  

6. Aider la CE à assurer une interaction efficace et harmonieuse entre les deux composantes 
du programme SWIM (SWIM- Mécanisme de Soutien et SWIM-mécanisme de 
Démonstration) afin d'assurer un aperçu concerté des activités mises en œuvre, créer un 
forum de dialogue et d'échanges entre les partenaires pour assurer un programme 
cohérent dans la durée et trouver des solutions aux enjeux communs 

Date de 
début du 
projet  

13 décembre 2010 

Durée du 
projet 

48 mois - fin du projet 12 décembre 2014 
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2 EXAMEN DE L'AVANCEMENT DU PROJET 

Ce rapport d'activité du programme SWIM-MS couvre la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2013. Il 

constitue la base du 3e comité de pilotage du programme (CPP) qui se tiendra à Athènes les 12-13 novembre 

2013 à Athènes, Grèce. 

La section qui suit décrit en détail les activités mises en œuvre pendant la période couverte par le rapport. 

2.1 Arrangements sur la gestion du projet 

2.1.1 Réunion du 2e comité de pilotage du programme (CPP) 

La 2e réunion du comité de pilotage SWIM-MS (CP) a eu lieu les 17 et 18 octobre 2012 à l'hôtel Marivaux de 

Bruxelles. Les principaux objectifs ont été (1) présenter le rapport sur l'avancement du projet en termes des 

activités mises en place par le programme SWIM-Mécanisme de Soutien (SWIM-MS), (2) présenter l'état 

d'avancement des cinq projets de démonstration SWIM (SWIM-PD), (3) présenter, discuter et approuver les 

activités programmées pour la 3e année du programme SWIM-MS et (4) examiner et discuter des futures 

synergies avec d'autres projets et initiatives. Les projets de démonstration SWIM ont également procédé à une 

mise à jour des activités au cours de la réunion, précédée par une rencontre de coordination entre le 

mécanisme de soutien MS et les Démos qui a eu lieu de 16 octobre 2012. 

Le 2e comité de pilotage CPP a réuni les Points focaux SWIM ainsi que des officiers de liaison de 

l'environnement des pays partenaires, des fonctionnaires de l'Union européenne, des représentants de la 

Commission européenne (dont les délégations européennes des PP SWIM), des représentants des bailleurs de 

fonds actifs en Méditerranée, des institutions régionales, d’organismes de la société civile et autres parties 

prenantes.  

Une des conclusions qui s'est dégagée de la réunion CPP est que pour gagner en efficacité et fournir de 

meilleurs résultats, l'envergure des activités SWIM-MS doit être plus restreinte et davantage ciblée. Une autre 

constatation importante a été que les synergies entre le programme SWIM et d’autres initiatives/projets en 

cours étant un vecteur essentiel dans l’agenda SWIM, toutes les occasions possibles doivent être saisies pour 

qu’elles se complètent, pour mieux travailler et mieux utiliser les ressources et les résultats, pour produire un 

plus gros impact en termes de gestion durable de l'eau. Construire des synergies et créer des interliens 

opérationnels est un souhait qui a été exprimé par divers organismes dont l’UPM, MeHSIP-PPIF, 

UNEP/PAM/MEDPOL, MEDRC, etc. 

Le retour d'information du comité de pilotage est essentiel pour faire le point sur les réalisations du 

programme SWIM-MS; il constitue une valeur ajoutée pour les pays de la région qui permet d'adapter les 

futures activités aux exigences réelles des bénéficiaires. Les activités décrites dans le Rapport ainsi que celles 

proposées dans le Plan de Travail 2014 sont le résultat de cette interaction hautement dynamique.  

Les réunions du CPP ont lieu chaque année. Le 3e CPP est prévu à Athènes (Grèce) le 12 et 13 novembre.  

2.1.1 Réunions de gestion 

Pendant cette période du rapport d’activité, l’équipe du Projet (Experts principaux, LDK et représentants 

PME/MED) s’est rencontrée deux fois: 

1) Les 17 et 18 janvier 2013 à Athènes, afin de prendre en compte et inclure  tous les nouveaux enjeux. 

Le débat a, entre autres, porté sur les thèmes suivants: 

 L'intensification de l’adossement en matière de gestion  

 Les difficultés à identifier et engager des NKEs juniors. 
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 Les possibilités de créer des synergies avec d'autres projets semblables et autres organisations 

(MEHSIP, UfM, MEDREC, etc) 

 Le plan de travail mis à jour pour la prochaine période de rapport. 

 Diverses questions en matière de gestion (organisation d'évènements, visibilité du projet, 

coordination avec les projets de démonstration, etc.) 

2) Les 13 et 14 juillet 2013 à Athènes, afin d'examiner et intégrer les nouveaux enjeux pour une mise en 

œuvre efficace du projet. Le débat a, entre autres, porté sur les thèmes suivants: 

 Une évaluation intermédiaire de l'avancement du projet, surtout en vue de la 3e réunion du Comité 

de pilotage.  

 Les constatations de l'évaluation externe la plus récente du programme (ROM) et manières de 

prendre en compte ses recommandations. 

 L'intensification de l’adossement en matière de gestion 

 Les difficultés à identifier et engager des NKEs juniors. 

 Possibilités/occasions de créer de nouvelles synergies avec des projets semblables et autres 

organisations (MEHSIP, UPM, MEDREC, etc.), y compris une évaluation des activités menées en synergie 

avec d'autres organisations.  

 Diverses questions de gestion (organisation d'évènements, visibilité du projet, coordination avec les 

projets de démonstration, etc.) 

 Le plan de travail mis à jour pour la période de rapport suivante ainsi que le Plan de travail 

correspondant. 

 Planification globale pour l'année prochaine du projet qui est la dernière. 

D'autres réunions de coordination ad hoc ont également eu lieu à l'occasion d’évènements SWIM-MS, y 

compris pendant le 2e CPP (Octobre 2012 à Bruxelles) auquel tout le groupe restreint SWIM-MS était 

présent. 

2.1.2 Réunions avec la CE 

Le groupe restreint de direction a rencontré le coordinateur du programme de la CE ainsi que le responsable de 

la DG DEVCO le 16 juillet 2013 à Bruxelles. La réunion a porté sur: 

 L'état d'avancement du Programme jusqu'à cette date. 

 Les constatations de la récente évaluation externe du programme. 

 La vision pour la prochaine période de mise en œuvre. 

 Le plan de travail jusqu'à la fin du projet. 

 La préparation de la prochaine réunion du Comité de pilotage. 

Le procès-verbal de la réunion reprend tous les points discutés. 

2.1.3 Téléconférences hebdomadaires 

Le groupe restreint de gestion (y compris le Directeur du projet, le Directeur technique et le Chef d'équipe) a 

participé à des téléconférences hebdomadaires. Selon le cas, des KEs ont été invités à ces conférences. Pendant 

ces téléconférences, les points suivants ont été soulevés/couverts: 
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 Avancement de chaque activité. 

 État d’avancement du projet dans son ensemble. 

 Résultat(s) de chaque rencontre avec les agents de gouvernements, points focaux/agents de liaison, 

projets semblables et autres organisations etc. 

 Autres questions émergentes  

2.1.4 Rapports d'activité mensuels/téléconférences 

Depuis décembre 2012, le groupe de direction SWIM-MS soumet, à la fin de chaque mois, un bref rapport 

d'activité au Coordinateur du Programme (CE) avec les informations sur: 

 Les produits (livrables) présentés pendant le mois. 

 L'état des activités 

 Les évènements des trois prochains mois 

 Divers 

Les points clé de ce rapport d'activités ont été discutés au cours de téléconférences mensuelles entre le groupe 

de direction restreint et le Coordinateur du programme (CE). Les informations contenues dans le rapport ont 

été jugées satisfaisantes et particulièrement utiles par le Coordinateur du programme. SWIM-MS est un contrat 

de service très ciblé qui produit, chaque mois, de nombreuses activités.  

2.1.5 Synergies opérationnelles et activités communes 

1. SWIM-MS a organisé deux réunions de coordination avec les projets de Démonstrations SWIM, en 

l'occurrence le 5 mars et le 16 octobre.  

 La 1e réunion de coordination visait à: a) Mieux comprendre les exigences des projets de 

Démonstration susceptibles d'être satisfaites par le Mécanisme de Soutien; b) Définir le cadre de la 

coopération entre SWIM-MS et SWIM-Démos en termes de communication et de visibilité, 

reproductibilité et, le cas échéant, d'assistance technique et c) Discuter et identifier les moyens 

pratiques pour concrétiser cette coopération.  

 La 2e réunion de coordination a été organisée pendant l'actuelle période de rapport (16 

octobre 2012 à Bruxelles) juste avant la 2e réunion du CPP. Cette réunion a servi à: a) Évaluer la 

coopération/coordination mise en place jusqu’à maintenant entre le projet SWIM-MS et les projets de 

Démonstration (DM), b) Mettre à jour réciproquement SWIM DM et MS sur l'état de leur mise en 

œuvre et les activités programmées jusqu'au mois d’août 20 et c) Discuter et identifier les moyens 

pratiques permettant de concrétiser davantage la coopération entre SWIM-MS et SWIM-DM (et, le cas 

échéant, entre les Projets de Démonstration) dans le cadre des activités programmées. 

 La 3e réunion de coordination entre SWIM-MS et SWIM-Démos s'est tenue à Athènes, Grèce, 

le 11 novembre 2013 juste avant la 3e réunion du comité de pilotage SWIM-MS (12-13 novembre). Les 

principaux objectifs de cette réunion visent à fournir une mise au jour de l'état d'avancement des deux 

composantes SWIM, discuter de la collaboration mise en œuvre, partager les solutions ainsi que les 

leçons apprises et, sur la base de ce bilan, explorer l'avenir de SWIM après sa fin en 2014. L'attention 

sera donnée à un examen du soutien SWIM-MS en matière de communication au SWIM-DM et de tout 

autre soutien de la part du MS. L'agenda de cette rencontre a été préparé et convenu avec la CE.  

2. L'UPM a demandé le soutien de SWIM-MS pour développer un document technique qui détaille les 

critères et les lignes directrices permettant d'évaluer des propositions de projets UPM régionaux, 

sous-régionaux et transnationaux. Dans ce contexte: i- SWIM-MS a reçu une demande d'aide 
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technique, ii- En collaboration avec l’UPM SWIM-MS a établi une note décrivant l'objectif poursuivi; iii- 

Un cadre de base, des lignes directrices et un calendrier ont été préparé par UPM et commenté par 

SWIM-MS. Sa mise en place a été inaugurée au mois de juin 2013, les discussions ont avancé avec 

l’UPM et des commentaires sur le matériel préparé ont été échangés. Actuellement, le contenu et le 

calendrier de ce matériel est examiné en collaboration avec l’UPM afin de mieux comprendre les 

besoins émergents, également en vue de la réunion des ministres UPM sur l'environnement et le 

changement climatique.  

3. MEHSIP et SWIM-MS ont étroitement coordonné leurs efforts et identifiés des zones communes de 

synergie. Ces efforts ont débouché sur trois activités communes mises en œuvre dans le cadre du plan 

de travail 2013, dont: i)- une activité orientée développement des capacités en vue de renforcer la 

capacité du secteur public à mobiliser des investissements de dépollution ainsi que la participation du 

secteur privé (activité complétée, 3-5 juillet 2013, Luxembourg), ii)- l'assistance technique pour la 

vérification et documentation des bonnes et mauvaises pratiques dans la mise en œuvre/opération 

des projets d'investissements de dépollution (activité 4.1/2/4.8), (en cours, cette activité a été 

approuvée en septembre 2013) et iii)- une conférence régionale commune (activité 2.2.8) sur le bilan 

du travail MESHIP et des résultats des activités communes des deux projets ainsi que sur la mise à jour 

du travail commencé à Luxembourg à propos de la PSP(activité programmée pour le mois de janvier 

2014 ou pour plus tard) 

4. MEDRC et SWIM-MS ont conjointement coordonné la mise en œuvre de l'activité 2.2.11 sur la 

modélisation du coût du dessalement. Une session de formation très réussie a eu lieu du 25 au 27 juin 

2013 à Oman. Sur la base de ce succès, la Commission européenne a demandé de simplifier le manuel 

de formation pour en permettre une plus large diffusion. 

5. UNESCO-IHE et SWIM-MS ont organisé en commun un atelier de formation et un circuit d'étude 

dans 3 pays européens pour ''améliorer la conformité et l'application des législations sur l'eau et 

l'environnement'' du 2 au 18 juin 2013.  

 

2.1.6 Coordination avec d'autres partenaires potentiels 

En vue d'assurer la complémentarité et la synergie avec d'autres projets, initiatives, programmes en cours et 

d'autres agences, l'équipe SWIM-MS a eu des échanges (par le biais de nombreuses téléconférences et 

rencontres bilatérales) avec des partenaires et des collaborateurs potentiels pour fédérer les ressources, 

partager le savoir-faire et renforcer l'impact des actions. Notre équipe a souligné d’emblée que SWIM-MS peut 

accélérer le changement dans la région en s'appuyant sur des synergies entre les acteurs régionaux et 

internationaux. Dans cette optique, la coordination des actions a été possible grâce à: 

1. La mise en œuvre commune avec MED-POL de l'activité '' Évaluation des éventuels effets cumulés des 

grandes usines de dessalement  sur l'environnement autour de la Méditerranée  et convocation de la 

réunion d'un groupe d'experts pour vérifier les résultats de cette évaluation''. 

2. Le partenariat méditerranéen FEM, PAM, UNEP, sur une série de questions y compris l'échange 

d'informations en matière d'évaluation et de l'assistance technique sur les stratégies du traitement 

des eaux usées en Tunisie et Égypte (Activité 1.1.2), l'évaluation des besoins et des capacités pour la 

participation du secteur privé en Palestine et, ensuite, le développement d'une stratégie 

méditerranéenne de l'environnement reproductible. On a également exploré la possibilité de futures 

collaborations en matière d'un agenda de programmation commun GIZC/GIRE et de la visibilité des 

résultats obtenus par  SWIM-MS et le Partenariat méditerranéen  au niveau de chaque pays pour faire 

avancer le dialogue sur des thèmes communs et identifier  d'autres besoins par le truchement des 

comités interministériels. 
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3. MED EUWI, principalement par l'échange de documents régionaux et nationaux comme matériel de 

base pour les activités SWIM-MS [par ex. évaluation et assistance technique en matière de stratégies 

pour le traitement des eaux usées en Tunisie et Égypte - Activité 1.1.2 - les activités au Liban, en 

Tunisie, Palestine etc.] 

4. Plan Bleu portant sur les synergies en vue de l'organisation du Forum régional sur la Gestion de la 

Demande d'eau en 2014. Le premier comité de pilotage auquel SWIM-MS a participé a eu lieu à 

Marseille, France le 8 février 2013 (en marge des autres évènements qui s'y déroulaient).  

2.1.7 Suivi & Évaluation (S&E) 

Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du projet se sont poursuivis comme prévu pendant la période de 

rapport. Les instruments suivants ont été utilisés:  

1. Le cadre logique joint à ce rapport à l'Annexe 1. Les indicateurs de suivi des performances suggérés au 

départ (projet du rapport de lancement) dans le cadre de l'objectif global du projet ont été revus dans 

la version finale du rapport de lancement qui a été approuvée. Les autres indicateurs et produits ne 

restent inchangés, comme convenu avec les bénéficiaires au cours des réunions du CPP.  

2. Le Plan de travail pour l'année courante de mise en œuvre avec une analyse détaillée pour chaque 

période de rapport. 

3. Plans hebdomadaires détaillés de mise en œuvre pour chaque activité attribuée à chaque KE avec les 

tâches, les résultats/indicateurs, objectifs et livrables ainsi que le degré d'achèvement de la 

tâche/activité. 

4. Téléconférences hebdomadaires (tous les lundis) avec des membres sélectionnés de l'équipe du 

projet, le chef de l'équipe, le Directeur technique et le Directeur du projet. 

5. Rapports de briefing mensuels à la CE. 

6. Téléconférences mensuelles de mise à jour et de suivi avec la CE. 

7. 6 Rapports d'activité mensuels. 

 

2.2 Analyse des modules de travail (MT) 

Le plan de travail pour cette période de rapport a été développé et mis en œuvre en accord avec les meilleures 

pratiques de gestion en gardant à l'esprit les lignes directrices de la CE concernant le rapport.  Pour faciliter le 

travail, la structure des activités du projet a été suivie et adaptée afin de correspondre, d'un côté, aux modules 

de travail ToR des quatre thématiques (dans la mesure du possible) et, de l'autre, faciliter l'élaboration de 

rapports futurs sur les résultats escomptés. Pour préserver l’homogénéité avec les plans de travail de l'année 

de mise en œuvre concernée (inclus dans ce rapport à l’annexe 2), la référence demeure toutes les activités 

indiquées dans les deux rapports d'activité préparés pour la CE 

NOTE: L’ampleur des activités associée à la complexité du projet et à son articulation (combinaison de 6 

modules de travail avec 4 piliers) a porté à une numérotation peu pratique des activités. En partant de la 

période de rapport précédente, toutes les activités en cours et futures ont reçu une nouvelle numérotation dans 

le souci d'obtenir une meilleure cohérence. Toutes les activités ayant reçu une nouvelle numérotation sont 

également indiquées avec l’ancienne. 

En ce qui concerne en particulier le module de travail 1 (MT1), une nouvelle activité a été ajoutée, en 

l'occurrence l'activité 1.3: Renforcement du cadre institutionnel par l'analyse du concept de la GIRE, visant à 

réunir toutes les sous-activités disséminées dans d'autres modules de travail déjà prévus avant la dernière 
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réunion du comité de pilotage. Cette nouvelle activité a été ajoutée de manière à ce que les sous-activités soient 

réunies sous un concept commun de gouvernance et intégration de l'eau. 

2.2.1 Gestion du projet et adossement 

Activité: Gestion du projet et adossement 

État d'avancement jusqu'à 

cette date  

Activité en cours comme prévu 

Différences survenues ou 

proposées par rapport à la 

proposition technique  

Aucune complication ou retard à signaler. Le Project Office d'Athènes travaille comme 

prévu. Le bureau du Caire est quasiment inopérant à cause de la situation socio-politique 

actuelle. Le chef de l'équipe travaille depuis son domicile étant donné les difficultés des 

déplacements mais cela ne pénalise pas le projet étant donné que le bureau d'Athènes 

fournit la plupart du travail (et continue à le faire). Le bureau du Caire est surtout occupé 

à fournir les traductions en arabe et de l'assistance aux experts locaux.  

Principales caractéristiques de 

la programmation pour la 

prochaine période de rapport.  

Étant donne la situation actuelle de la région, le principal bureau opérationnel sera celui 

d'Athènes vu que tout voyage en Égypte est impossible pour l'heure. En termes de 

travail quotidien, les outils de gestion utilisés actuellement comme le Projet MS et les 

téléconférences seront davantage utilisés par les membres de l'équipe. Le suivi du 

travail de tous les experts est assuré sur base hebdomadaire pour garantir que les 

rapports – avec la qualité voulue - soient remis à temps et les tâches attribuées. 

2.2.2 Module de travail 1: Gouvernance et intégration de la gestion de l'eau 

Activité 1.1: Fournir un soutien et des conseils ad hoc pour l'examen des politiques et des stratégies nationales de l'eau 

et des plans de GIRE  

État d'avancement jusqu'à 

aujourd'hui  

1.1.2 Assistance technique ciblée pour l'élaboration d'une stratégie des eaux usées et/ou 

plan d'action en Égypte, Maroc et Tunisie. 

Objectif: Soutien aux pays sélectionnés (Égypte, Maroc et Tunisie) afin d'améliorer le 

développement et la mise en œuvre de stratégies nationales des eaux usées, de plans 

d'action, de politiques associées à travers la préparation d'une analyse des lacunes et 

recommandations des options et opportunités politiques pour promouvoir les éléments 

prioritaires manquants. L'activité comprend l'organisation d'une réunion de consultation 

nationale d'une journée impliquant les parties prenantes des 3 pays.  

Etat d'avancement: Trois ateliers de consultation nationale (CN) ont été organisés et tenus 

les 5, 7 et 11 mars 2013, respectivement en Tunisie, au Maroc et en Égypte. La première 

version des rapports de ces trois pays a été ensuite revue par le consultant sur la base du 

retour d'informations reçu lors des ateliers de consultation nationale et de l'équipe SWIM. 

Trois rapports ont également été préparés après les ateliers de consultation nationale. Les 

versions finales des rapports des pays ont été soumises à l’examen final de SWIM au mois 

de juillet 2013. Les rapports des trois pays ainsi que des trois ateliers ont été envoyés 

comme un seul module à la CE pour approbation au mois de septembre 2013. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100% 

Date d'achèvement Septembre 2013 - Activité achevée 

Produits: 3 rapports nationaux sur l'examen et l'analyse de la stratégie du traitement des 

eaux usées et/ou le développement du plan d'action et l'état de la mise en œuvre en 
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Égypte, au Maroc et en Tunisie. 

Résultats: Les recommandations sur la manière de renforcer le processus de 

programmation, révision et mise en œuvre des stratégies nationales pour le traitement des 

eaux usées sont disponibles pour 150 agents de l'eau des trois pays. 

Différences survenues ou 

proposées par rapport à la 

proposition technique 

Cette activité a été retardée suite à force majeure du fait du NKE: deux opérations 

chirurgicales et un accident entre janvier et mai 2013. 

Activité 1.2: Garantir l'intégration des stratégies de gestion durable de l'eau dans d'autres politiques sectorielles. 

État d'avancement jusqu'à 

aujourd'hui   

1.2.2 Mise à jour du coût de la dégradation environnementale due à la pollution de l'eau. 

Objectif: Évaluer le coût de la dégradation de l’environnement au niveau des bassins 

hydrographiques pour aider les décideurs nationaux et locaux à identifier des actions 

concrètes visant à améliorer la gestion de ces bassins en Tunisie et au Maroc à travers le 

financement des projets en faveur de l'environnement et la réduction de la dépendance de 

l'extérieur. Deux ateliers d'un jour se sont tenus le 4 décembre et le 7 décembre 2012, 

respectivement.  

Etat d'avancement: Deux ateliers d'un jour se sont tenus le 4 décembre et le 7 décembre 

2012. L'activité a été complétée et les rapports finaux ont été soumis à la CE. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100 %  

Date d'achèvement Janvier 2013 - Activité achevée 

Produits: 2 Rapports et 2 notes politiques, une pour chaque pays. Le rapport final sur la 

Tunisie a été approuvé par le point focal et a été téléchargé sur le site web SWIM-MS, 

tandis que pour le rapport du Maroc, on attend encore l'approbation du point focal 

national.  

Résultats: Quelques 80 agents de l'eau et de l'environnement sont au courant du coût de la 

dégradation de l'environnement dans les deux pays et ont reçu un outil économique qui les 

aidera à prendre leurs décisions en matière d'environnement. 

1.2.4 Identification et compilation des actions ‘’no regret’’ pour le secteur de l'eau en 

Jordanie et dans les territoires palestiniens et élaboration de  

recommandations politiques pour promouvoir ces actions 

Objectif: identification et compilation d’actions ‘’no regret’’ pour les secteurs de l'eau en 

Jordanie et dans les oPt en vue de l’adaptation aux effets du changement climatique en 

mettant l'accent sur la gestion des risques de sécheresse et d’inondations 

Etat d'avancement: ToR préparés, revus et NKEs identifiés. La CE a conseillé au début 

d'ajourner l'activité à 2013 car de probables chevauchements avec d'autres programmes 

CE, UN ou AMCOW en cours (par ex. IEVP Changement climatique au Sud, FEM; PAM, UNEP 

Projet sur la variabilité et le changement climatique, le Programme eau et climat pour le 

développement AMCOW/PME, etc.) pourraient être constatés. L'activité a été annulée lors 

de la dernière réunion de gestion. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 15%  

Date d'achèvement: L'activité a été annulée suite à d'importants chevauchements avec 

d'autres activités en cours comme le Contrat de Service  ''Clima south'' de la commission 
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européenne. La CE a officiellement informé les Consultants de cesser cette activité lorsque 

son état d'avancement était arrivé à environ 15%. 

1.2.5 Soutien au comité interministériel sur l'eau au niveau national en synergie avec les 

partenaires du FEM ?ed-Partnership 

Objectif: Aider à promouvoir la coordination interministérielle au niveau national dans les 

PC qui en ont besoin, en appui à l'initiative du partenariat FEM/PAM UNEP Med-Partnership 

concerné. Suite au retard important et à la forte probabilité de ne pas voir aboutir cette 

activité, la dernière réunion de la direction a décidé de rayer cette activité du plan de 

travail.  

Pourcentage estimé de l'état d'avancement L’activité n’a pas commencé 

Date d'achèvement: Sur la base des constatations faites par FEM,/MAP-UNEP que très 

probablement cette activité ne démarrerait pas suite à la situation politique difficile ainsi 

que pour ne pas congeler davantage des ressources SWIM-MS, l'annulation de cette activité 

a été proposée. 

1.2.6. Développement de lignes directrices régionales sur la manière d'améliorer 

l'observance des législations sur l'eau et d'évaluer les capacités de renforcement 

disponibles ainsi que les mécanismes utilisés dans la région SWIM-MS pour renforcer la 

législation sur l'eau avec une attention particulière sur Maroc, Jordanie, Israel, Liban et 

Égypte.  

Objectif: Renforcer les principes de la GIRE dans les PP SWIM-MS en améliorant 

l'observance des règlementations sur l'eau et en renforçant les capacités d'application des 

législations sur l'eau 

Etat d'avancement: Les ToR ont été préparés et revus pour inclure le Liban comme 

cinquième pays cible. Les informations des 5 pays cibles ont été collectées, enregistrées, 

analysées. La documentation a été examinée en vue de préparer les lignes directrices. Le 

rapport final sera terminé sous peu et soumis à la CE. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100% 

Date d'achèvement: Septembre 2013 - Activité achevée 

Produits-Résultats: Des lacunes ont été constatées au niveau de l'observance de la 

législation et de son application. Des suggestions/recommandations ont été avancées sur la 

manière de les combler.  

1.2.8 Développer un système global S&E pour une gestion participative de l'irrigation 

(GPI) et le transfert de la gestion de l'irrigation (TGI) 

1.2.8.1 Présenter un état des lieux régional sur l'état du système S&E dans les PP. 

Développer un questionnaire pour solliciter les pays à fournir des indications sur les 

systèmes S&E disponibles et les indicateurs utilisés. Organiser les réponses dans une 

perspective régionale. 

Objectif: L'objective de cette action est de faire le panorama des systèmes S&E 

actuellement utilisés par les gouvernements nationaux pour surveiller et évaluer la 

pertinence des procédures GPI/TGI dans les pays partenaires en vue d'identifier les 

bonnes pratiques et les lacunes. Les résultats de ce tour d'horizon seront réunis puis 

partagés à travers un document de base lors d'une réunion d'un groupe d'experts (EGM) 
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qui sera organisé pour discuter et proposer un système S&E régional.  

Etat d'avancement: Les réponses au questionnaire sur l'état des systèmes S&E dans les 

PP qui a été distribué aux divisions pertinentes des pays SWIM ont été analysées dans un 

rapport régional. Ce rapport (qui a également été traduit en français) a servi de 

document de base (en vue de développer un système S&E régional permettant d'évaluer 

le processus GPI/TGI) à la réunion du Groupe d'experts régionaux (EGM), qui a eu lieu à 

Athènes du 2 au 4 septembre 2013. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100% 

Date d'achèvement: Juillet 2013 - Activité achevée 

1.2.8.2 Préparation d'un rapport sur les systèmes S&E  internationaux (FAO, IWMI, BM) 

à présenter comme information de base en vue de l'atelier régional sur les systèmes 

S&E (activité 1.8.2.3) 

Objectif: Passer en revue l'expérience internationale en termes de systèmes S&E y 

compris ceux utilisés pour la formation et l'appui des AUE, dans le but d'identifier les 

meilleures pratiques et les indicateurs appropriés susceptibles d'être utilisés comme 

matériel de référence pour développer un système S&E régional, avec une liste 

d'indicateurs couvrant les trois phase du processus GPI/TGI. 

Etat d'avancement: Un document avec les résultats de cet état des lieux international a 

été préparé en deux parties. La première partie présente en bref les lignes directrices du 

système S&E tel qu'il ressort des manuels et guides de la Banque Mondiale et des 

Agences internationales des Nations -Unies. La deuxième est un examen des systèmes 

S&E utilisés par une série d'agences internationales dans le contexte des programmes 

GPI/TGI. Ce document aussi a été traduit en français. Il a servi de matériel de référence à 

la réunion régionale EGM qui a eu lieu à Athènes (2-4 septembre 2013). 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100% 

Date d'achèvement Août 2013 - Activité achevée 

1.2.8.3 Tenue d'un atelier du groupe d'experts régionaux de trois jours y compris des 

représentants d'administrations nationales, d'associations des usagers de l'eau, de 

donateurs, d'organisations régionales, nationales et internationales, des experts 

régionaux et internationaux. 

Objectif: Convoquer une réunion du groupe des experts régionaux avec les 

représentants des administrations nationales, les associations des usagers de l'eau, les 

bailleurs de fond ainsi que les organisations régionales et internationales en vue du 

discuter des expériences acquises en termes de S&E via le projet SWIM-MS ainsi que des 

systèmes utilisés au niveau régional et international en choisissant les indicateurs qui 

conviennent le mieux aux spécificités et à la situation des pays partenaires SWIM. 

Etat d'avancement: Une note d'information sur cette réunion (agenda inclus) et la lettre 

d'accompagnement ont été préparées et envoyées aux points focaux nationaux. Les 

représentants des pays ont été choisis. Tout le matériel de base de l'activité 1.2.8.1 et 

1.2.8.2 a été achevé et traduit en français. Un système S&E régional a été proposé et 

traduit en français; il a été présenté pendant la réunion du groupe d'experts (EMG) qui 

s'est tenue à Athènes (2 - 4 Septembre 2013) pour être ultérieurement amélioré par les 

participants. Toutes les présentations et les exposés de la réunion sont disponibles sur le 
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site web SWIM-MS également en français. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100% 

Date d'achèvement: Septembre 2013 - Activité achevée 

Produits-Résultats: Élaboration d'un système de suivi et d'évaluation pour le GPI/TGI sur 

la base des conseils, orientations, et apports des partenaires nationaux en collaboration 

avec les experts régionaux, nationaux et internationaux. 

Différences survenues ou 

proposées par rapport à la 

proposition technique  

Activité 1.2.8.1-1.2.8.3: Malgré les sollicitations répétées, les pays ont remis leurs réponses 

avec plus de deux mois de retard, ce qui a retardé l'analyse des réponses et obligé à 

déplacer la réunion du groupe d'experts régionaux sur le système S&E de juillet à 

septembre  2013. 

Activité 1.3: Renforcement du cadre institutionnel par l'analyse des concepts de GIRE 

État d'avancement jusqu'à 

aujourd'hui  

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Évaluation régionale sur le statut d'une planification commune CIZC et GIRE 

Objectif: Grâce à la coordination en cours depuis 2012 entre SWIM-MS et le Med-

Partnership, cette activité commune poursuit l'objectif suivant: (1) Évaluation régionale sur 

la base des rapports nationaux sur l'intégration des politiques et des outils de planification 

de la GIZC et de la GIRE autour de la Méditerranée. Cette action permettra d'approfondir 

dans quelle mesure ces deux programmes sont liés en termes de cadres institutionnels (par 

ex. il y a-t-il des institutions correspondantes, des cadres règlementaires ou mécanismes de 

coordination similaires etc.), de développement des stratégies et planification des actions 

(par ex. il y a-t-il des références et des mesures opérationnelles inscrites dans la stratégie 

nationale sur l'eau, la stratégie nationale sur l'environnement ou le plan national de GISC 

etc.), de l'application (par ex. il y a-t-il des projets dans ce domaine ou un intérêt à 

développer de telles actions). Dans le contexte d'une méthodologie commune développée 

en commun par Med-Ppartnership et SWIM-MS, Med-Partnership pourrait soutenir 

financièrement les pays des Balkans, la Turquie, ainsi qu'une consultation interministérielle 

au niveau des pays tandis que SIM-MS pourrait financer les pays IEVP au niveau régional 

(voir point qui suit). (ii) Organiser un atelier régional pour discuter des résultats des 

évaluations avec les pays, les institutions régionales et les parties prenantes; cet atelier 

pourrait se conclure avec des recommandations sur les activités de suivi notamment sur le 

processus de reproductibilité. (iii) Sous réserve des capacités et de la disponibilité des 

ressources, organiser des formations sur des sujets ou des thèmes ciblés.  

Etat d'avancement: La mise en œuvre de cette activité dépend de la décision  qui sera prise 

par le Comité de Pilotage Med-Parthenrhip. SWIM-MS a alloué des ressources pour cette 

activité pour l'année 2014 afin de co-développer la méthodologie d'évaluation et 

entreprendre l'évaluation dans des pays sélectionnés. Des capacités pourraient se dégager 

pour mettre en place un plus grand nombre d'activités par rapport à celles qui ont été 

suggérées (atelier régional, développement des capacités) mais cela reste à définir; la 

décision ne sera prise qu'en fonction des ressources disponibles et de l’agenda au moment 

de la décision. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 0 % 

Date d'achèvement: N/A 

1.3.2 Le dessalement comme une ressource d'eau non conventionnelle 

1.3.2.1 (Numérotation précédente: 3,4.1 3.4.1) Évaluer l'effet cumulé potentiel sur 
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l'environnement des grosses usines de dessalement autour de la Méditerranée en 

synergie avec  MED-POL 

Objectif: Étudier et établir l'impact cumulé sur l'environnement des grosses usines de 

dessalement qui s'amassent sur le pourtour de la Méditerranée ; étudier les mesures 

pour les réduire. 

Etat d'avancement: Les ToR ont été préparés et approuvés par la CE. Une étude de la 

littérature relative a été menée pour glaner les informations relatives sur le 

fonctionnement des usines de dessalement autour de la Méditerranée y compris dans 

les pays non SWIM. Cette étude s'est penchée sur la technologie utilisée, le volume de 

production, l'élimination des rejets dans l'environnement marin près des côtes et les 

émissions dans l'atmosphère. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 60%  

Date d'achèvement: Fin de janvier 2014. 

Résultats attendus: Les effets cumulés sur l'environnement des grosse usines de 

dessalement autour de la Méditerranée ont été identifiés. 

1.3.2.2 (Numérotation précédente: 3.4.2) Convocation d'une réunion du groupe 

d'experts régionaux EGM) à Athènes sur les éventuels effets cumulés sur 

l'environnement des usines de dessalement autour de la Méditerranée dans le but de 

documenter et vérifier les résultats de l'activité 3.4.1. En synergie avec UNEP-PAM, 

MED-POL, H2020, MEDRC 

Objectif: Documenter et vérifier les résultats de l'évaluation des éventuels effets 

cumulés sur l'environnement des grosses usines de dessalement qui s'amassent autour 

de la Méditerranée pendant une réunion des groupes d'experts régionaux (EGM) avec la 

participation du Groupe restreint sur le dessalement de SWIM-MS (GRD) 

Etat d'avancement: ToR préparés. Les contacts ont été pris avec UNEP-PAM pour 

organiser en commun la réunion EGM à Athènes  

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 10 %  

Date d'achèvement: Fin d'avril 2014. 

Résultats attendus: Les effets cumulés du dessalement sur l’environnement ont été 

constatés par les experts et un dialogue s'est ouvert entre les experts régionaux, 

nationaux et internationaux sur les perspectives du dessalement en région 

méditerranéenne.  

1.3.3 Atténuation des effets des inondations et de la sécheresse 

1.3.3.1 (Numérotation précédente: 3.5.1) Évaluation régionale des épisodes de 

crues/inondations/sécheresse dans le passé et leur gestion dans des pays partenaires 

SWIM-MS (Tunisie, Jordanie et Palestine) 

Objectif: Mener une évaluation régionale des inondations et des épisodes de sécheresse 

pour repérer les zones touchées et identifier la population ainsi que les secteurs 

économiques les plus frappés par ces calamités. Cette évaluation sera assortie de cas 

d'étude dans trois pays sélectionnés (Tunisie, Jordanie et Palestine). 

Etat d'avancement: Un document a été préparé pour aider à l‘évaluation des 

phénomènes de sécheresse et d'inondations en Jordanie, Palestine et Tunisie. Ce 

document comprend une liste de questions destinées à aider les NKEs qui sollicitent des 



 

Gestion Intégrée Durable de l'Eau (SWIM) - Mécanisme de Soutien 

Projet financé par l'Union européenne 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉ OCTOBRE 2012 - OCTOBRE 2013  Page 14 

 

informations des pays cibles. Un glossaire des termes a également été prévu ainsi qu'une 

vue générale sur la gestion du risque des calamités naturelles.  

Les études de cas pour les trois pays ont été achevées et à l’examen de SWIM-MS. Le 

travail d'incorporer les commentaires dans la version révisée n'est pas encore terminé. 

Entre-temps la préparation de l'évaluation régionale continue.  

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 80% 

Date d'achèvement: Décembre 2013. 

Résultats attendus:  

 Meilleure compréhension des épisodes de sécheresse et d'inondations du passé, de 

leurs caractéristiques, de leur fréquence, de leur distribution géographique et  du 

rapport de ces phénomènes avec les changements climatiques. 

 Des réponses traditionnelles ont été identifiées lors de crues et d’épisodes de 

sécheresse dans le passé; ces réponses de succès aux inondations et à la sécheresse 

pourraient se prêter à être reproduites. 

 Les effets socio-économiques et sur l'environnement de la sécheresse et des 

inondations sur les secteurs et les communautés les plus vulnérables et les systèmes 

écologiques des Pays partenaires  SWIM-MS ont été identifiés. 

1.3.4 Identification du potentiel d’utilisation des eaux usées 

1.3.4.1 (Numérotation précédente: 3.6.1) Evaluation régionale sur l'état du traitement 

des eaux usées dans les zones rurales avec une analyse plus approfondie dans les 4 

pays 

Objectif: Faire un premier état des lieux sur les lacunes, les enjeux et les barrières au 

niveau du traitement des eaux usées en mettant l’accent sur les zones rurales et 

l'engagement du secteur privé dans le financement des actions de dépollution. Une 

étude régionale théorique sera suivie par une analyse approfondie sur le terrain en 

Tunisie, au Liban, en Égypte et en Palestine. L'activité a été annulée après la dernière 

réunion de gestion. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 30% 

Date d'achèvement: On a proposé d'annuler cette activité. Sur la base d'un examen 

préliminaire de la part de l'équipe SWIM-MS, on a constaté que cette activité ne 

présentait aucune innovation et que ses aspects fondamentaux avaient déjà été 

étudiés/couverts de manière approfondie dans la région.  

1.3.4.2 (Numérotation précédente: 3.6.2) Evaluation régionale sur l'état du traitement 

des eaux usées dans les zones rurales avec une analyse plus approfondie dans les 4 

pays 

Objectif: Faire un premier état des lieux sur les lacunes, les enjeux et les barrières au 

niveau du traitement des eaux usées en mettant l’accent sur les zones rurales et 

l'engagement du secteur privé dans le financement des actions de dépollution. Une 

étude régionale théorique sera suivie par une analyse approfondie sur le terrain en 

Tunisie, au Liban, en Égypte et en Palestine. L'activité a été annulée après la dernière 

réunion de gestion. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 30% 

Date d'achèvement: On a proposé d'annuler cette activité. Sur la base d'un examen 

préliminaire de la part de l'équipe SWIM-MS, on a constaté que cette activité ne 
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présentait aucune innovation et que ses aspects fondamentaux avaient déjà été 

étudiés/couverts de manière approfondie dans la région.  

1.3.4.3 (Numérotation précédente: 3.6.3) SWIM-MS a conduit une étude du cadre 

législatif portant sur la recharge des aquifères par des eaux usées préalablement 

traitées 

Objectif: Conduire une étude du cadre législatif portant sur la recharge des aquifères par 

des eaux usées préalablement traitées 

Etat d'avancement: Des débats ont eu lieu avec des NKEs qualifiés ayant une 

préparation culture juridique pour convenir de l’envergure et du contexte de l'étude. les 

ToR ont été préparés et modifiés pour incorporer les meilleures pratiques en matière de 

recharge artificielle avec des eaux usées. Le nouveau ToR a été mis au point et convenu 

avec la CE. Le ToR modifié a été discuté avec le NKE sélectionné qui a exprimé son intérêt 

sous réserve d'une augmentation de ses jours-hommes et d’un technicien NKE en 

mesure de couvrir le volet des meilleures pratiques. Cette activité a démarré. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 15 %  

Date d'achèvement: Février 2014. 

 

Différences survenues ou 

proposées par rapport à la 

proposition technique  

Les activités 1.3.4.1 et 1.3.4.2 ont été annulées. 

 

2.2.3 Module de travail 2: Activités concernant le développement des capacités 

Activité 2.1: Établissement  d'un réseau avec les institutions de formation régionales et nationales existantes  

État d'avancement jusqu'à 

aujourd'hui  

2.1.1 Préparer et garder à jour une liste avec les contacts des centres d'excellence 

régionaux et nationaux - en étroite collaboration avec H2020 CB/MEP  

Objectif: Préparer et garder à jour une liste avec les contacts de centres d'excellence 

nationaux et régionaux avec une attention particulière sur ceux qui offrent un 

renforcement de capacités dans le contexte des quatre piliers thématiques SWIM-SM. 

Etat d'avancement: La liste a été préparée et a été partagée avec H2020 CB/MEP en vue de 

leur contribution. Une mise à jour ponctuelle a été prévue.  

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: La liste a été développée à 100%.  

Date d'achèvement: Cette activité est achevée. La mise à jour de cette liste constitue une 

activité constante. 

Produit: Liste des contacts avec des centres régionaux et nationaux d'excellence.  

Résultats: Liste de centres/organisations pertinents avec le plan de travail SWIM-MS avec 

lesquels le projet pourrait créer des synergies et des collaborations. Avec cette liste qui 

sera rendue publique, SWIM-MS vise à faciliter/renforcer la collaboration avec les centres 

et les organisations.  

2.1.2 Partant des bases de données, cartographier les activités de formation planifiées et 

en cours au niveau régional  

Objectif: Produire une liste des activités de formation prévues par les centres régionaux 
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d'excellence afin d'explorer la possibilité de liens avec les activités de renforcement des 

capacités de SWIM-MS identifiées dans le contexte des 4 piliers thématiques. 

Etat d'avancement: Des lettres ont été envoyées le 14 juin 2013 à tous les centres 

régionaux et nationaux identifiés. Le but de ces lettres étant de les informer des activités 

SWIM en cours (MS et projets de démonstration) et de leur demander de nous informer de 

leurs activités pertinentes avec le contexte SWIM. Les réponses sont attendues.  

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100% 

Date d'achèvement: Cette activité est en cours Cet exercice sera répété jusqu'à la fin du 

projet pour mettre la liste à jour avec, si possible, de nouvelles rubriques. 

Produit: La forme actuelle ne présente pas de nouvelles rubriques vu que les réponses 

fournies (jusqu'au mois d'août 2013) ne donnent aucune information sur les activités 

pertinentes avec celles de SWIM-MS. On pourrait mettre la base de données à la 

disposition d'autres organisations/institutions et/ou projets qui travaillent exclusivement 

avec des centres d'excellence et contribuent, de la sorte, à promouvoir le patrimoine SWIM 

et à assurer le caractère durable de nos produits - c'est un aspect à explorer.  

Résultats: Aucune nouvelle rubrique dans l a matrice (au mois d'août 2013)  

2.1.3  Développement d'une matrice pour mettre en exergue les interrelations et les 

synergies avec les initiatives et les projets en cours dans la région SWIM assortie d'un 

mécanisme opérationnel pour les collaborations et les synergies. 

Objectif: Développer une matrice d'initiatives et de projets réalisés au niveau régional et 

pertinents avec les activités SWIM-MS en vue d'explorer la possibilité d'interliens et éviter 

les duplications d'activités. Sur la base du plan de travail 2013, des collaborations seront 

explorées avec les centres d'excellence identifiés et le projets régionaux.  

Etat d'avancement: Des lettres ont été envoyées aux coordinateurs de projet de 17 

initiatives et de projets identifiés précédemment afin de les informer sur les activités en 

cours (MS et projets de démonstration) ainsi que pour identifier les interliens possibles. Les 

réponses sont attendues.  

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100% 

Date d'achèvement: Cette activité est en cours Cet exercice sera répété jusqu'à la fin du 

projet pour mettre la liste à jour avec, si possible, de nouvelles rubriques. 

Produit: Matrice mise à jour avec des réponses pertinentes reçues par l'équipe SWIM-MS.  

Résultats: 30 projets et initiatives ont été informés des activités SWIM en cours et en 

programme. Les produits seront disponibles pour le public afin de faciliter et renforcer la 

collaboration avec/parmi d'autres organisations et initiatives. 

Différences survenues ou 

proposées par rapport à la 

proposition technique  

Aucune 

Activité 2.2: Développer des programmes /sessions de formation pour le développement des capacités au niveau régional 

et national 

État d'avancement jusqu'à 

aujourd'hui 

2.2.1a Formation des fonctionnaires à la préparation des plans/stratégies sur l'eau 

(prévu par le MT1)  

Objectifs: Renforcer les capacités des fonctionnaires à la préparation des plans/stratégies  
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de l'eau en vue de l'intégration du secteur de l'eau dans d'autres secteurs de 

développement 

Etat d'avancement: Les résultats et études de cas réalisés et l'examen régional de la GIRE 

(activité 1.1.1) ont été utilisés en tant qu'entrée pour le matériel de formation pour le 

renforcement des capacités. La formation a eu lieu à Athènes les 10 et 11 septembre 

2012. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100%  

Date d'achèvement: Octobre 2012 - Activité achevée 

Produits: Rapport et procès-verbaux de la réunion téléchargés sur le site web SWIM-MS. 

Résultats: 20 fonctionnaires des agences de l'eau et de l'environnement sont à 

connaissance des nécessités d'intégrer l'eau dans d'autres secteurs et sont mieux qualifiés 

pour une meilleure utilisation des principes et des outils de la GIRE en vue d’un 

développement durable de leurs ressources en eau. 

2.2.1b Formation sous-régionale sur les interliens entre la gestion des ressources 

intégrées de l'eau (GIRE) et la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en collaboration 

avec le H2020 CB/MEP 

Objectifs: Former les fonctionnaires publics sur les interliens avec la gestion GIZC et GIRE. 

Etat d'avancement: Les invitations ont été envoyées aux PP pour que la formation soit 

organisée les 17 et 18 juillet 2012 mais en raison d'une maladie soudaine de l'orateur 

principal et du facilitateur, la formation a eu lieu les 30, 31 octobre et 1er novembre 2012. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100% 

Date d'achèvement: Janvier  2013 - Activité achevée 

Produits: Le matériel de formation et les présentations sur la gestion GIZC et GIRE sont 

disponibles sur le site web SWIM. 

Résultats: La Capacité de 22 représentants de 5 PP a été développée sur la gestion 

intégrée des ressources naturelles en mettant l'accent sur l'eau et les zones côtières. 

2.2.2c Assistance technique aux pays sélectionnés pour l'identification et le 

développement d'action sans regret.  

Objectif: Fournir l'assistance technique aux PC sélectionnés pour l'identification et le 

développement d'action ‘’no regret’’ durant les trois jours d'atelier de formation. La fin de 

la formation est prévue avec la fin des travaux des activités 1.2.3 et 1.2.4 du WP1.  

Etat d'avancement: ToR préparés, revus, NKEs identifiés et engagés. La réunion 

d'information et l'agenda ont été préparés et les NKEs engagés. Le matériel de formation a 

été préparé et la formation a eu lieu à Amman du 3 au 5 octobre 2012. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100 %  

Date d'achèvement: Novembre  2012 - Activité achevée 

Produits: Une note d'information de la réunion et du matériel de formation ont été 

produits et téléchargés sur le site web SWIM-MS.  

Résultats: Les participants des PP SWIM peuvent plus facilement utiliser l'approche ‘’no 

regret’’ pour adapter le secteur de l'eau au changement climatique. 
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2.2.3a (Numération précédente: 2.3.1) Développer et réaliser un programme de 

développement des capacités à l'intention des procureurs de l'eau et des investigateurs 

comprenant un atelier de 3 jours suivi par un circuit d’étude de 12 jours dans 3 pays 

européens en collaboration avec UNESCO-IHE. 

Objectif: Développer les capacités des procureurs de l'eau et de l'environnement et des 

investigateurs en vue de garantir l'observance de la législation pour une meilleure GIRE. 

Etat d'avancement: Une coordination avec les institutions partenaires a été entreprise, les 

ToR préparés et modifiés selon les instructions de la CE, les invitations envoyées, les 

participants candidats identifiés, les partenaires engagés par contrat, le matériel de 

formation et les présentations power point préparées, l'évènement organisé pour la 

formation et le circuit d'étude qui a suivi. Le rapport de l'évènement a été préparé, le 

matériel de formation et les présentations power point mis au point. La traduction en 

français est en cours. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100%  

Date d'achèvement: Août 2013 - Activité achevée 

Produits: Un manuel de formation de 60 pages a été préparé ainsi que 15 présentations 

power point, un atelier de formation sur le développement des capacités organisé et un 

circuit d'étude dans trois pays européens achevé avec succès.  

Résultats: 28 professionnels et procureurs de l'eau et de l'environnement des PP ont reçu 

une formation sur la préparation des législations sur l'eau et l'environnement, le 

traitement de la non observance et des violations, la poursuite de cas de non-conformité 

aux législations sur l'eau et l'environnement, le recueil des preuves fondées pour établir 

l’accusation, l'établissement des services d'inspection de l'environnement et des 

procédures de surveillance. 

2.2.4 (Numération précédente: 2.4) Convocation d'un cicuit d'étude de haut niveau pour 

renforcer l'engagement politique envers la GPI/TGI, en coordination avec le State 

Hydraulics Works (DSI) de Turquie 

Objectif: Mener une étude de haut niveau précédée d’une formation de deux journées 

impliquant des agents des services impliqués dans l'établissement d'AUE dans les pays 

concernés par le projet, les sensibiliser sur le rôle de l'engagement politique, en vue de 

créer un milieu favorable au succès de la mise en place de la GPI et du TGI.  

Etat d'avancement: Le circuit d'étude a eu lieu les 12-18 mai 2013 pendant lequel tous les 

arrangements techniques et logistiques ont été convenus, y compris la préparation de la 

note d'information, l'agenda, le matériel de formation et les arrangements avec le State 

Hydraulic Works (DSI) de Turquie pour les visites. Les rapports sur la formation et le circuit 

d'étude ont été préparés et approuvés par la CE.  

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100% 

Date d'achèvement: Juin  2013 - Activité achevée 

Résultats: 21 participants des PP ont pris connaissance des instruments nécessaires pour 

mettre au point les programmes GPI/TGI et créer des AUE viables ainsi que de l'expérience 

turque en matière d’exemples de succès de GPI et TGI. 

2.2.5 (Numération précédente: 2.5) Formation de deux jours sur l'opération et la gestion 

des stations de traitement des eaux usées suivie par des circuits d'étude à des stations 
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de traitement des eaux usées en Europe bien gérée et exploitée.  

Objectif: Développer les capacités des parties prenantes en gestion des stations de 

traitement des eaux usées y compris la connaissance de technologies pour l'actualisation 

des installations à basses performances. Le voyage et la formation aborderont également 

les différentes options au plan de la gestion des stations d'épuration.  

État d'avancement: Un accord a été convenu avec la FIEA pour l'organisation de la 

formation et du circuit d'étude. Les ToRs ont été approuvés par la CE. Les invitations ont 

été envoyées et les désignations reçues. La formation et le circuit d'étude ont eu lieu entre 

le 9 et le 21 septembre 2013. Le rapport final est mis au point pour être envoyé à la CE.  

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 95 %  

Date d'achèvement: Novembre 2013 

Résultats attendus: Les capacités des agents des stations des eaux usées des PP SWIM-MS 

seront ultérieurement renforcées sur le traitement et l’utilisation des eaux usées avec un 

accent particulier sur les zones rurales. 

2.2.6 (Numération précédente: 2.6) Appuyer l'investissement  des agents/fonctionnaires 

avec un cours en ligne sur les systèmes naturels. 

Objectif:  Améliorer les connaissances et renforcer les capacités des parties prenantes des 

PP en matière de conception, construction, opération et maintenance des systèmes de 

traitement naturels. 

État d'avancement: La mise en œuvre de cette activité a été reportée du mois de juillet 

2013 au mois de janvier 2014 à cause de l'impossibilité pour le personnel UNESCO-IHE de 

préparer et organiser un cours avant le mois de janvier 2014. Les négociations sont en 

cours également en ce qui concerne le coût. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 20%  

Date d'achèvement: Avril 2014. 

Résultats attendus: Meilleure compréhension des systèmes de traitement naturels des 

eaux usées y compris les processus physiques et biochimiques  

2.2.7 (Numération précédente: 2.7) Formation sous-régionale - Renforcement des 

capacités du secteur public à mobiliser les investissements destinés à la dépollution et 

2.2.9 (Numération précédente: 2.9) Une formation spécifique - participation du secteur 

privé 

Objectif: Développer les capacités du secteur public en mobilisation des fonds de 

dépollution par le biais des IFIs et PSP et développer les capacités en vue de la 

participation du secteur privé. Cette activité est menée en partenariat avec MeHSIP-PPIF. 

État d'avancement: Cette activité est terminée. Cet atelier a eu lieu au Luxembourg au 

siège de la BEI du 3 au 5 juillet 2013. Le rapport de l'atelier a été produit. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100 %  

Date d'achèvement: Août 2013 - Activité achevée 

Résultats obtenus: Renforcement des capacités de 2O participants des secteurs public et 

privé en mobilisation des ressources par l'outil IFI et le secteur privé par le biais des PPP. 

Création de synergies avec les organisations et les initiatives de la région, y compris avec la 
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PEI, l'UPM et l'OCDE. 

2.2.11 (Numération précédente: 2.11) SWIM-SM organisera un atelier sur le 

renforcement des capacités en  modélisation du coût du dessalement, en collaboration 

avec MEDREC, dans le but de prévoir le coût du dessalement en fonction du niveau et 

des technologies utilisées. 

Objectif: Développer les capacités des managers des ressources en eau au niveau de la 

compréhension des aspects qui influencent le coût du dessalement y compris les facteurs 

et les fonctions qui l’influencent selon les différents scénarios. 

État d'avancement: Les ToR ont été préparés. Des négociations ont été engagées avec le 

Centre de Recherche de Dessalement du Moyen Orient (MEDRC) à Oman et un accord est 

intervenu de tenir le cours de formation au siège du MEDRC à Oman. La formation a été 

un succès. Un manuel de formation  a été rédigé et des présentations power point  

soumises à l’approbation de la CE. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100%  

Date d'achèvement: Juillet 2013 - Activité achevée 

Résultats: 21 professionnels de l'eau et agents de l'environnement de 7 PP SWIM ont été 

formés en modélisation du coût du dessalement. 

Différences survenues ou 

proposées par rapport à la 

proposition technique 

Les activités se sont terminées comme prévu hormis l'activité 2.2.1b qui, pour des raisons 

indépendantes de la volonté de SWIM-MS, a eu lieu en Oct-Nov 2012 au lieu du mois 

de juillet 2012; l'activité 2.2.6 a été reportée au mois d’avril 2014. 

 

2.2.4 Module de travail 3: Application des plans de gestion de l'eau 

Activité 3.1: Développer des mécanismes et des procédures pour faciliter le dialogue régional, les consultations et les 

échanges d'expériences entre les secteurs gros consommateurs d'eau comme l'agriculture, le tourisme et les villes. 

État d'avancement jusqu'à 

aujourd'hui  

3.1.3 Coût de la dégradation des ressources en eau dans la rivière Seybouse en Algérie et  

le bassin du fleuve Litani au Liban. 

Objectif: Réaliser une analyse des coûts/bénéfices de la réduction de la pollution de l'eau 

et ainsi montrer le coût et les bénéfices associés au contrôle de la pollution aux décideurs 

politiques et responsables de la planification dans 2 pays  

 

État d'avancement: Toutes les données nécessaires ont été reçues. Les deux NKEs sont en 

train d'analyser les données et de préparer les rapports rédigés au mois de septembre et 

octobre 2013. Les rapports ont été examinés et 2 consultations nationales auront lieu à la 

mi-novembre 2014. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 80 % 

Date d'achèvement: Décembre 2013. 

Produits: Le produit dépend de l'achèvement de l'activité. 

Résultats attendus: Les décideurs des bassins susdits ont été informés. Ils ont pris 

connaissance du coût de la dégradation des ressources en eau et des avantages liés à la 

réduction de cette dégradation.  
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3.1.4 Renforcer la capacité de mise en oeuvre de plans nationaux de l'eau au niveau local 

en mettant l'accent sur la viabilité financière 

Objectifs: Développer un manuel pour mieux comprendre le potentiel de la participation 

du secteur privé (PSP) dans la fourniture des services de l'eau au niveau local (mairies, 

gouvernorat, provinces ou districts, zones rurales) en mettant l'accent sur la viabilité  

financière 

État d'avancement: Deux versions des projets de rapports ont été examinées par le projet 

et les ajouts incorporés dans une version finale qui a été soumise à l’approbation de la CE. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100%  

Date d'achèvement: Février 2013 - Activité achevée 

Produits: Un manuel sera téléchargé sur le site web SWIM-MS. 

Résultats: Une fois diffusées après l'approbation de la CE, des lignes directrices seront 

disponibles pour les pays du projet. Cela les aidera à mieux comprendre les concepts et les 

approches du PSP dans le contexte des services de l'eau au niveau local ainsi que les 

occasions et les enjeux d'un tel investissement. 

Différences survenues ou 

proposées par rapport à la 

proposition technique  

 

Activité 3.2: Organiser et/ou participer à des évènements régionaux ou sous régionaux visant à mobiliser les pays 

partenaires et autres donateurs en faveur de la gestion durable de l'eau en réunissant différents acteurs de l'eau et de 

l'environnement de la région. 

État d'avancement jusqu'à 

aujourd'hui  

3.2.3 Participation des experts principaux auxs évènements régionaux pour assurer la 

visibilité du projet et de ses activités. 

Les évènements suivants ont été suivis:  

 Séminaire SIWI au Moyen Orient: Planification de l'eau transfrontalière dans le Bassin 

du Jourdain inférieur (Aman, Jordanie, 9-11 septembre 2012).  

 Atelier  GIZ sur le soutien du secteur de l'eau dans les pays arabes (19 octobre 2012). 

 Comité de pilotage de l'eau du Plan Bleu PAM-UNEP (Sophia Antipolis, France, 8 nov 

2012). 

 Atelier Régional H2020 CB MEP sur Comment les membres du Parlement peuvent 

mieux contribuer à une efficace dépollution de la Méditerranée (Athènes, Grèce, 22-23 

octobre 2012) 

 Réunion du comité de pilotage de l'EIVP SEIS à l'EEA (Copenhagen, Danemark, 21-22 

novembre 2012) 

 Réunion du Projet régional de formation Med-Water sous l'égide de l’UPM (Barcelone, 

Espagne, 22 novembre 2012) 

 Lancement de l'espace ESA-EIB pour l'initiative Med (Barcelone, Espagne, 23 

novembre 2012) 

 Table ronde internationale sur la gestion des ressources des eaux transfrontalières du 

sud de la Méditerranée (Rome, Italie, 26-27 novembre 2012) 

 Conférence régionale sur la Gouvernance de l'eau organisée par l'IME (Marseille, 

France, 6 février 2013) 

 Séminaire régional sur ''Eau et Énergie'' organisé par l'IME (Marseille, France, 6 février 

2013) 
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 4
e
 Semaine de l'eau, Beyrouth, Liban (20-22 février 2013). SWIM-MS a présenté un 

document portant sur l'investissement du secteur privé dans le secteur de l'eau 

 Lancement par l'OCDE de l'Initiative de la Gouvernance de l'eau (Paris, France, Mars 

27-28, 2013) 

 Réunion du Groupe de Cordination MedPartnership, Paris, France, Avril 3-4, 2013 

 Lancement PME-Med/OCDE/UPM de la Gouvernance de l'eau et du programme de 

financement (Barcelone, Espagne, Mai 28-20, 2013) 

 CE DGDEVCO. Séminaire régional de l'eau (Rabat Maroc, Juin 3-7,2013) 

 

Différences survenues ou 

proposées par rapport à la 

proposition technique  

 

Activité 3.3: Organiser et/ou faciliter les discussions et harmoniser approches et politiques sur les questions liées aux 

objectifs de la stratégie pour l'eau en Méditerranée, notamment en matière de GIRE et d'adaptation au changement 

climatique, ainsi que de l'initiative Horizon 2020, en particulier sa composante dépollution 

État d'avancement jusqu'à 

aujourd'hui  

3.3.2 Liens opérationnels étroits avec H2020  

 Collaboration avec H2020 MEHSIP pour organiser un atelier de formation sur 

“Renforcement des capacités du secteur public à mobiliser les investissements en faveur 

de la dépollution ainsi que la participation du secteur privé” qui a eu lieu les 3-5 juillet 

2013 au Luxembourg au siège de la BEI.  

 SWIM-MS aura une part active dans l'organisation de la prochaine réunion du comité de 

pilotage H2020 programmé pour le 19 et 20 Novembre 2013 à Bruxelles. 

 La coopération entre SWIM-MS et H2020 CB MEP continue au niveau des activités 

futures comme par ex. le soutien probable des experts SWIM aux ateliers H2020 CB MEP 

sur l’utilisation des eaux usées (atelier prévu au mois de novembre 2013 au Maroc) ou la 

réduction des sources de pollution (atelier prévu au mois de décembre 2013 en Tunisie) 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 6O% (pour la 3e année de mise en œuvre). 

Date d'achèvement: Cette activité continue. 

Résultats Synergie, fédération des ressources et mise en œuvre commune avec un gros 

impact. 

Différences survenues ou 

proposées par rapport à la 

proposition technique 

 

 

 

2.2.5 Module de travail 4: Identification de bonnes pratiques et d'exemples de réussite dans la 

région et ailleurs 

Activité 4.1: Identifier et diffuser les exemples de réussites et promouvoir les échanges d'expérience entre les  

bénéficiaires du présent projet et ceux d'autres projets/programmes mis en œuvre au niveau régional et national  

  

et-  

Activité 4.2: Identifier des possibilités de bonnes pratiques et d'échange de connaissances concernant des programmes 

ou des projets de gestion de l'eau dans la région  ou  ailleurs,  financés par d'autres bailleurs de fonds  



 

Gestion Intégrée Durable de l'Eau (SWIM) - Mécanisme de Soutien 

Projet financé par l'Union européenne 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉ OCTOBRE 2012 - OCTOBRE 2013  Page 23 

 

et- 

Activité 4.4: Contribuer à faciliter le transfert de savoir-faire et de l'échange d'expérience en matière de gestion de l'eau  

État d'avancement jusqu'à 

aujourd'hui  

4,1/2/4.1 Élaboration d'une stratégie de reproductibilité et de mise en place d'un 

mécanisme de reproductibilité en Méditerranée, en collaboration avec le Partenariat FEM 

Med-Partnership 

Objectif: Développer conjointement et sous l'égide du partenariat FEM / PAM UNEP un 

contexte plus large pour la stratégie de la reproductibilité sur les questions touchant 

l'environnement, l'eau et éventuellement d’autres aspects concernant la région.  

État d'avancement: SWIM-MS a pris part aux travaux du Groupe de Travail Reproductibilité, 

composé de FEM, PAM, UNEP, Med-Partenership, H2020 CB MEP et SWIM-MS. La 

contribution de SWIM-MS a consisté à donner des avis à la CE sur l'orientation stratégique à 

adopter en matière de reproductibilité dans la région, dans le but de faciliter les liens dans ce 

domaine avec des programmes et des initiatives régionales, dont la Stratégie pour l'eau en 

Méditerranée. La première réunion du Groupe s'est tenue le 31 janvier 2012 à Bruxelles. Les 

orientations ont mis tous d'accord. Les débats se sont poursuivis en marge de la réunion du 

Comité de pilotage H2020 (18-19 avril 2012, Barcelone) et de la réunion du FEM/PAM UNEP, 

Med-Partnership (15-16 mai 2012, Istanbul). Une proposition de Stratégie de 

Reproductibilité pour l'environnement méditerranéen a été élaborée. La présentation en a 

été faite à l'occasion des susdites réunions du Comité de pilotage. Dans l'attente de recevoir 

les réactions des partenaires institutionnels (PAM, UNEP, CE, UPM) et la décision sur 

l'utilisation du fonds de reproductibilité de Med-Partnership, la contribution de SWIM-MS 

pourrait davantage se préciser. Si aucune décision substantielle n'intervient au niveau des 

partenaires institutionnels quant aux stades suivants, l'activité SWIM-MS pourra être 

considérée comme ayant été complétée avec succès. La réunion du Comité de pilotage Med-

Partnership (Automne 2013), la réunion PAM COP (Décembre 2013) et une éventuelle 

rencontre ministérielle UPM sur l'environnement et le climat (printemps 2014) pourraient 

présenter des options pour faire avancer l'agenda. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 6O% (ou 95% si aucune autre action n'est 

entreprise). 

Date d'achèvement: Décembre 2013 (ou octobre 2014 si la décision relative intervient). 

Résultats / Produits escomptés: Proposition d'une Stratégie de Reproductibilité pour 

l'environnement en Méditerranée, avis à la CE, plaidoyer. 

4.1/2/4.2 Exemples de réussite  dans la gestion des ressources en eau dans la région SWIM  

(en étroite collaboration avec les activités identifiées aux modules de travail MT1, MT3 et 

MT6) 

NOTE: Il s'agit d'une nouvelle proposition d'activité qui suppose un important travail 

préparatoire de la part de l'équipe des experts pour élaborer l'approche qui permette de 

compiler et de documenter les exemples de réussite. 

Objectif: Documenter et disséminer les exemples/solutions de réussite dans le contexte du 

travail SWIM en s'appuyant sur les expériences pratiques et les cas bien étayés de la région. 

Ces solutions concerneront tout particulièrement les piliers SWIM-MS sur l'utilisation des 

eaux  non conventionnelles (utilisation des eaux usées, dessalement), le financement de 

l'eau, y compris la thématique de l'engagement du secteur privé et de la Gouvernance locale 
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(Associations des usagers de l'eau). 

État d'avancement: Un concept a été élaboré et soumis à la CE. Cette activité est l'évolution 

d'une autre sur l'identification et la compilation de critères pour le dépistage et la 

cartographie d'exemples de réussite et de meilleures pratiques. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 5%  

Date d'achèvement: Octobre 2014 

Résultats / Produits escomptés: Jusqu'à 22 exemples d’exemples/solutions de réussite bien 

documentés et étayés, largement disséminés pour constituer un outil de prises de décisions 

informées et une inspiration pour leur reproductibilité. 

4.1/2/4. 3 Documentation des exemples de réussite eu égard à une meilleure efficacité et 

efficience de l’utilisation des eaux usées dans les pays sélectionnés  

Objectif: Identifier et documenter une série de meilleures pratiques concernant une 

utilisation efficace des eaux usées susceptible de servir de base à l'adaptation et à la 

reproductibilité de ces pratiques dans les PP. 

État d'avancement: Les rapports préparés par les NKEs font l'objet d'une relecture et ils 

seront présentés sur la base des commentaires de la CE. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100%  

Date d'achèvement: Septembre 2013 - Activité achevée 

Produits: 12 meilleures pratiques de 4 pays différents.  

Résultats:  Les meilleures pratiques peuvent être imitées par d'autres pays en vue 

d'améliorer l'efficacité du traitement des eaux usées et leur utilisation. 

4.1/2/4.4. Documentation des pratiques existantes en Algérie, au Maroc et en Tunisie, en 

utilisant l'outil de l’évaluation économique dans les prises de décision sur l'eau 

Objectif: Identifier et documenter une série de meilleures pratiques de l'évaluation 

économique utilisée en Algérie, au Maroc et en Tunisie susceptible de servir de base à 

l'adaptation et à la reproductibilité de ces pratiques dans d'autres PP. 

État d'avancement: Cette activité n'a pas encore commencé.  

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 0%  

Date d'achèvement: La mise en œuvre de cette activité dépend du temps et des ressources 
disponibles. Très probablement, cette activité sera annulée.  

Produits: Le rapport  est en voie d'être terminé. 

4.1/2/4. 5 Identification des meilleures pratiques dans la réduction de l'eau non 

génératrice de revenu. 

Objectif: Identifier et documenter les meilleures pratiques dans des PP choisis afin de 

réduire la consommation d'eau non génératrice de revenu.  

État d'avancement: Les rapports des quatre pays ont été rédigés, relus et finalisés. Ils ont été 

placés dans un document et soumis à l’approbation de la CE. Dès l'approbation de la CE, les 

rapports seront disséminés dans les pays participant au projet. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100% 

Date d'achèvement: Février  2013 - Activité achevée 
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2.2.6 Module de travail 5:  Développement d'une stratégie de communication et de 

sensibilisation 

Produits: un rapport, soumis à l'approbation de la CE et téléchargé sur le site web de SWIM-

MS. 

Résultats: Les meilleures pratiques peuvent être imitées par d'autres pays dans le but 

d'améliorer la gestion de l'eau non génératrice de revenu. 

4. 1/2/4. 8 (Numérotation précédente: 4.5) Présentation de vérifications techniques et 

documentation de bonnes ou mauvaises pratiques dans la mise en œuvre/action des 

projets d'investissements de dépollution. 

Objectif: Fournir une vérification technique et  une documentation des bonnes ou mauvaises 

pratiques dans la mise en œuvre/action des projets d'investissements de dépollution. 

État d'avancement: Les négociations avec le MEHSIP ont porté sur l’envergure des 

vérifications techniques. ToR préparés, revus et NKEs identifiés. MEHSIP a récemment 

identifié les stations de traitement des eaux usées à étudier au Liban, en Tunisie et au Maroc. 

Les missions pour collecter les données ont été organisées en octobre 2013. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 50% 

Date d'achèvement: Décembre 2013.   

Résultats attendus: Un rapport sur les vérifications techniques à présenter à l'occasion d'une 

conférence régionale sur les leçons apprises sur la participation du secteur 

privé dans le domaine de l'eau. 

4.4.1 (Numération précédente: 3.7) SWIM-MS aidera UPM à développer des critères et des 

lignes directrices à utiliser pour choisir un projet (concernant les points chauds de 

l'environnement) en vue d’un financement futur. 

Objectif: Aider l'UPM dans l'élaboration d'un document technique qui précise les critères et 

les orientations à suivre en vue de préparer une proposition de projet régional, sous-

régional, transnational et, le cas échéant, de consultations.  

État d'avancement: SWIM-MS a été interpellé pour une question technique. SWIM-MS a 

élaboré la portée générale du document et identifié les critères principaux. L’UPM a préparé 

le cadre de base, les lignes directrices ainsi que le calendrier.de base. SWIM-MS a élaboré le 

cadre général et les lignes directrices pour lancer cette activité en avril 2013 mais les 

réponses se sont faites attendre. Cette activité a été approuvée à la mi-juin 2013. La 

collaboration avec l’UPM a été lancée et les commentaires sur le matériel préparé ont été 

échangés. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 30%  

Date d'achèvement: Avril 2014. 

Résultats attendus: Les nouveaux critères et les nouvelles orientations ont été adoptés à 

travers un processus défini par l’UPM et ont débouché sur le choix de projets de dépollution 

davantage viables à financer. 

Différences survenues ou 

proposées par rapport à la 

proposition technique  

Vu le contexte des activités 4.1/2/4.1 et 4.1/2/4.2, il a été jugé opportun de les fusionner en 

une seule activité, en utilisant les résultats de celle-ci comme annexe au matériel de 

reproductibilité. 



 

Gestion Intégrée Durable de l'Eau (SWIM) - Mécanisme de Soutien 

Projet financé par l'Union européenne 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉ OCTOBRE 2012 - OCTOBRE 2013  Page 26 

 

Activité 5.2: Élaborer une série d'activités de communication et de sensibilisation ciblant les décideurs, les parties  

prenantes et le grand public en général (y compris la sensibilisation au projet de Stratégie pour l'Eau en Méditerranée et 

aux projets de démonstration sélectionnés) 

État d'avancement jusqu'à 

aujourd'hui  

5.2.1 Création, entretien et mise à jour du site Web. 

État d'avancement: Ce site web  est régulièrement entretenu et mis à jour.  De surcroît, 

certaines de ses sections sont en cours de restructuration pour permettre aux visiteurs de 

repérer plus facilement les informations. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100%. L'entretien et la mise à jour sont des 

activités constantes. 

Date d'achèvement: L'entretien et la mise à jour sont des activités constantes. La nouvelle 

structuration de sections spécifiques a commencé le 31 août 2013. De surcroît, un moteur 

de recherche est prévu. Il sera inclus dans la page d'accueil à l'arrivée de l'enveloppe CE qui 

est nécessaire pour ce faire. 

Produits: Un site web fonctionnel et mis à jour, permettant aux visiteurs de repérer 

facilement les informations voulues. 

Résultats: Les statistiques sur les visites/utilisateurs du site web entre avril-juillet 2013 

montrent un bon volume de  consultations (une moyenne de 645 visites/mois) dont 28.9% 

de visiteurs ayant accédé au site web directement (en tapant l'url) ou via un signet 

(bookmark). En outre, la durée moyenne des visiteurs ''retour'' ou ''nouveau'' 

(respectivement 5-7' et 2') montre qu'ils ont lu l'information recherchée avant de quitter le 

site web. Les statistiques portant sur l'origine des visiteurs montrent que la plupart 

proviennent de pays partenaires SWIM notamment le Liban, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, 

la Jordanie et l'Algérie.  

5.2.2 Gestion de la conception et de la production du matériel de promotion et de la 

supervision de la communication globale avec les Points Focaux du SWIM-SM, les groupes 

cibles et autres parties prenantes  

Objectif: Assurer la gestion du matériel de promotion (cette action comprend la conception 

et la production). 

État d'avancement: La gestion du matériel promotionnel est assurée. En l'occurrence, des 

stylos portant le logo SWIM ont été produits et la brochure SWIM a été distribuée à 

l'occasion de rencontres et évènements; elle a également été envoyée aux Démos qui 

l'avaient demandé pour leurs exigences de diffusion de l'information. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100% 

Date d'achèvement: Cette activité est en cours 

Produits: Le matériel promotionnel requis. 

Résultats: le projet SWIM-MS est promu comme projet phare de l'eau au niveau régional. 

5.2.3. Rapports avec la presse et les journalistes - publireportages, communiqués de 

presse.  

Objectif: Informer de façon efficace les journalistes et les professionnels des médias sur le 

projet MS et ses réalisations par des informations régulières et par la diffusion de 

communiqués de presse sur des activités spécifiques de sorte qu'ils puissent, à leur tour, 
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amplement informer leur public.  

État d'avancement: Des communiqués de presse relatifs à toutes les nouvelles activités du 

SWIM-SM ont été diffusés à une liste de journalistes mise au point par le MS pour les 

différents PP. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: L'activité en cours avance sans difficultés. 

Date d'achèvement:  Cette activité est en cours 

Produits:5 communiqués de presse ont été diffusés aux journalistes depuis la fin du mois de 

mars. 

Résultats: Approx. 450 journalistes des PP sont régulièrement informés sur les activités 

SWIM-MS. 

5.2.4 Préparation d'un kit médias destiné à informer les médias, les éducateurs d'instituts 

supérieurs (Universités etc.). Il sera également distribué aux étudiants en journalisme 

Objectif: Produire un kit pour informer et sensibiliser les professionnels en communication 

et les médias au programme SWIM (activités de MS + DM).  Ce kit sera régulièrement mis à 

jour de façon à y inclure des informations pertinentes produites pendant le Programme. 

État d'avancement: Le kit pour les médias est mis à jour avec les informations sur les 

dernières activités réalisées après le dernier rapport. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 50% des versions en arabe, anglais et français 

(tenu compte du fait que d'autres mises à jour sont prévues avant la fin de 2013). 

Date d'achèvement: Le kit est prêt et sa mise à jour est une activité en cours.  

Produits: Kit pour les médias mis à jour et téléchargé sur le site web SWIM-MS. 

Résultats: Approximativement 450 journalistes des PP ont été informés de l'existence de ce 

kit médias. De surcroît, un NKE est occupé à identifier les instituts d’enseignement qui 

dispensent des cours pour jeunes journalistes qui pourront ainsi promouvoir ce kit plus tard. 

5.2.6 Réunions de consultation avec des responsables des services de vulgarisation aux 

agriculteurs et/ou avec des administrations / coopératives du  domaine agricole en vue 

d'identifier le type de messages, le matériel et les activités susceptibles d'être utilisés 

dans une campagne de sensibilisation et de communication s'adressant à ce groupe  

cible (dans 4 PP)  

Objectif: Consulter les parties prenantes du secteur de l'eau,  

de d'environnement et de la santé publique dans 4 PP de façon à bien planifier  une 

campagne de sensibilisation s'adressant aux  agriculteurs et centrée sur la menace sanitaire 

liée à l’utilisation des eaux usées (à l'état brut ou traitées). 

État d'avancement: Des consultations ont été menées dans 4 PP (Algérie, Liban, Jordanie et 

Tunisie). Sur la base des constatations issues de ces rencontres et en vue d'identifier 

minutieusement le type de matériel et d'activités le plus utile pour les groupes cibles, deux 

NKEs ont été engagés, un de Jordanie et l'autre de Tunisie. Sur la base des résultats de leur 

mission, les activités citées aux points 5.2.7 et 5.2.8  ont été réalisées et parfaitement  mises 

au point. Les résultats du 2e tour de consultations en Jordanie et en Tunisie sont prêts. lls 

ont été soumis à la CE. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100% 
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Date d'achèvement: Août 2013 - Activité achevée 

Produits: Rapport des consultations. 

Résultats: On prévoit de planifier les activités 5.7 et 5.8 d'une manière plus efficace pour 

garantir la durabilité de la campagne. 

5.2.7 Brochure et/ou toute autre matériel informatif à l'intention des agriculteurs sur les 

pratiques les moins nuisibles pour l'environnement et la santé humaine dans les pratiques 

d'irrigation, fertilisation, utilisation de pesticides - Sensibilisation aux impacts, sur 

l’environnement et la sante humaine de l’utilisation des  

eaux usées (à l'état brut ou traitées) en agriculture. Les meilleures pratiques d'autres 

régions ou pays seront présentées 

Objectif: Produire une brochure d'information et de sensibilisation et/ou autre matériel  

destinée aux agriculteurs, sur les questions de santé relatives à l’utilisation des eaux usées 

(à l'état brut ou traitées) avec un accent particulier sur les meilleures pratiques 

État d'avancement: Une brochure provisoire est en cours de préparation sur la base des 

résultats des consultations avec les agriculteurs et autres parties prenantes de 3 des 4 PP 

sélectionnés pour la campagne (Algérie, Liban et Tunisie). Cette brochure sera distribuée 

aux participants à l'occasion de sessions d'information prévues dans le contexte de l'activité 

5.2.8. et, plus tard, à d'autres agriculteurs en coopération avec les institutions pertinentes 

de chaque pays. De surcroît, un manuel sur support papier est en préparation. Il est destiné 

à fournir d'ultérieurs détails techniques aux agriculteurs et aux services de vulgarisation sur 

les questions couvertes par la campagne en Algérie.  

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 60% 

Date d'achèvement: Novembre 2013 

Produits: Une brochure destinée à l'information et à la sensibilisation des agriculteurs  (en 

arabe pour le Liban et en français pour l'Algérie et la Tunisie) ainsi qu'un manuel en français 

pour l'Algérie qui sera téléchargeable sur le site web SWIM-MS.  

5.2.8:Quatre ateliers d'information ciblant les agriculteurs, les chefs de communauté et 

les consommateurs des régions/bassins hydrographiques sélectionnés sur la sécurité 

sanitaire et les pratiques relatives à l'utilisation des eaux usées traitées en agriculture. 

Objectif: Informer et sensibiliser les groupes cibles sur les avantages d'adopter des 

pratiques sûres en matière d’utilisation des eaux usées (à l'état brut ou  

traitées) avec un accent particulier sur les meilleures pratiques. 

État d'avancement: l'activité est prévue dans les 3 PP jusqu'à la fin de novembre. La Tunisie 

a demandé d'organiser 4 sessions d'information pour couvrir tout le pays. Les ToR ont été 

préparés  pour embaucher 1 NKE pour la Tunisie et un débat a eu lieu autour de la 

logistique de l'atelier avec les points focaux et les parties prenantes. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement:40% 

Date d'achèvement: Janvier 2014. 

Résultats attendus: un certain nombre d'agriculteurs  et de représentants des services  de 

vulgarisation des 4 pays seront informés sur les pratiques de sécurité sanitaire liées à 

l'utilisation en agriculture des eaux  usées traitées.  

5.2.10 Activités préparatoires à une Session d'Information Régionale des Parlementaires 
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(organisée en coopération avec le réseau COMPSUD et visant à impliquer des membres de 

l'APEM des PP) portant sur des thèmes SWIM pertinents à leur travail. 

Objectif: Préparer l'organisation d'une Session d'information consacrée aux  parlementaires 

et portant sur des thèmes SWIM  pertinents  

pour les législateurs. La préparation comprend la production d'un matériel d'information de 

base ainsi qu'une liste de MP de chaque pays des commissions parlementaires 

compétentes.  

État d'avancement: Coordination avec le Cercle des Parlementaires méditerranéens pour le 

Développement durable (COMPSUD). Le secrétariat a commencé à dresser une liste de MP  

investis dans cette activité. Les ToR ont été préparés ainsi qu'un ordre du jour provisoire en 

vue de la réunion d'Athènes du 17 décembre 2012. Suite à l'instabilité politique de la région 

et l'absence de parlements en fonction dans certains pays, le nombre des participants ayant 

confirmé leur participation n'a pas été suffisant pour organiser une réunion. Un deuxième 

tour d'invitation a été lancé pour tenir la session le 17 mai 2013. Jusqu'à maintenant, SWIM-

MS a uniquement reçu la confirmation de trois pays. Après consultation avec la CE, on a 

décidé de remettre ou d'annuler l'évènement. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 15%  

Date d'achèvement: En raison de l'instabilité politique qui sévit encore actuellement et des 

difficultés d'organiser une telle réunion en dépit des efforts de l'équipe SWIM-MS 

d'organiser à deux reprises une session d'information, il est proposé d'annuler cette 

activité.  

5.2.11 Développement et mise à jour d'une base de données avec les contacts destinée 

aux parlementaires, aux journalistes, aux ONG, aux éducateurs 

Objectif: Préparer et garder à jour des listes de journalistes/médias, parlementaires,  

d'ONG régionales et d'éducateurs en rapport avec les thèmes traités par SWIM qui sont 

susceptibles d'être progressivement impliqués dans ou ciblés par les activités du MS.  

État d'avancement: Une base de données destinée aux journalistes, MP, ONG, et instituts 

d'enseignement est en  

préparation. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100% - activité en cours. 

Date d'achèvement: Cette activité est en cours. Une mise à jour de la liste a été effectuée 

après les récentes élections en Israël (mars 2013); d'autres mises à jour suivront, le cas 

échéant. 

Produits: Liste de journalistes/médias, parlementaires, ONG régionales et éducateurs en 

rapport avec les thèmes traités par SWIM. 

5.2.12 Production d'un numéro trimestriel SWIM avec des flash d'informations et alertes 

email mensuelles 

Objectif: Préparer et diffuser largement les numéros des flashs d'information SWIM 

mensuels afin de présenter les progrès réalisés dans la mise en œuvre du SWIM SM et  

des projets de démonstration. Informer régulièrement les parties prenantes sur le matériel 

récemment téléchargé sur le site web ainsi que sur les activités programmées par le biais 

des alertes email mensuelles. 

État d'avancement: Les 2e et 3e éditions des Flash d'information SWIM ont été préparées et 
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disséminées en arabe, français et anglais, respectivement les 15 mars et 22 juillet 2013. Des 

alertes email mensuelles ont été préparées et envoyées pour les mois d'avril et de mai. 

L'édition du mois de juin a fusionné avec la 3e édition du flash d'information SWIM; l'édition 

du mois de juin est en cours de préparation et sera envoyée après l'approbation de la CE. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: Activité en cours à 100% pour l'année actuelle 

de cette période de rapport. 

Date d'achèvement: Activité en cours 

Produits: 2e et 3e éditions du flash d'information mensuel sur le site web SWIM-MS et 

alertes email mensuelles envoyés à la liste des destinataires. 

5.2.13 Production de matériel de promotion comme mémoires flash, bloc-notes, 

bannières, tapis de souris, dossiers. 

Objectif: Produire du matériel promotionnel afin d'accroître la visibilité SWIM-MS dans la 

région. 

État d'avancement: D'autres stylos SWIM-SM ont été produits et seront largement 

distribués avec du matériel MS pertinent pendant les évènements organisés 

prochainement. De surcroît, 6 affiches ont été produites pour présenter les objectifs et les 

progrès réalisés par le projet SWIM-MS et les projets de démonstration; ces affiches ont été 

exposées à la 1e Conférence interrégionale CIGR sur les défis des sols et de l'eau . Les 

affiches seront également exposées à l'avenir en d'autres occasions (par ex. à la 3e réunion 

du Comité de pilotage SWIM-MS le 12 et 13 novembre 2013) 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100% 

Date d'achèvement: Septembre 2013. Du matériel promotionnel supplémentaire sera 

préparé à l'avenir. 

Produits: Stylos et 6 affiches.  

5.2.14 Participation/Contribution à 4 grandes manifestations régionales/nationales pour 

promouvoir la visibilité SWIM-MS et la coordination avec des initiatives et  

des projets régionaux correspondants. 

Objectif: Renforcer la visibilité SWIM-MS en participant activement à des manifestations 

régionales/nationales pertinentes. 

État d'avancement: Voir le point 3.2.3. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: - 

Date d'achèvement: - 

Produits: Présence du projet  SWIM-MS dans des manifestations régionales. 

5.2.15 Couverture médiatique de 5 évènements SWIM-MS (y compris la préparation de 

dossiers de presse avant l'évènement) 

Objectif: Renforcer la visibilité et diffuser largement les réalisations SWIM-MS en ciblant 

surtout les médias et les journalistes.  

État d'avancement: Un NKE Senior et Junior ont été recrutés pour entreprendre cette 

activité; ils ont organisé 1 évènement à l'intention des médias à l'occasion de l'atelier de 

formation régional sur l'identification et le développement d'actions ‘’no-regret’’ pour 

répondre aux changements climatiques dans le secteur de l'eau (3-5 octobre 2012 Amman - 
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Jordanie). Aucun progrès n'est à enregistrer étant donné que les actions mises en œuvre 

étaient surtout des formations régionales et que les manifestations concernant les médias 

ont mis particulièrement l'accent sur des évènements ou des activités d'intérêt national.  Il 

faut dire que vu l'aspect politique inévitablement soulevé lorsqu'on parle de l'eau, certains 

pays  n'aurait pas apprécié l'engagement des médias à ce stade. L'organisation de tels 

évènements passe obligatoirement par une étroite collaboration avec les points focaux et 

les autorités nationales pour être mieux en ligne avec les situations nationales et chercher 

des complémentarités. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 10%   

Date d'achèvement: 31 décembre 2013 

Produits: Il n'y a pas de nouveaux produits à signaler. 

5.2.16 Supervision et gestion des aspects généraux de communication liés aux activités 

SWIM-SM (contacts avec les parties prenantes concernées, préparation du matériel  

d'information, évaluation d'activités spécifiques) 

Objectif: assurer une mise en œuvre et une évaluation harmonieuses  de tous les aspects 

concernant la communication et la visibilité des activités SWIM-SM. 

État d'avancement: Pour les contacts avec les parties prenantes, voir le point 5.2.2. Quant 

au matériel d'information : un profil de la politique SWIM-SM, une brochure, des dépliants 

ainsi que des présentations power point ont été produits et régulièrement diffusés. 

L'évaluation des activités spécifiques a été réalisée. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 60% (si nous considérons le temps jusqu'à la 

fin de l'année pendant lequel du matériel d'information additionnel peut être disséminé). 

Date d'achèvement: Activité en cours 

Produits: Le matériel d'information SWIM a été largement diffusé. 

Différences survenues ou 

proposées par rapport à la 

proposition technique  

Malgré les efforts entrepris par MS pour organiser d'autres évènements sur les médias/la 

visibilité, juste avant ou après les consultations nationales (sur le coût de la dégradation de 

l'environnement, les programmes et stratégies sur les eaux usées), les points focaux 

nationaux ont averti l'équipe que ces réunions auraient un aspect trop technique pour les 

médias. Dans cette optique, afin d'utiliser le savoir-faire des deux NKEs engagés, les ToR de 

leurs assignations ont été modifiés pour pouvoir couvrir différentes activités dans le cadre 

du module de travail Communication. Les délais ont été prorogés jusqu'à la fin du 2013. 

Activité 5.3: Créer  un projet qui constituera un patrimoine 

État d'avancement jusqu'à 

aujourd'hui  

Cette activité a commencé après la phase de lancement. Il s'agit d'un processus dynamique 

en cours étroitement lié aux activités SWIM-MS et qui en suit la progression. Les échos en 

provenance des pays bénéficiaires sur l'impact positif  de ce projet sont favorables. La 

propagation de ce projet est énorme et continue de croître.  

Différences survenues ou 

proposées par rapport à la 

proposition technique  

Aucune - les activités programmées respectent les orientations établies dans la proposition 

technique.  
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2.2.7 Module de travail 6:  Assister la Commission dans la coordination globale du programme 

Activité 6.1: Fournir une assistance technique aux projets de démonstration 

État d'avancement jusqu'à 

aujourd'hui  

 

 Deuxième réunion de coordination 

Objectif: Évaluer la coopération/coordination établie jusqu'à ce jour entre SWIM-MS et les 

projets de Démonstration (DM); mettre à jour réciproquement MS et Démos sur l'état de 

leur mise en œuvre et des activités programmées jusqu'en avril 2013; aborder et identifier 

les moyens pratiques permettant de concrétiser une coopération efficace entre MS et 

Démos (et entre les Projets de Démonstration) dans le cadre des activités prévues.  

État d'avancement: La 2e réunion de Coordination SWIM a eu lieu le 16 octobre 2012 à 

Bruxelles avant le 2e Comité de pilotage SWIM-MS. Un modus operandi a été proposé à 

cette occasion pour mieux coordonner le MS et les Démos. Le type d'assistance 

complémentaire que pourrait donner le MS aux Démos a également été abordé. La 3e 

réunion de Coordination aura lieu à l'occasion de la 3e réunion du Comité de pilotage à 

Athènes. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100% 

Date d'achèvement: activité en cours 

Produits: Rapport de la réunion. 

Différences survenues ou 

proposées par rapport à la 

proposition technique  

Aucune - les activités programmées respectent les orientations établies dans la proposition 

technique.  

L'aide technique SWIM-MS aux projets de démonstrations sera identifiée sur la base des 

besoins spécifiques et des demandes d'assistance exprimées par les bénéficiaires des projets 

de démonstrations. 

Activité 6.2: Aider les bénéficiaires des projets de démonstration à mieux promouvoir leurs objectifs et leurs activités, à 

promouvoir la sensibilisation sur les projets de démonstration des parties prenantes à tous les niveaux, en vue d'améliorer 

leur impact, multiplier leurs effets, améliorer la conception et la mise en œuvre de politiques, encourager enfin la 

reproductibilité des exemples de réussite. 

et- 

Activité 6.3: Renforcer l'interaction entre les projets de démonstration. 

État d'avancement jusqu'à 

aujourd'hui  

6. 2/3 1 (Numérotation précédente: 6.3/4.1):Intégration des projets de démonstration 

dans les flash d'information mensuels et l'alerte email mensuelle 

Objectif: présenter les informations pertinentes sur l'état d'avancement des projets de 

démonstration dans le flash d’actualités mensuel SWIM et les alertes email mensuelles. 

État d'avancement: La 2e et 3e édition du Flash actualités et des éditions mensuelles des 

alertes email avec les mises à jour sur la mise en œuvre des projets SWIM ont été préparées 

et largement diffusées.  

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100%  

Date d'achèvement: Cette activité est en cours. 
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Produits: La 3e édition du Flash d’actualités SWIM et les éditions mensuelles des alertes 

email avec les informations sur les projets de démonstrations a été diffusée et téléchargée 

sur le site web SWIM-MS.  

Résultats: Près de 1100 parties prenantes en rapport avec les activités SWIM-MS ont été 

régulièrement mises à jour.  

6. 2/3 2 (Numérotation précédente: 6,3/4.2) Intégration des informations sur les projets  

de démonstration sur le site web SWIM..  

Objectif: présenter les informations pertinentes sur l'état d'avancement des projets de 

démonstration sur le site web SWIM. 

État d'avancement: Les informations reçues par les projets de démonstration sont 

régulièrement téléchargées sur le site web SWIM.  

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: Cette activité est en cours à 100%. 

Date d'achèvement: Septembre 2013 (dans les 3 langues du projet). Cette activité est en 

cours. 

Produits: Les activités mises en œuvre par les projets de démonstration et programmées 

prochainement figurent dans la 3e édition du Flash d’actualités SWIM qu'on peut télécharger 

à partir du site web. De surcroît, les activités programmées figurent également à l’agenda du 

site web. 

6. 2/3 3 (Numérotation précédente: 6.3/4.3) Faciliter les contacts avec la presse et les 

journalistes et les autres parties prenantes. 

Objectif: Renforcer la visibilité et élargir la diffusion des réalisations des projets de 

démonstration en facilitant leur interaction avec les médias et les journalistes  

État d'avancement: La liste de médias/journalistes des pays partenaires rédigée par le MS a 

été mise à jour et transmise aux projets de démonstration 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100%  

Date d'achèvement: Activité menée à terme - la mise à jour de la liste est une activité 
constante et en cours. 

Produits: Liste des journalistes et des parties prenantes concernées partagée avec les projets 

de démonstrations. 

6. 2/3 4 (Numérotation précédente: 6.3/4.4) Aligner la stratégie de communication et de 

visibilité SWIM démo et SWIM-MS dans le cadre des objectifs SWIM 

Objectif: contribuer à harmoniser et intégrer les approches des deux composantes SWIM en 

matière de visibilité et de communication.par le biais d'orientations sur trois domaines 

principaux: 1- comment travailler de manière efficace avec les journalistes et les médias dans 

les pays partenaires SWIM afin d'offrir une grande visibilité aux projets et à tout le 

programme? 2- Comment produire en interne des vidéos de bonne qualité pour illustrer les 

progrès/résultats des activités Demos sans devoir embaucher une équipe extérieure de 

professionnels? 3- Comment renforcer la visibilité de tout le programme SWIM avec des 

messages standard dans tous les outils de communication et de visibilité produits par les 

projets Démos et MS ? 

État d'avancement: Le document produit en collaboration avec le NKE a été jugé utile par les 

projets de démonstration (4 ont répondu avoir trouvé le document utile et suivront les 
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orientations y contenues et 1 projet de démonstration n'a pas répondu).  

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 95% 

Date d'achèvement: Novembre 2013 

Produits: Un document sur les lignes d'orientation partagé avec les projets démos. 

6.2/3,7 (Numération précédente: 6.3/4.7 Organisation d'évènements à visibilité nationale 

dans 5-8 PP sélectionnés participant aux projets de démonstration et, en fonction de la 

distribution des activités, avec couverture médiatique. 

Objectif: Accroître la visibilité des projets de démonstration dans les PP en organisant des 

évènements spécifiques juste avant ou après des activités MS réalisées dans les pays. Cette 

activité va de pair avec l'activité 5.2.15. 

État d'avancement: Un NKS senior et un NKE junior ont été engagés pour entreprendre cette 

activité. Il faut dire que les questions autour de l'eau abordant souvent des aspects 

politiques, certains pays n'apprécieraient pas tellement l'implication de la presse à ce stade. 

L'organisation éventuelle de tels évènements passe obligatoirement par une étroite 

collaboration avec les points focaux et les autorités nationales pour être mieux en ligne avec 

les situations nationales et chercher des complémentarités.  

On pourrait envisager d'organiser ces types d'évènements à l'occasion d'ateliers 

d'information SWIM qui vont se tenir dans une série de pays, à la demande des délégations 

de l'UE et CE en vue de renforcer la compréhension des délégations UE et des points focaux 

sur les activités réalisées par les projets de démonstration.  

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 20%   

Date d'achèvement: A spécifier. 

Produits: Rapport de chaque évènement au terme de celui-ci. 

Résultats: Il n'y a pas de résultats à cette période. 

6. 2/3 8 (Numérotation précédente: 6.4 Production de vidéos SWIM-MS 

Objectif: Renforcer la visibilité des activités et des réalisations de l'ensemble du programme 

SWIM, en mettant l'accent sur les projets de démonstration, à travers la production de 2 

vidéos. Le premier servira d'outil d'information du public sur les résultats escomptés des 

projets de démonstration et présentera principalement la situation dominante avant leur 

mise en œuvre dans les PP SWIM.  Le second, qui sera  prêt au milieu de 2014, illustrera dans 

leur entièreté les résultats du programme. 

État d'avancement: Une société de production a été recrutée pour prendre en charge cette 

activité et le premier documentaire a été préparé. En raison d'une série de modifications 

requises par la CE, la vidée a été terminée en février 2013 et est maintenant disponible en 

ligne. Les démos recevront des copies pour  les distribuer. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 100% pour la première vidéo et 0% pour la 

seconde. 

Date d'achèvement: Juillet 2014 

Produits: Première brève vidéo SWIM en arabe, anglais et français.  

Résultats: 1100 parties prenantes ont été informées de l'existence de cette vidéo à travers 

les alertes email mensuelles SWIM. De surcroît, d'autres visiteurs du site web SWIM ont pu 
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voir la vidéo qu'on trouve à la page d'accueil dans la section multimédias. 

Différences survenues ou 

proposées par rapport à la 

proposition technique  

 

Activité 6.4 (Numérotation précédente : 6.5): Communiquer  régulièrement les résultats des projets de démonstration à la 

Commission Européenne, au CPP, au Groupe Directeur Horizon ainsi qu'aux sous-groupes 

État d'avancement jusqu'à 

aujourd'hui  

6.4.1 (Numération précédente: 6.5.1):Participation aux réunions du Comité de pilotage 

H2020 ainsi qu’aux principales réunions des sous-groupes H2020 et  mise à jour de l'état 

d'exécution des projets de démonstration. 

Objectif: Mettre à jour le Comité de pilotage H2020 et ses sous-groupes sur la réalisation sur 

les deux composantes du projet  SWIM. 

État d'avancement: SWIM-MS est activement impliqué dans l'organisation de la prochaine 

réunion du comité de pilotage H2020 programmé pour le 19 et 20 Novembre 2013, à 

Bruxelles et à laquelle il participera. 

Pourcentage estimé de l'état d'avancement: 0% 

Date d'achèvement: Activité en cours 

Produits: Présentation 

Différences survenues ou 

proposées par rapport à la 

proposition technique  

Aucune - les activités programmées respectent les orientations établies dans la proposition 

technique.  

Activité 6.5 (Numérotation précédente: 6.6): Créer des bases de données dynamiques des bénéficiaires des projets de 

démonstration 

État d'avancement jusqu'à 

aujourd'hui  

6.5,1 (Numération précédente: 6.6.1):Préparation et mise à jour d'une base de données. 

État d'avancement: L'activité a commencé avec une liste de contacts pendant la phase de 

lancement et elle s'enrichit régulièrement. Cette activité est en cours.  

Produits: le produit est disponible sur le serveur FTP utilisé en interne par le consortium de 

mise en œuvre SWIM-MS. 

Différences survenues ou 

proposées par rapport à la 

proposition technique  

Aucune - les activités programmées respectent les orientations établies dans la proposition 

technique.  

3 PROBLÈMES RENCONTRES - LEÇONS APPRISES 

L'instabilité socio-politique d’un certain nombre de pays de la région s'est poursuivie pendant la période de 

rapport et a eu des conséquences directes sur la participation des partenaires intéressées aux différents 

évènements; elle a de surcroît gêné la collecte de certaines données spécifiques et parfois retardé 

l'achèvement des activités. Au-delà de cette situation, la présente période de rapport a également rencontré 

des difficultés au niveau de la gestion, liées à la qualité du travail de certains NKS locaux. Parfois, les produits 

n'ont pas été à la hauteur des attentes malgré que ces NKE aient été encadrés par les KEs MS. Cet état de fait 

peut s'expliquer par une mauvaise compréhension ou mauvaise interprétation des Termes de référence du 

recrutement ou met en évidence la nécessite pour les KE d'assurer un suivi plus serré des NKEs. Des mesures 
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de correction ont été prises pour parer à tout inconvénient de ce genre. Tout d'abord, les KEs consacreront plus 

de temps pour expliquer plus en détail les ToR et contrôleront les NKEs toutes les semaines; ensuite, ils 

choisiront encore plus attentivement  les NKEs engagés par SWIM-MS.  

4 CONCLUSIONS ET ÉTAPES SUIVANTES 

 En résumé, la réalisation des activités SWIM-MS pendant l'actuelle période de rapport (octobre 2012 - 

octobre 2013) a minutieusement respecté le plan de travail de l'année 2013, comme convenu avec la CE et 

validé par les PP lors de la 2e réunion du Comité de pilotage (17-18 octobre 2012 à Bruxelles). Parfois, on a 

jugé indispensable retarder certaines activités pour en assurer une bonne exécution; d'autres par contre 

ont été complétées avant la date butoir. Une présentation détaillée de l'état d'avancement des activités 

par module de travail et par activité figure à la section 2.2.  

 Des réactions des parties prenantes et autres acteurs régionaux, il est permis d'affirmer que SWIM-MS 

remplit de manière satisfaisante son rôle de vecteur des synergies dans le domaine de l'eau en ce qui 

concerne les pays du sud de la Méditerranée IEVP et de puissant ''agent'' de dissémination de la GIRE et 

des pratiques durables de l'eau. Les réactions des participants et autres parties prenantes ont été des plus 

positives sur presque toutes les activités nommément sur les formation, les cours de renforcement des 

capacités et les circuits d'étude. Les résultats des études techniques ont également été salués, débattus et 

validés pendant des ateliers de consultation pluripartite. Cette entreprise, qui repose sur l'application de la 

méthodologie triptyque SWIM-MS (Étude/travail technique - Formation - Consultation) s'est révélée 

approprié et a montré sa valeur ajoutée. Au même moment, ce modus operandi a gardé les parties 

prenantes informée et activement engagées pendant toute l'activité, leur permettant d'acquérir de 

nouveaux concepts et de nouveaux outils, selon le cas.  

 Malgré l'étendue de la tâche (figurant dans les termes de référence du projet) et les variations survenues 

en termes de temps, d'approfondissement des analyses ou d'impact, toutes les activités font partie d'un 

seul et même puzzle SWIM MS: elles sont toutes au service des objectifs fixés en reliant les modules de 

travail aux quatre piliers. Notre consortium se veut le champion de la continuité, de la légalité, de la 

praticité et de l'impact. Les efforts déployés pendant la première année de mise en œuvre du projet, avec 

son large éventail d'activités, ont porté à réduire celles-ci de manière plus ciblée pour la deuxième année; 

celle-ci a pu capitaliser (selon le cas) sur les résultats des activités SWIM-MS menés à terme et approfondir 

les questions prioritaires pour les PP. Le projet a ainsi fonctionné comme des blocs de construction pour 

déclencher le changement.  

 Fidèle à sa revendication d'être un vecteur synergique, SWIM-MS a réalisé une série d'activités en 

s'appuyant sur les liens crées avec d'autres programmes ou initiatives (par exemple renforcement des 

capacités conjointement à l'UNESCO-IHE, MEHSIP, BEI; une série de formations en commun avec H2020 CB 

MP, co-organisation d'ateliers sur la gestion des ressources en eaux non conventionnelles avec MED EUWI 

, travail commun sur la reproductibilité avec Med-Partnership sur le Gestion Intégrée des Ressources en 

Eau et la Gestion Intégrée des Zones Côtières, etc.). En ligne avec les objectifs SWIM-MS, la promotion 

active de synergies et de la coordination demeure une priorité pour 2014 et l'identification de nouveaux 

partenaires pour de futures collaborations s’inscrit dans cette perspective. 

 Suite au lancement de cinq Démos SWIM au mois de décembre 2011, les deux composantes SWIM ont 

convenu sur leur manière de travailler et ont établi de commun accord des pistes de collaboration. La 

seconde réunion de coordination de SWIM-MS et SWIM-DM qui s'est tenue à Bruxelles au mois d'octobre 

2012 a donné un formidable coup de pouce dans cette direction. Dans le but de renforcer la collaboration 

entre MS et Démos ainsi que parmi les Démos, un mécanisme a été mis en place pour l'échange des 

informations et avertir les partenaires MS/Démo sur les évènements et les activités à venir. Ce mécanisme 
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devrait fournir de meilleures opportunités de synergies et de collaborations sur les questions d'intérêt 

commun.  

 Quant aux prochaines étapes, l'équipe SWIM-MS continuera à travailler avec intensité et diligence pour 

une exécution réussie du plan de travail (jusqu'à la fin du projet, décembre 2014); il adoptera même une 

méthode de travail plus ciblée, à plus grand impact, en capitalisant sur les résultats et les produits des 

activités précédentes. Dans sa dernière phase, le projet SWIM-MS entend insister davantage sur les 

activités présentant une grande visibilité en vue d'illustrer aux pays de la région et à la communauté 

internationale dans son ensemble les principales réalisations du programme.  

 Il est important de noter que malgré les aspects positifs du printemps arabe, l'instabilité politique et 

l'insécurité qui règnent dans plusieurs pays constituent de sérieux obstacles à la réalisation du projet 

SWIM-MS dans les délais établis et aux contacts avec les groupes cibles. Il est extrêmement probable que 

cette instabilité continue, voire qu'elle s'aggrave ou prolifère dans un autre pays partenaire, avec tout ce 

que cela signifie comme risque de devoir y adapter notre plan de travail. L'équipe SWIM-MS demeure à 

l'écoute des évènements et est prête à prendre les mesures et à adopter les actions nécessaires pour 

assurer une bonne exécution du projet.  

 A l'instar de la période précédente, l'équipe du projet a, pendant la période de rapport présente, dû faire 

face au dilemme:  plus d'activités ou des activités plus ciblées. Cela a fait l'objet d'un débat avec la CE et 

sera débattu à l'occasion d'autres rencontres avec le task manager de la CE. La SWIM-MS doit de toute 

évidence garder son orientation stratégique; or les activités ''d'ancrage'' voulues au départ comme 

vecteurs du projet (par exemple services de soutien dans le cadre de la nouvelle Stratégie pour l'eau en 

Méditerranée) risquent de rester lettre morte à cause de la situation politique évoquée auparavant. 

 Enfin, le plan de travail élaboré pour l'année prochaine qui est la dernière pour l'exécution du projet 

SWIM-MS, est présenté dans un document séparé assorti des références et explications sur l’envergure 

des activités choisies, la motivation des chois établis et l'impact recherché.  
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5 ANNEXE 1 - MISE A JOUR DU CADRE LOGIQUE  

  Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification Conditions  

Objectif global 

Promouvoir activement la large diffusion, dans la 
région,  des politiques et des pratiques de gestion 
durable de l'eau  dans un contexte de pénurie d'eau 
croissante, de pressions combinées sur les 
ressources en eau par un nombre croissant 
d'utilisateurs, de processus de désertification et de 
changement climatique. 

 Actions nationales et/ou locales en faveur d'une 
intégration des aspects sociaux, économiques, 
environnementaux dans les stratégies pour 
l'eau/les eaux usées ou les plans d'action dans 4-6 
PP. 

 Actions nationales et/ou locales en faveur d'une 
prise en compte des questions sur l'eau dans les 
déclarations politiques/officielles des secteurs 
industriels et agricoles dans 6 PP. 

 Connaissances et meilleures pratiques disséminées 
au niveau régional. 

 Élaboration technique d'un Plan d'Action du projet 
de Stratégie pour l'eau en Méditerranée 
(condition)  

 Soutien aux projets démos SWIM. 

 Mise en place de synergies réelles entre les 
bailleurs de fond et les organisations régionales de 
la région, principalement entre SWIM-MS et UPM, 
NUEP-PAM, MASHIP-PPIF. 

 Rapports de l'état d'avancement, 
déclarations officielles, réunions avec les PP 
et les institutions régionales. 

 Documents élaborés pendant le projet. 

 Réaction du Comité de pilotage du projet 
(CPP), bénéficiaires nationaux et parties 
prenantes, institutions régionales). 

 Suivi de l'avancement des activités au niveau 
national et local dans les différents secteurs 
des PP. 

 Évènements communs pour le partage des 
bonnes et mauvaises pratiques entre 
MESHIP et SWIM-MS. 

 Document sur les orientations pour 
l'approbation des projets du secteur de l'eau 
remis aà UPM. 

 Les ministères compétents et 
autres administrations publiques  
soutiennent les priorités SWIM.   

 Réelle collaboration des décideurs 
politiques pendant l'exécution du 
projet.  

 La situation politique est stable 
dans la plupart des pays de la 
région et la coopération régionale 
avance. 

 Des ressources sont disponibles au 
niveau national.  

OBJECTIFS 

Objectif 1 du projet 

Attirer l'attention des décideurs et des acteurs des 
pays partenaires sur les menaces actuelles et futures 
qui pèsent sur les ressources en eau, sur la nécessité 
d'adopter une consommation de l'eau plus 
appropriée et une autre manière d'utiliser l'eau, 
ainsi que sur le fait qu'il existe des solutions pour 

 Conférences régionales SWIM-MS et ateliers y 
compris les réunions annuelles du Comité de 
pilotage du Projet. 

 15-20 réunions entre l'équipe des KEs SWIM-MS et 
les décideurs. 

 Rapports d'activité  

 Réunion avec les bénéficiaires et les parties 
prenantes.  

 Documents politiques sur la pénurie d'eau 
élaborés pendant le projet. 

 Engagement des bénéficiaires et 
des parties prenantes et 
promptitude à la coopération. 

 Collaboration des décideurs dans le 
développement/révision des 
documents politiques. Points 
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  Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification Conditions  

aborder ces problèmes.  5-10  notes  politiques sur les sujets prioritaires 
dans le contexte d'une gestion GIRE, y compris les 
ressources en eau non conventionnelles, 
l'adaptation aux changements climatiques en 
mettant l'accent sur les actions non regret, le coût 
de la dégradation de l'eau et la gouvernance.  

 Points focaux et officiers de liaison hautement 
mobilisés et intéressés des pays bénéficiaires, 
engagés dans les évènements et activités SWIM-
MS. 

 Implication et engagement de toutes les parties 
prenantes des pays bénéficiaires dans les activités 
et les évènements organisés. 

 Procès-verbaux et listes des participants des 
réunions/évènements/consultations avec les 
décideurs.   

 Évaluation indépendante. 

 Retour d'information pendant les réunions 
du comité de pilotage. 

 Retour d'information pendant les entrevues 
avec les officiers de liaison et les points 
focaux. 

focaux nommés, efficaces et 
coopérants.  

 Des ressources sont disponibles au 
niveau national. 

Objectif 2 du projet 

Soutenir les Pays Partenaires dans la conception et la 
mise en œuvre des politiques de gestion durable de 
l'eau aux niveaux national et local, en liaison avec les 
initiatives internationales en cours dans la région 
concernée. 

 Les politiques/stratégies sur la gestion de l'eau 
préparées par 3-5 PP sont  examinées, évaluées ou 
soutenues par des interventions ciblées de la part 
de KEs. 

 Documents préparés par des NKEs sur l'application 
des politiques durables de l'eau au niveau local 
dans 2-3 PP. 

 Notes politiques sur la mise en œuvre de 
politiques/stratégies/actions en matière de gestion 
durable de l'eau préparées par SWIM en 
collaboration avec d'autres projets institutionnels 
(comme Sustainable Med, FEM, MEDPartnership, 
H2020 MEHSIP).  

 Renforcement de l'interaction entre les parties 
prenantes des pays bénéficiaires et les initiatives 
internationales. 

 Rapports sur l'état d'avancement du projet 
et procès-verbaux des réunions avec les 
décideurs aux niveaux national et local pour 
examiner les politiques/stratégies en 
matière de gestion de l'eau.  

 Rapports sur l'état d'avancement des 
activités des projets internationaux.   

 De nouvelles activités/initiatives synergiques 
apparaissent dans la région.  

 Les bénéficiaires et les parties 
prenantes sont fortement 
impliqués par les objectifs du 
projet.  

 Il n'y a pas de politiques contre-
indiquées pour la mise en œuvre 
des politiques d'une gestion 
durable de l'eau.  

 Il n'y a pas d'agendas en conflit 
entre les projets internationaux 
dans le contexte de l'adoption de 
politiques pour une gestion durable 
de l'eau. 

  Des ressources sont disponibles au 
niveau national. 

Objectif 3 du projet 

Contribuer au renforcement du cadre institutionnel,  250-300 participants des PP formés sur les  Retour d'information, questionnaires  Les bénéficiaires et les parties 
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  Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification Conditions  

au développement des compétences de planification 
et de gestion nécessaires, en ligne avec les objectifs 
Horizon 2020 et faciliter le transfert du savoir-faire. 

technologies d'utilisation des eaux usées, le 
dessalement durable, l'évaluation économique, les 
outils d'adaptation au changement climatique, le 
contrôle de la pollution et les instruments pour la  
gouvernance (dont la gouvernance locale par le 
truchement des associations des usagers de l'eau).  

 Satisfaction des participants pour les activités de 
renforcement des capacités SWIM-MS et les 
réunions du Groupe d'Experts  qui leur permettent 
de disposer des outils pour effectuer  la 
planification nécessaire aux niveaux national et 
local. 

 Niveau de participation des pays bénéficiaires dans 
les évènements organisés en matière de 
développement des capacités pertinentes.  

d'évaluation remplis par les participants.  

 Niveaux de surveillance de la 
communication et de l'assistance technique 
de la part du réseau d'experts.   

 Les rapports/manuels/notes d'orientation 
du cours de formation sont disséminés.  

 Rapports d'activité 

 Les curricula des cours des instituts 
régionaux et nationaux   

 Évaluation indépendante.  

 Entrevues avec les participants sur les 
activités de développement des capacités. 

prenantes sont fortement engagés 
dans les objectifs du projet  et 
fournissent, de la sorte, le 
personnel adéquat pour participer 
aux sessions de formation. 

 Les institutions 
régionales/nationales  sont 
disposées à inclure le matériel de 
formation développé par le projet 
dans leur curricula au niveau 
national.  

Résultats attendus:   

Activités du Module de Travail 1 - Gouvernance et Intégration de l'eau 

 Une assistance technique ad hoc et des avis 
conseils sont fournis dans le cadre d'un 
examen/analyse des politiques/stratégies/plans.   

 Fourniture d'outils aux bénéficiaires pour estimer 
l'état des politiques et des structures des nouvelles 
stratégies pour l'eau. 

 Recommandations spéciales aux bénéficiaires pour 
renforcer leurs stratégies pour l'eau et améliorer 
les pratiques des Associations des utilisateurs de 
l'eau ainsi que la Gestion de l'Irrigation 
participative. 

 Série de politiques/stratégies proposées et/ou 
adoptées incorporant les pratiques durables en 
matière d'eau aux niveaux national et local dans 3-
4 PP.  

 Rapports d'activité 

 Retour d'information de la CE et des CPP 

 Rapports des NKEs  

 Dossiers sur les thèmes touchant les 
différents pays avec un apport formel des 
pays. 

 Les documents officiels des 
stratégies/politiques nationales ou les avant-
projets correspondants. 

 Entrevues approfondies avec les parties 
prenantes sur différentes questions comme 
l'utilisation des outils fournis, leur 
satisfaction à cet égard etc.  

 

 Les ministres de l'eau/irrigation ont 
promis de travailler avec le projet 
sur l'examen et l'amélioration des 
stratégies de l'eau et des plans 
d'actions correspondants dans le 
but de participer aux sessions de 
formation. 

 Différents ministères sont prêts à 
s'investir activement dans l'effort 
d'intégrer les questions de l'eau 
dans leurs politiques et stratégies.  

 Des comités interministériels 
participent activement dans des 
études à caractère économique et 
technique menées par le projet. 

 Intégration  des stratégies de gestion durable de 
l'eau dans d'autres politiques et stratégies 
sectorielles. 

 Méthodologies et recommandations pour 
l'évaluation du coût de la dégradation et celui de la 
restauration.  
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  Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification Conditions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renforcement du cadre  institutionnel par 
l'analyse basée sur les concepts  GIRE 

 Fourniture de tous les outils nécessaires aux pays 
afin de quantifier leur observance et renforcer la 
législation sur l'eau.  

 Fourniture d'informations utiles à tous les pays sur 
la manière de contrôler la Gestion de l'Irrigation 
participative. 

 Élaboration de nouveaux systèmes S&M à travers 
une réunion d'un groupe d'experts et essai pilote 
de leur applicabilité dans la région. 

 Un rapport sur les conditions des associations des 
usagers de l'eau dans 4-5 pays SWIM.  

 Préparations de manuels sur l'établissement et 
l'opération des AUE dans les pays sélectionnés. 

 Un rapport abrégé et revu sur le groupe de travail 
chargé de la faisabilité technique et économique 
du dessalement  en fonction de la disponibilité 
d'énergies renouvelables. 

 Création d’un groupe de travail sur le dessalement.  

  Un cadre législatif portant sur la recharge des 
aquifères par des  eaux usées traitées 

 Un rapport établi en consultation avec les parties 
prenantes sur le rôle de la participation du secteur 
privé (dont le petit secteur privé local) ou du 
partenariat privé-public dans le financement et/ou 
la gestion des stations de traitement des eaux 
usées et de l’utilisation de l'eau. 

 Ré-évaluation du coût de la dégradation de l'eau et 
réduction de la pollution dans 4-6 PP y compris le 
coût pour la restauration des rivières et des fleuves 
dans les bassins sélectionnés de ces pays PP. 

 Développement de lignes directrices sur 
l'intégration d'actions ‘’no regret’’  dans les 
programmes et stratégies e la GIRE dont des 
recommandations concrètes. 

 Les ressources sont disponibles au 
niveau national pour surveiller les 
progrès réalisés. 
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  Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification Conditions  

 Évaluation de la visibilité de concepts GIRE 
spécifiques  dans les pays et fourniture  d'outils 
pour les appliquer dans les pays bénéficiaires.  

 Fourniture d'informations historiques sur les 
épisodes de sécheresse et les inondations et 
fourniture de mesures pratiques de réduction des 
phénomènes dans la région. 

Activités du module de travail 2 - Renforcement des capacités 

 Réseau des institutions/centres de formation 
existants au niveau national. 

 

 Cartographie des institutions qui offrent/gèrent 
des activités de formation. 

 ToR établis et procédures prévues pour le 
fonctionnement du réseau. 

 Nombre de demandes pour le cours de 
renforcement des capacités de la part d'institutions 
publiques.  

 Rapports d'activité 

 MOU entre le projet et les institutions 
nationales/régionales.  

 Base de données avec les contacts  

 

 Rapports des NKEs 

 Retour d'information de la CE et des parties 
prenantes 

 Matériel développé pour les sessions de 
formation 

 Questionnaires avec les réactions (fiches 
d'évaluation) sur les sessions de formation 

 Rapports sur les sessions de formation 

 Nombre de visites sur le terrain et de 
missions dans les PP par les KEs et NKEs.  

 Nombre de consultations dans les PP. 

 Entrevues approfondies avec les parties 
prenantes qui participent aux 
dialogues/évènements. 

 Investissement des institutions de 
formation nationales en ce qui 
concerne les objectifs du projet et 
du renforcement des capacités. 

 Les parties prenantes des différents 
secteurs s'engagent à collaborer 
avec le projet.   

 Les bénéficiaires et les parties 
prenantes sont fortement engagés 
dans les objectifs du projet  et 
fournissent, de la sorte, le 
personnel adéquat pour participer 
aux sessions de formation. 

 Développement de programmes pour le 
développement des capacités au niveau 
régional et national 

 Renforcement des liens entre la GIRE, la GIZC et le 
savoir-faire des parties prenantes pour un agenda 
commun.  

 Renforcement des liens entre les secteurs public et 
privé au niveau de la participation du secteur privé 
dans les projets sur l'eau. 

 Les représentants des Associations des usagers de 
l'eau sont en contact et dialogue avec les 
fonctionnaires des ministères pertinents.  

 Les représentants des différentes Associations des 
usagers de l'eau sont en dialogue entre eux. 

 Renforcement des synergies entre les différents 
acteurs de l'eau, de l'environnement, l'agriculture, 
les secteurs juridiques et autres.   

 de 80-100 officiels des secteurs pertinents sont 
formés à travers la préparation et la présentation 
de 4 cas au moins de meilleures pratiques sur la 
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  Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification Conditions  

gouvernance locale, l'utilisation des eaux usées.  

 60 professionnels de l'eau ont été formés lors de 
deux cours de formation régionaux sur les 
technologies innovantes et flexibles de ressources 
en eau non conventionnelles.  

 Rédaction de manuels sur le renforcement des 
capacités pour 40 économistes de l'environnement 
à l'occasion de deux formations sous-régionales sur 
l'évaluation économique et les associations des 
usagers de l'eau respectivement. 

 Renforcer les capacités de 40 professionnels des 
eaux usées à travers des visites sur le terrain dans 
des PP sélectionnés qui connaissent des situations 
semblables au niveau des eaux usées et qui 
pourraient tirer parti des solutions présentées. 

 Renforcer les capacités de 40-60 professionnels 
nationaux & locaux à travers l'organisation de 3-5 
ateliers en commun avec H2020 CB, MED EUWI, 
MEHSIP & FEM-MED-Partnership pour un plus gros 
impact sur le savoir-faire GIRE dans les PP & pour 
catalyser une fertilisation croisée entre ces projets.  

Activités du Module de travail 3 - Application des Plans de Gestion de l'eau 

 Des mécanismes et des procédures sont mis en 
place pour faciliter le dialogue régional, les 
consultations et l'échange d'expérience entre 
les secteurs les plus gourmands en eau. 

 

 Développement des meilleures technologies 
disponibles (MTD) concernant le dessalement et 
l'utilisation des eaux usées. 

 Évaluation des politiques/stratégies/plans d'action 
de l'eau, leçons apprises et recommandations pour 
leur harmonisation, conformément aussi aux 
directives CE sur l'eau et les eaux usées. 

 Évaluation technique et économique pour 
identifier les options faisables en matière 
d'utilisation des ressources en eau non 
conventionnelles et leur applicabilité dans les plans 

 Entrevues approfondies avec les 
bénéficiaires sur l'utilité des rapports 
d'activités des MTD ainsi que sur l'utilité des 
évaluations et des manuels sur les 
ressources en eau non conventionnelles. 

 Rapports des NKEs 

 Rapports d'évaluation 

 Retour d'information des bénéficiaires et du 
CPP Rapport des missions sur le terrain 

 Résultats des activités (en termes 

 Les bénéficiaires et les parties 
prenantes ont fourni un soutien 
adéquat pour le suivi des études  

 Les agendas différents des diverses 
parties prenantes et des divers 
pays ne vont pas sérieusement à 
l'encontre des activités du projet.  

 L'instabilité politique n'entrave pas 
l'engagement et la présence des 
pays du projet aux différents 
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  Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification Conditions  

nationaux de l'eau. 

 Préparation d’un manuel sur le rôle et les 
responsabilités aux niveaux national et local dans 
la fourniture et la gestion des eaux usées traitées y 
compris les recharges artificielles.  

 Préparation d'un rapport sur les remèdes à 
apporter pour réduire la dégradation de l'eau et les 
plans d'investissement au niveau des bassins dans 
2-4 PP.  

d'évaluation, de manuels, lignes directrices 
etc.) 

 Agendas produits suite aux réunions avec  
les IFI concernant le dessalement en 
Méditerranée 

évènements. 

 La Stratégie pour l'eau en 
Méditerranée est approuvée et 
l'élaboration du Plan d'action est 
en cours. 

 Des évènements au niveau régional et sous-
régional sont organisés/facilités en vue de 
mobiliser les pays partenaires et les bailleurs de 
fond en faveur de systèmes de gestion durable 
de l'eau 

 Mobilisation de différents agents et contact avec 
les concepts innovants liés aux ressources en eau 
non conventionnelles.  

 Organisation de trois réunions régionales annuelles 
avec le CPP. 

 Participation à des évènements internationaux et 
régionaux pour l'échange de savoir-faire  et 
d'informations actualisées. Dissémination des 
résultats et constatations du projet. 

 Meilleure coordination via le développement d'un 
modèle d’activités de projet.  

 Des évènements sont organisés, des débats 
sont ouverts avec les institutions financières 
internationales et les pays membres pour 
harmoniser les approches et les politiques sur 
les questions liées aux objectifs de la Stratégie 
pour l'eau en Méditerranée 

 Liens étroits et réunions sur des sujets spécifiques 
entre les  IFIs (BEI, BM, etc), entre les bénéficiaires 
et les IFIs 

 Promotion du dialogue au niveau politique sur les 
perspectives du dessalement en Méditerranée. 

 Un soutien technique ad hoc est fourni sur 
demande aux groupes d'experts de l'eau de l'Union 
pour la Méditerranée  

Activités du Module de Travail 4 - Identification des bonnes pratiques et des exemples de réussite 

 Des exemples de réussite et des échanges 
d'expérience ont été identifiés et disséminés 

 Échange des exemples de réussite entre les pays 
bénéficiaires par le biais d'évaluation spécifiques 
sur le desktop et leur présentation à l'occasion 

 Rapports d'activité 

 Retour d'information de la CE et des 

 Intérêt et engagement des PP, des 
bailleurs de fond, des institutions 
financières pour partager les 
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  Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification Conditions  

parmi les bénéficiaires du projet. d'ateliers, évènements, etc. 

 Rédaction d’un manuel sur les bonnes pratiques 
ainsi que sur les mécanismes de reproductibilité 
pour sélectionner les exemples de réussite de 
développement de projets de l'eau et les eaux 
usées dans les PP. 

 Études de cas concernant 6-8 exemples de réussite 
dont les leçons apprises des programmes et des 
projets liés à l'efficacité de l'eau et de l'utilisation 
des eaux usées, le rôle et l'impact des associations 
des usagers de l'eau, les actions non regret pour 
s'adapter au changement climatique 

 Présentation des meilleures pratiques sur l'eau non 
génératrice de revenu dans les PP sélectionnés.   

 Renforcement des synergies entre MEHSIP-PPIF, 
UPM, UNEP-PAM et SWIM-MS via l'échange des 
exemples de réussite et de bonnes pratiques 

bénéficiaires des projets de démonstrations 

 Questionnaires avec les réactions sur des 
évènements organisés 

 Procès-verbaux communs des réunions avec 
les projets Horizon 2020   

 Documents avec les bonnes pratiques et les 
exemples de succès. 

 Résultats des synergies entre les différentes 
parties prenantes  

 

bonnes pratiques et les leçons 
apprises sur la gestion de l'eau. 

 Les bénéficiaires des projets de 
démonstration s'engagent à 
partager leurs informations et leurs 
rapports.   

 On promeut la sensibilisation des parties 
prenantes de tous les  niveaux sur les projets de 
démonstration  

 Établissement après des réunions sous-régionales 
et de groupes ciblés d'un cluster de professionnels 
de l'eau parmi les PP et les bénéficiaires des projets 
de démonstrations qui aident à encourager le 
partage du savoir-faire et à promouvoir la 
reproductibilité des pratiques de réussite et des 
leçons apprises dans le secteur de l'eau et des eaux 
usées dans les PP.  

 Contribuer à faciliter le transfert du savoir-faire 
et l'échange d'expérience en matière de gestion 
de l'eau 

 Aide à la finalisation de la stratégie de 
reproductibilité. 

 Développement d'une approche unifiée sur les 
lignes directrices au niveau des projets 
sélectionnés de l'eau.   

 Contribuer ultérieurement à la visibilité 
d'Horizon 2020. 

 Réunions/ateliers de formations organisés 
conjointement et en étroite collaboration avec les 
composantes H 2020 (le cas échéant et lorsque 
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  Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification Conditions  

possible) 

 Dissémination sur le site web SWIM des activités 
sur l'eau et les eaux usées concernant H 2020 

 Incorporation des exemples de succès et des leçons 
apprises de H 2020 dans les études de cas des 
projets pour une éventuelle reproductibilité à 
l'avenir 

Activités du Module de Travail 5 - Développement de la stratégie de communication et de sensibilisation 

  Création de l'identité du projet qui est 
conservée pendant l'exécution du projet. 

  Une série d'activités ayant trait à la 
communication et à la sensibilisation et 
concernant en particulier les décideurs, les 
parties prenantes et le public en général est 
préparée et disséminée.  

 L'héritage du projet est assuré.  

 

 Matériel/produits promotionnels qui mettent en 
exergue l'identité du projet. 

 Développement et mise en place d'une stratégie de 
communication & de sensibilisation adaptable aux 
besoins émergents. 

 Développement de plans de travail annuels 
assurant la visibilité des activités entreprises dans 
le contexte des autres MT ainsi que la 
sensibilisation des groupes cibles sur les thèmes au 
cœur des préoccupations SWIM. 

 Développement d'une campagne de sensibilisation 
ciblée sur des groupes spécifiques (agriculteurs, 
médias, femmes et jeunes) 

 Meilleure compréhension et capacités renforcées 
de la part des professionnels de l'eau et des parties 
prenantes relatives sur les questions abordées par 
les 4 piliers SWIM-MS (ressources en eau non 
conventionnelles, évaluation des mesures pour la 
réduction de la dégradation de l'eau, la 
gouvernance locale de l'eau) 

 Conception, développement et mise à jour du site 
web SWIM-MS. 

 Création et mise à jour d’une base de données avec 
les contacts (acteurs de l'eau, ONG, 

 Rapports d'activité 

 Retour d'information de la CE et du Comité 
de pilotage SWIM  

 Rapports des médias sur SWIM   

 Nombre de visites sur le site Internet 

 Communiqués de presse sur les principaux 
évènements.  

 6 circulaires mensuelles 

 Questionnaires pour les réactions 

 

 Stabilité politique dans la région 

 Aucune opposition de la part des 
médias ou d'autres groupes cibles 
en ce qui concerne le projet 

 Important soutien des points 
focaux SWIM et des Officiers de 
Liaison au projet.  
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  Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification Conditions  

parlementaires, journalistes, éducateurs). 

 Matériel de sensibilisation (6 flash d'actualités 
mensuels, kits pour les médias, documentaires, 
matériel éducatif, dépliants, brochures, 
communiqués de presse, publireportages, etc.) 

 Évènements et promotion là où le projet SWIM-MS 
et les projets de démonstrations sont présentés. 

 Matériel et activités à reproduire (éventuellement 
en coopération avec d'autres projets/initiatives 
pertinents comme par ex. le FEM, Med-
Partnership)  

 Développement d’une stratégie de reproductibilité 
SWIM en collaboration avec d'autres initiatives, si 
pertinent 

 Le projet SWIM-MS est en train de devenir un 
programme bien connu et respecté dans la région, 
perçu comme un outil synergique par toutes les 
parties prenantes et même par les représentants 
du secteur privé.  

 

Activités du Module de travail 6 – Assister la Commission avec la coordination globale du programme  

 Fournir une assistance technique aux projets de 
démonstration  

 Soutenir les bénéficiaires des projets de 
démonstrations en vue d'une meilleure 
promotion de leurs objectifs, de leurs activités 
et de leur visibilité dans le cadre SWIM. 

 Renforcer l'interaction entre les projets de 
démonstration et entre ceux-ci et le Mécanisme 
de Soutien. 

 Communiquer régulièrement  les résultats des 
projets de démonstrations à la Commission 

 Matériel et évènements lors desquels les projets 
font l'objet de publicité et d'actions de promotion 

 Réunions au cours desquelles les projets de 
démonstration et le mécanisme de soutien sont 
discutés entre la CE, le CPP, le groupe directeur H 
2020, les autres initiatives et les autres projets. 

 Activités visant à aligner la stratégie et les activités 
SWIM-MS et des projets de démonstrations en 
matière de sensibilisation et de visibilité.  

 Évènements et réunions organisés par le projet lors 
desquels les bénéficiaires des différents projets de 

 Rapports d'activité 

 Retour d'information régulier des 
bénéficiaires des projets de démonstration 

 Retour d'information du comité de pilotage, 
du groupe de pilotage H 2020 et des autres 
groupes de travail 

 Rapport sur l'évaluation du projet  

 

 Les bénéficiaires s'investissent 
profondément pour contribuer à 
atteindre les objectifs globaux 
SWIM 

 Les bénéficiaires des projets de 
démonstration sont disposés à 
collaborer les uns avec les autres 

 Soutien conséquent et cible de la 
CE concernant la coordination des 
deux composantes SWIM  
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  Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification Conditions  

européenne 

 Créer des bases de données dynamiques des 
bénéficiaires des projets de démonstration  

 Promouvoir la sensibilisation des parties 
prenantes de tous les  niveaux sur les projets de 
démonstration 

démonstration se réunissent pour partager leur 
expérience et créer des synergies  

 Création et mise à jour d'une base de données 
dynamique 

 Site Internet et 6 flashes d’actualités mensuels 
régulièrement mis à jour avec des informations sur 
tous les projets de démonstration 

 Intégration des projets de démonstration dans 
l'action de reproductibilité prévue dans le contexte 
SWIM  

 Établissement après des réunions sous-régionales 
et de groupes ciblés d'un cluster de professionnels 
de l'eau parmi les PP et les bénéficiaires des projets 
de démonstrations qui aident à encourager le 
partage de savoir-faire et à promouvoir la 
reproductibilité des pratiques de réussite et des 
leçons apprises dans le secteur de l'eau et des eaux 
usées dans les PP. 

 Dissémination des principaux exemples de réussite 
et de meilleures pratiques des projets de 
démonstration à l'intention des parties prenantes 
et reproductibilité à d'autres initiatives. 

Activités du module de travail 7 - Gestion et adossement du projet  

  L'équipe du projet a été formée à temps selon les 
ToR et l'offre du consultant. 

 Les arrangements logistiques et financiers sont 
appliqués sans aucun problème 

 Aucun KE n'est mobilisé à temps. 

 Le travail des adosseurs set aligné sur celui des 
experts. 

 Conception et mise en place du système 
d'évaluation et de suivi  

 Le rapport sur l'état  d'avancement du projet 
et autres rapports remis par le Consultant 
selon les délais   

 Procès-verbaux des réunions préparés et 
remis par le Consultant 

 Retour d'information des CPP 

 Relevé d'activité des experts approuvé 

 Manuel de gestion du projet 

 Évaluation interne et externe du projet 

 Les CA et CPP travaillent en 
harmonie avec le Consultant et 
répondent à temps à tous les 
rapports, demandes de 
mobilisation etc. 

 Les différences de priorités entre 
toutes les parties prenantes (CE, 
autres bailleurs de fond, 
bénéficiaires, etc.) ne montrent pas 
de contradictions entre ce que les 
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  Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification Conditions  

 Site web prêt à temps et tenu à jour 

 Réunions de direction convoquées selon le 
calendrier et notification rapide et précise après les 
réunions. 

 Réunions avec le CPP à temps et sur le sujet établi. 

 Rapports d'activité de qualité remis en temps voulu 

 Les commentaires de la CE et d’autres parties 
prenantes sont  intégrés dans les rapports. 

 groupes de KEs et NKEs demandent 
au Consultant 

 Les bénéficiaires locaux ne 
retardent pas sciemment les 
objectifs et les jalons du projet 
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6 ANNEXE 2 - PLAN DE TRAVAIL POUR LA DERNIÈRE PÉRIODE DE RAPPORT 

Titre du Projet: Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme de Soutien (SWIM-MS) 

Numéro du projet: 
IEVP/2010/255-560 

 

Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
Syrie, Tunisie 

Période de programmation:  Novembre 2013 à décembre 2014 (fin du programme) Novembre 2013 Consultant: LDK Consultants Engineers & Planners SA 

Objectifs du projet: Contribuer à la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de gestion durable de l'eau  dans un contexte de pénurie d'eau croissante, de pressions combinées sur les ressources en 
eau par un nombre croissant d'utilisateurs, de processus de désertification et aussi en relation avec le changement climatique. 

 CALENDRIER 

Activités 
Oct 

2012 
Nov 
2012 

Déc 
2012 

Jan 
2013 

Fév 
2013 

Mar 
2013 

Avr 
2013 

Mai 
2013 

Juin 
2013 

Juil 
2013 

Aoû 
2013 

Sep 
2013 

Oct 
2013 

Module de travail 1: Gouvernance et intégration de la gestion de l'eau     
         

Activité 1.1: Fournir un soutien et des conseils ad hoc pour l'examen des politiques 
nationales, les stratégies nationales sur l'eau et les plans GIRE 

    
         

1.1.2 Assistance technique ciblée pour  une stratégie ou un plan d'action des eaux usées en 
Égypte, Maroc et Tunisie. 
Trois consultations nationales ont été organisés les 5, 7 et 11 mars 2013, respectivement en 
Tunisie, au Maroc et en Égypte. 

 

   

         

Activité 1.2: Garantir l'intégration  des stratégies de gestion durable de l'eau dans d'autres 
politiques sectorielles.  

    
         

1.2.2 Mise à jour du coût de la dégradation environnementale due à la pollution de l'eau 
(Maroc, Tunisie) 
Deux consultations  nationales se sont tenues le 4 décembre et le 7 décembre 2012. 

 
 

 
 

         

1.2.4 Identification et présentations des actions non regret dans le secteur de l'eau en 
Jordanie et  Palestine; élaboration de recommandations politiques pour aller de l’avant 
L'activité a été annulée 

    
         

1.2.5 Soutien au Comité interministériel sur l'eau au niveau national en synergie avec les 
partenaires du FEM Med-Partnership  
L'activité a été annulée 

    
         

1.2.6 Développement de lignes directrices régionales sur la manière d'améliorer l'observance 
des législations sur l'eau et d'évaluer les capacités disponibles ainsi que les mécanismes 
utilisés dans la région  SWIM-MS pour renforcer l'application des législations sur l'eau avec 
un accent particulier dans 5 PP SWIM-MS 

  

 

 

         

1.2.8 Développer un système exhaustif  S&E  pour une gestion participative de l'irrigation 
(GPI) et le transfert de la gestion de l'irrigation (TGI) 

1.2.8.1 Présenter un état des lieux de la région en ce qui concerne le système S&E  dans 
les PP. Développer un questionnaire pour solliciter la contribution des pays à fournir des 
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Titre du Projet: Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme de Soutien (SWIM-MS) 

Numéro du projet: 
IEVP/2010/255-560 

 

Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
Syrie, Tunisie 

Période de programmation:  Novembre 2013 à décembre 2014 (fin du programme) Novembre 2013 Consultant: LDK Consultants Engineers & Planners SA 

Objectifs du projet: Contribuer à la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de gestion durable de l'eau  dans un contexte de pénurie d'eau croissante, de pressions combinées sur les ressources en 
eau par un nombre croissant d'utilisateurs, de processus de désertification et aussi en relation avec le changement climatique. 

 CALENDRIER 

Activités 
Oct 

2012 
Nov 
2012 

Déc 
2012 

Jan 
2013 

Fév 
2013 

Mar 
2013 

Avr 
2013 

Mai 
2013 

Juin 
2013 

Juil 
2013 

Aoû 
2013 

Sep 
2013 

Oct 
2013 

indications sur les systèmes S&E disponibles et les indicateurs utilisés. Organiser les 
réponses dans une perspective régionale. 
1.2.8.2 Préparation d'un rapport sur les systèmes internationaux S&E (FAO, IWMI, BM) à 
présenter comme information de base  en vue de l'atelier régional sur les systèmes S&E 
(activité 1.8.2.3) 
1.2.8.3 Tenue d'un atelier de 3 jours avec le groupe d'experts régionaux  et des 
représentants d'administrations nationales, d'associations des usagers de l'eau, des 
bailleurs de fond,  des organisations régionales et internationales, des experts nationaux, 
régionaux et internationaux 

Pour l'activité  1.2.8.3 , une réunion  avec les experts régionaux s'est tenue à Athènes le 2 
et 3 septembre 2013 

Activité 1.3: Renforcement du cadre institutionnel par l'analyse  basée sur les concepts  
GIRE  

    
         

1.3.1 Évaluation régionale sur une programmation commune  ICZM et IWRM 
La mise en œuvre de cette activité dépend de la décision  qui sera prise par le  Comité de 
Pilotage Med-Parthenrhip 

    
         

1.3.2 Le dessalement comme une ressource d'eau non conventionnelle 
1.3.2.1 (Numérotation précédente: 3.4.1) Évaluer l'impact potentiel cumulé sur 
l'environnement par l'action des grosses usines de dessalement autour de la 
Méditerranée en synergie avec  MED-POL 
1.3.2.2 (Numérotation précédente: 3.4.2) Convocation d'une réunion d'un groupe 
d'experts sur les impacts potentiels cumulés sur l'environnement des usines de 
dessalement autour de la Méditerranée. 

   

          

1.3.3 Atténuation des effets des inondations et de la sécheresse 
1.3.3.1 (Numérotation précédente: 3.5.1) Évaluation régionale des épisodes de 
crues/inondations/sécheresse dans le passé et leur gestion dans des pays partenaires 
SWIM-MS (Tunisie, Jordanie et  Palestine) 

    

         

1.3.4 Identification de l’utilisation potentielle des eaux usées 
1.3.4.1 (Numérotation précédente: 3.6.1) Évaluation régionale sur l'état du traitement 
des eaux usées dans les zones rurales avec une analyse plus approfondie dans les  4 pays 
L'activité a été annulée 
1.3.4.2 (Numérotation précédente: 3.6.2) Évaluation régionale sur l'état du traitement 
des eaux usées dans les zones rurales avec une analyse plus approfondie dans les  4 pays 
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Titre du Projet: Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme de Soutien (SWIM-MS) 

Numéro du projet: 
IEVP/2010/255-560 

 

Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
Syrie, Tunisie 

Période de programmation:  Novembre 2013 à décembre 2014 (fin du programme) Novembre 2013 Consultant: LDK Consultants Engineers & Planners SA 

Objectifs du projet: Contribuer à la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de gestion durable de l'eau  dans un contexte de pénurie d'eau croissante, de pressions combinées sur les ressources en 
eau par un nombre croissant d'utilisateurs, de processus de désertification et aussi en relation avec le changement climatique. 

 CALENDRIER 

Activités 
Oct 

2012 
Nov 
2012 

Déc 
2012 

Jan 
2013 

Fév 
2013 

Mar 
2013 

Avr 
2013 

Mai 
2013 

Juin 
2013 

Juil 
2013 

Aoû 
2013 

Sep 
2013 

Oct 
2013 

L'activité a été annulée 
1.3.4.3 (Numérotation précédente: 3.6.3) SWIM-MS a conduit une étude sur le cadre 
législatif portant sur la recharge des aquifères par des eaux usées préalablement traitées 

Module de travail 2: Activités concernant le renforcement des capacités     
         

Activité 2.1: Établissement  d'un réseau avec les institutions de formation régionales et 
nationales existantes  

    
         

2.1.1 Préparer et garder une liste avec les contacts des centres d'excellence régionaux et 
nationaux  en étroite collaboration avec  H2020 CB/MEP 

 
   

         

2.1.2 Partant des bases de données, réaliser un exercice d'identification des activités de 
formation programmées et en cours au niveau régional 

 
   

         

2.1.3  Développement d'un module pour mettre en exergue les interrelations et les synergies 
avec les initiatives et les projets en cours dans la région  SWIM  assorti d'un mécanisme 
opérationnel de collaboration et synergie. 

 
   

         

Activité 2.2: Développer des programmes /sessions de formation pour le renforcement des 
capacités au niveau régional et national  

    
         

2.2.1a Formation de fonctionnaires de l'Etat sur la préparation de plan/stratégies de l'eau  
(prévu dans le MT1)  

             

2.2.1b Formation au niveau sous-régional sur les interliens entre la gestion intégrée des 
ressources en eau  (GIRE) et la gestion intégrée des zones côtières (ICZM)  
La formation a eu lieu du 30 octobre au 1er novembre 2012 

 
   

         

2.2.2c Assistance technique aux pays sélectionnés pour l'identification et le développement 
d'actions non regret 
La formation a eu lieu à Amman du 3 au 5 octobre 2012 

 
   

         

2.2.3a (Numérotation précédente: 2.3.1) Développer et réaliser un programme de 
renforcement des capacités à l'intention des procureurs de l'eau et des investigateurs 
comprenant un atelier de 3 jours suivi par un circuit d'étude de 12 jours dans 3 pays 
européens en collaboration avec UNESCO-IHE. 
L'atelier de formation et le circuit d'étude ont eu lieu du 3 au 18 juin 2013 aux Pays-Bas, en 
Espagne et en France. 

    

         

2.2.4 (Numérotation précédente: 2.4) Convocation d'un circuit d'étude de haut niveau pour 
renforcer l'engagement politique dans le contexte GPI/TGI, en coordination avec le State 
Hydraulics Works (DSI) de Turquie 
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Titre du Projet: Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme de Soutien (SWIM-MS) 

Numéro du projet: 
IEVP/2010/255-560 

 

Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
Syrie, Tunisie 

Période de programmation:  Novembre 2013 à décembre 2014 (fin du programme) Novembre 2013 Consultant: LDK Consultants Engineers & Planners SA 

Objectifs du projet: Contribuer à la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de gestion durable de l'eau  dans un contexte de pénurie d'eau croissante, de pressions combinées sur les ressources en 
eau par un nombre croissant d'utilisateurs, de processus de désertification et aussi en relation avec le changement climatique. 

 CALENDRIER 

Activités 
Oct 

2012 
Nov 
2012 

Déc 
2012 

Jan 
2013 

Fév 
2013 

Mar 
2013 

Avr 
2013 

Mai 
2013 

Juin 
2013 

Juil 
2013 

Aoû 
2013 

Sep 
2013 

Oct 
2013 

Le circuit d'étude a eu lieu en Turquie du 12 au 18 mai 2013 

2.2.5 (Numérotation précédente: 2.5) Formation de deux jours sur l'opération et la gestion 
des stations de traitement des eaux usées suivie par un circuit de visites à des stations 
exemplaires de traitement des eaux usées en Europe. 
L'atelier de formation et le circuit d'étude ont eu lieu du 9 au 21 septembre aux Pays-Bas et  
en Espagne. 

    

         

2.2.6 (Numérotation précédente: 2.6): Renforcer l'engagement des agents/fonctionnaires: 
cours en ligne sur les systèmes naturels. 

    
         

2.2.7 (Numérotation précédente: 2.7) Formation sous-régionale - Renforcement des 
capacités du secteur public, capacité à mobiliser les investissements destinés à la dépollution 
et 
2.2.9 (Numérotation précédente: 2.9) Une formation spécifique - participation du secteur 
privé 
L'atelier s'est tenu au Luxembourg du 3 au 5 juillet 

    

         

2.2.11 (Numérotation précédente: 2.11) SWIM-SM organisera un atelier pour le 
développement des capacités sur la modélisation du coût du dessalement, en collaboration 
avec MEDREC, la prévision du coût du dessalement en fonction du niveau et des technologies 
utilisées. 
L'atelier s'est tenu  à Oman du 25 au 27 juin  2013 

   

          

Module de travail 3: Application des plans de gestion de l'eau     
         

Activité 3.1: Développer des mécanismes et des procédures en vue de faciliter le dialogue 
régional, les consultations et les échanges d'expériences parmi  les secteurs   gros 
consommateurs d'eau comme  l'agriculture, le tourisme et les villes. 

    
         

3.1.3 Coût de la dégradation des ressources en eau dans la rivière Seybouse en Algérie et  le 
bassin  du fleuve Litani au Liban.  

  
 

 
         

3.1.4 Renforcer les capacités de mise en œuvre des plans nationaux de l'eau au niveau local 
en mettant l'accent sur la viabilité financière 

    
         

Activité 3.2: Organiser et/ou  participer à des évènements régionaux ou sous régionaux 
visant à  mobiliser les pays partenaires  et autres donateurs en faveur de la gestion durable 
de l'eau  en réunissant différents acteurs de l'eau et  de l'environnement de la région. 
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Titre du Projet: Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme de Soutien (SWIM-MS) 

Numéro du projet: 
IEVP/2010/255-560 

 

Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
Syrie, Tunisie 

Période de programmation:  Novembre 2013 à décembre 2014 (fin du programme) Novembre 2013 Consultant: LDK Consultants Engineers & Planners SA 

Objectifs du projet: Contribuer à la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de gestion durable de l'eau  dans un contexte de pénurie d'eau croissante, de pressions combinées sur les ressources en 
eau par un nombre croissant d'utilisateurs, de processus de désertification et aussi en relation avec le changement climatique. 

 CALENDRIER 

Activités 
Oct 

2012 
Nov 
2012 

Déc 
2012 

Jan 
2013 

Fév 
2013 

Mar 
2013 

Avr 
2013 

Mai 
2013 

Juin 
2013 

Juil 
2013 

Aoû 
2013 

Sep 
2013 

Oct 
2013 

3.2.3 Participation des experts principaux dans les évènements régionaux pour assurer la 
visibilité du projet et de ses activités. Il s'agit d'une activité en cours. 

    
         

Activité 3.3: Organiser et/ou faciliter les discussions et harmoniser  approches et politiques  
sur les questions liées à des objectifs de la stratégie pour l'eau en Méditerranée, 
notamment en matière de GIRE et d'adaptation au changement climatique, et de l'initiative 
Horizon 2020, en particulier sa composante dépollution 

    

         

3.3.2 Liens opérationnels étroits avec H2020 
    

         

Module de travail 4: Identification des bonnes pratiques et d'exemples 
de réussite dans la région et ailleurs 

    
         

Activité 1: Identifier et diffuser les exemples de réussites et promouvoir les échanges 
d'expérience parmi les  
bénéficiaires du présent projet et ceux d'autres projets/programmes mis en œuvre au 
niveau régional et national  
et  
Activité 2: Identifier des bonnes pratiques et les possibilités d'échange de connaissances 
concernant des programmes ou des projets de gestion de l'eau dans la région  ou  ailleurs,  
financés par d'autres bailleurs   
et 
Activité 4: Contribuer à faciliter le transfert du savoir-faire et de l'échange d'expérience en 
matière de gestion de l'eau  

    

         

4. 1/2/4. 1 Élaboration d'une stratégie de reproductibilité et de mise en place d'un 
mécanisme de reproductibilité en Méditerranée, en collaboration avec le Partenariat FEM 
MedPartnership 
4. 1/2/4. 2 Exemples de réussite  dans la gestion des ressources en eau dans la région  SWIM  
(en étroite collaboration avec les activités identifiées aux modules de travail MT1, MT3 et 
MT6) 

 

   

         

4. 1/2/4. 3 Documentation des opérations de réussite dans les pays sélectionnés eu égard à 
une meilleure efficience et efficacité de l'utilisation des eaux usées  

    
         

4. 1/2/4. 4 Documentation des pratiques actuellement utilisées par l'Algérie, le Maroc et la 
Tunisie comme outil d'évaluation économique pour les prises de décision en matière d'eau 

Cette activité n'a pas commencé. 
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Titre du Projet: Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme de Soutien (SWIM-MS) 

Numéro du projet: 
IEVP/2010/255-560 

 

Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
Syrie, Tunisie 

Période de programmation:  Novembre 2013 à décembre 2014 (fin du programme) Novembre 2013 Consultant: LDK Consultants Engineers & Planners SA 

Objectifs du projet: Contribuer à la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de gestion durable de l'eau  dans un contexte de pénurie d'eau croissante, de pressions combinées sur les ressources en 
eau par un nombre croissant d'utilisateurs, de processus de désertification et aussi en relation avec le changement climatique. 

 CALENDRIER 

Activités 
Oct 

2012 
Nov 
2012 

Déc 
2012 

Jan 
2013 

Fév 
2013 

Mar 
2013 

Avr 
2013 

Mai 
2013 

Juin 
2013 

Juil 
2013 

Aoû 
2013 

Sep 
2013 

Oct 
2013 

4. 1/2/4. 5 Identification des meilleures pratiques en termes de réduction de l'eau non 
génératrice de revenu 

 
   

         

4. 1/2/4. 8 (Numérotation précédente: 4.5): Présentation technique et documentation des 
bonnes ou mauvaises pratiques dans la mise en œuvre/action de projets d'investissements 
de dépollution. 

    
         

4.4.1 (Numérotation précédente: 3.7): SWIM-MS aidera UPM à développer des critères et 
des lignes directrices pour la sélection des projets  (face à la mise à jour des hot spots de 
l'environnement) en vue de tout investissement futur. 

   
          

Activité 4,3: Promouvoir la sensibilisation sur les projets de démonstration entre les parties 
prenantes à tous les niveaux,  
en vue d'améliorer leur impact, de multiplier leurs effets, d'améliorer la conception et la 
mise en œuvre des politiques   
et d'encourager la reproductibilité des exemples de réussite 

    

         

Cette activité a été transférée au module de travail MT6, lequel traite principalement de 
l'assistance que fournira le projet aux Projets de Démonstration.   

    
         

Module de travail 5: Développement d'une stratégie de communication 
et de sensibilisation 

    
         

Activité 5.2: Élaborer une série d'activités de communication et de sensibilisation ciblant 
les décideurs, les parties  
prenantes et le grand public en général (y compris la sensibilisation au projet de Stratégie 
pour l'Eau en Méditerranée et aux  projets de démonstration sélectionnés) 

    

         

5,2.1 Mise en place et mise à jour du site Web. 
 

   
         

5,2.2 Gestion de la conception du matériel de promotion,  production et  supervision de la 
communication globale avec les Points Focaux SWIM-SM, les groupes cibles et autres parties 
prenantes 

 
   

         

 5,2.3 Rapports avec la presse et les journalistes - publireportages, communiqués de presse. 
 

   
         

5,2.4 Préparation d'un kit à l’intention des médias destiné à être utilisé pour la formation des 
médias, des éducateurs et des instituts supérieurs (Universités etc.) et distribué à des 
étudiant en journalisme 

 
   

         

5.2.6 Réunions de consultation avec des responsables des services de vulgarisation aux 
agriculteurs et/ou  aux administrations / coopératives du domaine agricole en vue d’identifier 
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Titre du Projet: Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme de Soutien (SWIM-MS) 

Numéro du projet: 
IEVP/2010/255-560 

 

Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
Syrie, Tunisie 

Période de programmation:  Novembre 2013 à décembre 2014 (fin du programme) Novembre 2013 Consultant: LDK Consultants Engineers & Planners SA 

Objectifs du projet: Contribuer à la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de gestion durable de l'eau  dans un contexte de pénurie d'eau croissante, de pressions combinées sur les ressources en 
eau par un nombre croissant d'utilisateurs, de processus de désertification et aussi en relation avec le changement climatique. 

 CALENDRIER 

Activités 
Oct 

2012 
Nov 
2012 

Déc 
2012 

Jan 
2013 

Fév 
2013 

Mar 
2013 

Avr 
2013 

Mai 
2013 

Juin 
2013 

Juil 
2013 

Aoû 
2013 

Sep 
2013 

Oct 
2013 

le type de message à faire passer, le matériel  et les activités susceptibles d'être utilisés dans 
une campagne de sensibilisation et de communication orientée sur ce groupe cible (dans 4 
PP). 

5,2.7 Brochure et/ou toute autre information à l'intention des agriculteurs sur les pratiques 
les moins  
nuisibles pour l'environnement et la santé humaine avec l'irrigation, fertilisation, utilisation 
de pesticides - Sensibilisation aux impacts de l’utilisation des  
eaux usées à l'état brut ou traitées en agriculture sur l'environnement et la santé humaine. 
Les meilleures pratiques d'autres régions ou pays seront présentées 

    

         

5,2.8 Quatre ateliers d'information ciblant les agriculteurs, les chefs de communauté et les 
consommateurs des régions/bassins fluviaux sélectionnés concernant la sécurité sanitaire et 
les pratiques relatives à l'utilisation des eaux usées traitées en agriculture. 

    
         

5.2.10 Activités préparatoires pour une Session régionale d'informations des parlementaires 
(organisée en  collaboration avec le réseau COMPSUD et visant à impliquer les membres de 
l'APEM des PP) portant sur les questions SWIM pertinentes à leur travail. 
L'activité a été annulée 

 

   

         

5,2.11 Développement et mise à jour d'une base de données avec les noms des contacts 
destinée aux parlementaires, aux journalistes, aux ONG, aux éducateurs 

 
   

         

5,2.12 Production d'un numéro trimestriel avec des flashes d'informations SWIM et 
d'avertissements  mensuels par courriel 

 
   

         

5,2.13 Production de matériel de promotion comme mémoires flash, bloc-notes, bannières, 
tapis de souris, dossiers. 

 
   

         

5.2.14 Participation/Contribution à 4 importantes manifestations régionales/nationales 
destinée à promouvoir la visibilité  SWIM-MS et la coordination avec des initiatives et projets 
régionaux correspondants 
Activité du point 3.2.3 

    

         

5,2.15 Couverture médiatique de 5 manifestations SWIM-SM (y compris la préparation de 
dossiers de presse en prévision de la manifestation ) 
Sous réserve de l'acceptation de la part des Pays partenaires. 

 
   

         

5,2.16 Supervision et gestion des aspects généraux de communication liés aux activités 
SWIM-SM  (contacts avec les parties prenantes concernées, préparation du matériel  
d'information, évaluation d'activités spécifiques) 
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Titre du Projet: Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme de Soutien (SWIM-MS) 

Numéro du projet: 
IEVP/2010/255-560 

 

Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
Syrie, Tunisie 

Période de programmation:  Novembre 2013 à décembre 2014 (fin du programme) Novembre 2013 Consultant: LDK Consultants Engineers & Planners SA 

Objectifs du projet: Contribuer à la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de gestion durable de l'eau  dans un contexte de pénurie d'eau croissante, de pressions combinées sur les ressources en 
eau par un nombre croissant d'utilisateurs, de processus de désertification et aussi en relation avec le changement climatique. 

 CALENDRIER 

Activités 
Oct 

2012 
Nov 
2012 

Déc 
2012 

Jan 
2013 

Fév 
2013 

Mar 
2013 

Avr 
2013 

Mai 
2013 

Juin 
2013 

Juil 
2013 

Aoû 
2013 

Sep 
2013 

Oct 
2013 

Activité 5.3: Créer  un projet qui constituera un héritage     
         

Créer un projet qui constituera un héritage 
 

   
         

Module de travail 6: Assister la Commission avec la coordination globale 
du programme 

    
         

Activité 6.1: Fournir une assistance technique aux projets de démonstration     
         

Fournir une assistance technique aux projets de démonstration 
La deuxième réunion de coordination du projet de démonstration s'est tenue à Bruxelles le 
15 octobre 2012.  

 
   

         

Activité 6.2: Promouvoir la sensibilisation sur les projets de démonstration entre les parties 
prenantes à tous les niveaux,  
en vue d'améliorer leur impact, de multiplier leurs effets, d'améliorer la conception et la 
mise en œuvre des politiques   
et d'encourager la reproductibilité des exemples de réussite 
et- 
Activité 6.3: Renforcer les interactions entre les projets de démonstration. 

    

         

6. 2/3 1 (Numérotation précédente: 6,3/4.1): 6.3/4.1):Intégration des projets de 
démonstration dans les 6 flashes d'information mensuels et l'avis mensuel par courriel 

 
   

         

6. 2/3 2 (Numéro précédent: 6. 3/4.2) Intégration des projets de démonstration 
d'information sur le site web SWIM. 

 
   

         

6. 2/3 3 (Numérotation précédente: 6. 3/4.3): Faciliter les contacts avec la presse et les 
journalistes et les autres parties prenantes. 

 
   

         

6. 2/3 4 (Numérotation précédente: 6,3/4.4): 6.3/4.4):Aligner le projet SWIM/MS ainsi que la  
stratégie de démonstration et de la visibilité  SWIM dans le cadre des objectifs  SWIM 

 
   

         

6. 2/3 7 (Numérotation précédente: 6,3/4.7): Organisation de manifestation de visibilité 
nationale dans 5-8 PP sélectionnés participant aux projets de démonstration et ce, en 
fonction de la distribution des activités, y compris  la couverture médiatique.  

 
   

         

6. 2/3 8 (Numérotation précédente: 6.4): Production de vidéos SWIM-MS 
 

   
         

Activité Communiquer  régulièrement les résultats des projets de démonstration  à la 
Commission Européenne, au      
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Titre du Projet: Gestion Intégrée Durable de l'Eau - Mécanisme de Soutien (SWIM-MS) 

Numéro du projet: 
IEVP/2010/255-560 

 

Pays: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
Syrie, Tunisie 

Période de programmation:  Novembre 2013 à décembre 2014 (fin du programme) Novembre 2013 Consultant: LDK Consultants Engineers & Planners SA 

Objectifs du projet: Contribuer à la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de gestion durable de l'eau  dans un contexte de pénurie d'eau croissante, de pressions combinées sur les ressources en 
eau par un nombre croissant d'utilisateurs, de processus de désertification et aussi en relation avec le changement climatique. 

 CALENDRIER 

Activités 
Oct 

2012 
Nov 
2012 

Déc 
2012 

Jan 
2013 

Fév 
2013 

Mar 
2013 

Avr 
2013 

Mai 
2013 

Juin 
2013 

Juil 
2013 

Aoû 
2013 

Sep 
2013 

Oct 
2013 

CFP et au Groupe Directeur d'Horizon ainsi qu'à ses sous-groupes 

6.4.1 (Numérotation précédente: 6,5.1 Participation aux réunions du Comité Directeur 
d'H2020 ainsi qu’aux principales réunions des sous-groupes d'H2020 et  mise à jour de l'état 
d'exécution des projets de démonstration.  

 
   

         

Activité 6.5 (Numéro précédent 6.6): Créer des bases de données dynamiques des 
bénéficiaires des projets de démonstration 

    
         

6.5.1 (Numérotation précédente: 6,6.) Préparation et tenue d'une base de données. La base 
de données est prête. La mise à jour constitue une activité continue. 

 
   

         

MODULE DE TRAVAIL 7 - Gestion et soutien du projet     
         

7.1 Gestion de toutes les activités prévues dans les autres modules de travail 
 

   
         

7.2 Projet et contrôle des contrats et termes de référence 
 

   
         

7.3 Logistiques et élaboration de rapports 
 

   
         

7.4 Participation aux réunions du Management   
 

 
         

7.5 Assurance de la qualité et contrôle de la qualité  
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7 ANNEXE -3  ASSIGNATION DES ACTIVITÉS AUX DIFFÉRENTS PILIERS 

Composantes 
Horizontales 

 PILIERS 

 

Activités 
Horizontales 

Ressources en 
eau non 

conventionnelles 
(A) 

Évaluation 
économique 

(B) 

Mesures non regret 
pour l'adaptation au 

changement climatique 
(C) 

Gouvernance 
de l'eau au 
niveau local 

(D) 

MT1 (Gouvernance  
de l'Eau  
& Intégration) 
 

 1.3.2.1  Évaluer 
l'effet cumulé 
potentiel sur 
l'environnement 
des grosses 
usines de 
dessalement 
autour de la 
Méditerranée en 
synergie avec  
MED-POL 
1.3.2.2  
Convocation 
d'une réunion du 
groupe d'experts 
régionaux (EGM) 
à Athènes sur les 
éventuels effets 
cumulés sur 
l'environnement 
des usines de 
dessalement 
autour de la 
Méditerranée 
dans le but de 
justifier et vérifier 
les résultats de 
l'activité 3.4.1. En 
synergie avec 
UNEP-MAP, MED-
POL, H2020, 
MEDRC 
1.3.4.3 SWIM-MS 
a conduit une 
étude du cadre 
législatif portant 
sur la recharge 
des aquifères par 
des  eaux usées 
préalablement 
traitées 

1,2.2 Mise à 
jour du coût de 
la dégradation 
environnemen
tale due à la 
pollution de 
l'eau. 

1.3.3.1  Évaluation 
régionale des épisodes 
de 
crues/inondations/séche
resse dans le passé et 
leur gestion dans des 
pays partenaires SWIM-
MS (Tunisie, Jordanie et  
Palestine) 

1,1.2 1.1.2 
Assistance 
technique 
ciblée pour 
l'élaboration 
d'une 
stratégie des 
eaux usées 
et/ou plan 
d'action en 
Égypte, Maroc 
et Tunisie. 
1,2.6  
Développeme
nt de lignes 
directrices 
régionales sur 
la manière 
d'améliorer 
l'observance 
des 
législations 
sur l'eau et 
d'évaluer les 
capacités 
disponibles à 
renforcer ainsi 
que les 
mécanismes 
utilisés dans la 
région SWIM-
MS pour 
renforcer la 
législation sur 
l'eau avec une 
attention 
particulière 
sur Maroc, 
Jordanie, 
Israël, Liban et 
Égypte. 
1.2.8.1 
Présenter un 
état des lieux 
régional sur 
l'état du 
système S&E 
dans les PP. 
Développer 
un 
questionnaire 
pour solliciter 
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Composantes 
Horizontales 

 PILIERS 

 

Activités 
Horizontales 

Ressources en 
eau non 

conventionnelles 
(A) 

Évaluation 
économique 

(B) 

Mesures non regret 
pour l'adaptation au 

changement climatique 
(C) 

Gouvernance 
de l'eau au 
niveau local 

(D) 

les pays à 
fournir des 
indications sur 
les systèmes 
S&E 
disponibles 
ainsi que sur 
les indicateurs 
utilisés.  
Organiser les 
réponses dans 
une 
perspective 
régionale. 
1.2.8.2 
Préparation 
d'un rapport 
sur les 
systèmes S&E  
internationau
x (FAO, IWMI, 
BM) à 
présenter 
comme 
information 
de base en 
vue de 
l'atelier 
régional sur 
les systèmes 
S&E (activité 
1.8.2.3) 
1.2.8.3 Tenue 
d'un atelier du 
groupe 
d'experts 
régionaux de 
trois jours y 
compris des 
représentants 
d'administrati
ons 
nationales, 
d'associations 
des usagers 
de l'eau, des 
donateurs, 
d'organisation
s régionales, 
nationales et 
internationale
s, des experts 
régionaux et 
internationau
x. 



 

Gestion Intégrée Durable de l'Eau (SWIM) - Mécanisme de Soutien 
 
Projet financé par l'Union européenne 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉ OCTOBRE 2012 - OCTOBRE 2013 

 Page 61 

 

Composantes 
Horizontales 

 PILIERS 

 

Activités 
Horizontales 

Ressources en 
eau non 

conventionnelles 
(A) 

Évaluation 
économique 

(B) 

Mesures non regret 
pour l'adaptation au 

changement climatique 
(C) 

Gouvernance 
de l'eau au 
niveau local 

(D) 

MT2 (Renforcement  
des Capacités) 

2,1.1 
Préparation et 
mise à jour 
d’une liste 
avec les 
contacts des 
centres 
d'excellence 
régionaux et 
nationaux en 
étroite 
collaboration 
avec  H2020 
CB/MEP 

2,1.2 Partant 
des bases de 
données, 
réaliser un 
exercice 
d'identificatio
n des activités 
de formation 
planifiées et 
en cours au 
niveau 
régional 

2,1.3   
Développeme
nt d'un 
module pour 
mettre en 
exergue les 
interrelations 
et les 
synergies avec 
les initiatives 
et les projets 
en cours dans 
la région  
SWIM  assorti 
d'un 
mécanisme 
opérationnel 
pour les 
collaborations 
et les 
synergies. 

2,2.5  Formation 
de deux jours sur 
l'opération et la 
gestion des 
stations de 
traitement des 
eaux usées suivie 
par des circuits 
d'étude à des 
stations modèles 
de traitement des 
eaux usées en 
Europe. 

2,2.6  Appuyer 
l'engagement des 
agents/fonctionn
aires avec un 
cours en ligne sur 
les systèmes 
naturels. 

2,2.11  SWIM-SM 
organisera un 
atelier sur le 
renforcement des 
capacités en 
matière de 
modélisation du 
coût du 
dessalement, en 
collaboration 
avec MEDREC, la 
prévision du coût 
du dessalement 
en fonction du 
niveau et des 
technologies 
utilisées. 

2,2.7  
Formation 
sous-régionale 
- 
Renforcement 
des capacités 
du secteur 
public, 
capacité à 
mobiliser les 
investissement
s destinés à la 
dépollution  

2,2.9  Une 
formation 
spécifique - 
participation 
du secteur 
privé 

2.2.2c:  Assistance 
technique aux pays 
sélectionnés pour 
l'identification et le 
développement d'action 
sans regret. 

2.2.1a:  
Formation des 
fonctionnaires 
à la 
préparation 
des 
plans/stratégi
ede  l'eau  
(prévu par le 
MT1) 

2.2.1b: 
Formation 
sous-
régionale sur 
les interlienss 
entre la 
gestion des 
ressources 
intégrées de 
l'eau (GIRE) et 
la gestion 
intégrée des 
zones côtières 
(GIZC) en 
collaboration 
avec le H2020 
CB/MEP 

2.2.3a: 
Développer et 
réaliser un 
programme 
de 
développeme
nt des 
capacités à 
l'intention des 
procureurs de 
l'eau et des 
investigateurs 
comprenant 
un atelier de 3 
jours suivi par 
un circuit 
d'étude de 12 
jours dans 3 
pays 
européens en 
collaboration 
avec UNESCO-
IHE. 

2,2.4 Circuit 
d'étude de 



 

Gestion Intégrée Durable de l'Eau (SWIM) - Mécanisme de Soutien 
 
Projet financé par l'Union européenne 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉ OCTOBRE 2012 - OCTOBRE 2013 

 Page 62 

 

Composantes 
Horizontales 

 PILIERS 

 

Activités 
Horizontales 

Ressources en 
eau non 

conventionnelles 
(A) 

Évaluation 
économique 

(B) 

Mesures non regret 
pour l'adaptation au 

changement climatique 
(C) 

Gouvernance 
de l'eau au 
niveau local 

(D) 

haut niveau 
pour 
renforcer 
l'engagement 
politique 
envers la 
GPI/TGI, en 
coordination 
avec le State 
Hydraulics 
Works (DSI) 
de Turquie 

MT 3 (Application  
des  
plans de gestion de 
l'eau) 
 

3,2.3 
Participation 
des experts 
principaux aux 
évènements 
régionaux 
pour assurer 
la visibilité du 
projet et de 
ses activités. 
3,3.2 Liens 
opérationnels 
étroits avec 
H2020 

 3,1.3 Coût de 
la dégradation 
des ressources 
en eau dans la 
rivière 
Seybouse en 
Algérie et  le 
bassin  du 
fleuve Litani au 
Liban. 

 3,1.4  
Renforcer la 
capacité de 
mise en 
œuvre de 
plans 
nationaux de 
l'eau au 
niveau local 
en mettant 
l'accent sur la 
viabilité 
financière 

MT 4 (Identification  
& Promotion   
des bonnes pratiques 
& des exemples de 
réussite) 
 

4.1/2/4.1: 
Élaboration 
d'une 
stratégie de 
reproductibilit
é et de mise 
en place d'un 
mécanisme de 
reproductibilit
é en 
Méditerranée, 
en 
collaboration 
avec le FEM 
Med-
Partenship 
4.1/2/4. 2 
Exemples de 
réussite  dans 
la gestion des 
ressources en 
eau dans la 
région  SWIM  
(en étroite 
collaboration 
avec les 
activités des 
modules de 
travail  MT1, 

4.1/2/4. 3 
Documentation 
des opérations de 
réussite eu égard 
à une meilleure 
efficacité et 
efficience 
d'utilisation des 
eaux usées dans 
les pays 
sélectionnés 
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Composantes 
Horizontales 

 PILIERS 

 

Activités 
Horizontales 

Ressources en 
eau non 

conventionnelles 
(A) 

Évaluation 
économique 

(B) 

Mesures non regret 
pour l'adaptation au 

changement climatique 
(C) 

Gouvernance 
de l'eau au 
niveau local 

(D) 

MY3 et MT6) 
4.1/2/4. 5 
Identification 
des meilleures 
pratiques 
dans la  
réduction de 
l'eau non 
génératrice de 
revenu. 
4. 1/2/4. 8 
Présentation 
technique et 
documentatio
n des bonnes 
ou mauvaises 
pratiques de 
mise en 
œuvre/opérat
ion des 
projets 
d'investisseme
nts de 
dépollution. 
4,4.1 SWIM-
MS aidera 
UPM à 
développer 
des critères et 
des lignes 
directrices 
pour la 
sélection des 
projets  (face 
à la mise à 
jour des hot 
spots de 
l'environneme
nt) en vue de 
tout 
investissemen
t futur. 

 




