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Projet financé par l’Union européenne 

Cours de formation - Estimation des coûts des 
Usines de dessalement par osmose inverse (OIEM)

Intervenant : Nikolay Voutchkov

Programme du 1er jour     :  

Exploitation et suivi des performances d’une usine de dessalement

09h00 – 09h30 :  1.1 Estimation des coûts de projet – Présentation
Déterminations des coûts de projet
Méthodologie générale pour la préparation des évaluations des coûts de projet
Type et exactitude des évaluations des coûts de projet
Modèles de coûts

10h30 – 10h45 Pause café

10h45 – 12h00 :  1.2 Facteurs de coûts de projet 
Introduction
Facteurs sous contrôle du maître d’ouvrage influant sur les coûts de projet

- Dimension du projet
- Facteur de disponibilité de capacité
- Qualité de l’eau d’approvisionnement
- Qualité de l’eau produite
- Externalités environnementales, y compris méthodes d’élimination des concentrés 
- Alimentation en énergie électrique et coûts d’unité de production d’énergie
- Profil de risques de projet
- Participation publique et autres facteurs de coûts de projet

Facteurs de coûts de projet hors contrôle du maître d’ouvrage

12h00 – 13h00 Pause déjeuner

13h00 – 14h30 : 1.3 Coûts de construction de systèmes d’adduction et de prétraitement
Coûts de construction relatifs au site de l’usine 
Coûts d’adduction

- Coûts d’adduction souterraine 
- Coûts d’adduction à ciel ouvert
- Coûts de canalisations d’adduction et de station de pompage 
- Coûts de grille d’entrée d’adduction

Coûts de construction d’installations de prétraitement
Coûts de conditionnement de produits chimiques 
Coûts de clarificateurs par gravité et par flottation à air dissous 
Coûts de médias filtrants gravimétriques 
Coûts de filtres de prétraitement à membranes UF et MF 
Coûts de filtration par cartouche
Tableaux et courbes de coûts

14h30 – 14h45 Pause café
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14h45 – 15h45 : 1.4 Coûts de construction de système d’OI
Composants principaux d’un système d’OIEM
Coûts de pompe à haute pression
Coûts de supports de membranes d’OI
Coûts de système de récupération d’énergie 
Tableaux et courbes de coûts

15h45– 16h30 : 1.5 Coûts de construction pour installations de traitement ultérieur, de 
gestion des concentrés et autres
Coûts de traitement ultérieur 
Coûts d’élimination des concentrés 
Coûts de manutention des déchets et des substances solides 
Coûts de systèmes électrique et d’instrumentation 
Coûts d’équipement et de commodités auxiliaires et de services
Coûts des bâtiments 
Coûts d’essais de démarrage, de mise en service et d’acceptation

16h30 – 17h00 Questions et débats

Programme du 2ème jour     :   

Coûts d’investissement totaux et frais d’exploitation et d’entretien

09h00 – 09h30 :  2.1 Estimation des coûts d’investissement indirects et totaux 
Coûts des services d’ingénierie de projet

- Ingénierie préliminaire
- Essai pilote
- Conception détaillée
- Gestion et supervision de construction

Coûts de développement du projet
- Administration, sous-traitance et gestion de projet
- Services juridiques 
- Coûts d’évaluation environnementale

Coûts de promotion à la participation communautaire 
- Coûts d’élaboration de documents de relations publiques 
- Coûts de réunions publiques et d’examen de projet

Coûts de financement de projet 
- Financement public
- Financement conventionnel (emprunt obligataire ou crédit de construction)
- Financement privé de projet 
- Intérêts intercalaires
- Réserve aux fins de service de la dette
- Autres coûts de financement 

Aléas
Coûts de financement totaux

10h30 – 10h45 Pause café

10h45 – 12h00 : 2.2 Coûts variables de F&M 
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Courant électrique
Produits chimiques 
Remplacement des filtres à membranes et à cartouches
Flux d’élimination des déchets

12h00 – 13h00 Pause déjeuner

13h00 – 14h30 : 2.3 Coûts fixes et totaux de F&M
Main-d’œuvre
Maintenance
Suivi environnemental et suivi des performances 
Coûts indirects de F&M 
Coûts totaux de F&M

14h30 – 14h45 Pause café 

14h45 – 16h30 : 2.4 Coût de production de l’eau
Composants à coût fixe 

- Recouvrement des coûts d’investissement
- Autres coûts fixes

Composants à coût variable 
Coût total de production de l’eau

16h30 – 17h00 Questions et débats 

Programme du 3ème jour     :   

Coûts de dessalement – Tendances, exemples, séance interactive

09h00 – 09h30 : 3.1 Tendances des coûts de dessalement
Aperçu général 
Récents projets de dessalement par OIEM et ventilation de leurs coûts 
Projet à coûts élevés à terme

- Facteurs clés contribuant à des coûts élevés 
Projet à coûts réduits à terme 

- Facteurs clés aboutissant à des coûts réduits 
Impact de réalisation de projet 
Méthodes de calcul des coûts
Description du projet 
Ventilation des coûts d’investissement de projet 
Coûts annuels de F&M 
Coût d’estimation des ressources hydriques
Conception-soumission-construction (CSC) de Projets 
Conception-construction-exploitation (CCE) de Projets 
Construire-posséder-exploiter-transférer (CPET) des Projets

10h15 – 10h30 Pause café 

10h30 – 12h00 : 3.2 Exemple d’estimation de coûts de projet d’OIEM

12h00 – 13h00 Pause déjeuner
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13h00 – 13h30 : 3.3 Séance d’estimation de coûts – Affectations d’équipes
Aperçu général de séance interactive d’étude de cas d’estimation
Définition d’étude de cas de projet 
Projets et réalisations
Répartition de participants au projet en équipes de travail de 5 à 7 personnes et attribution 
d’étude de cas de projet distincte à chacune des équipes

13h00 – 14h00 : 3.4 Élaboration d’estimations de coûts de projet par les équipes de 
travail

Activité des sept équipes distinctes par rapport à leur mission d’estimation de coûts de 
projet

14h00 – 14h15 Pause café

14h15 – 16h00 -3.5 Présentations d’estimations de coût de projet élaborées par les équipes
de travail : Chacune des cinq équipes de travail présente un exposé de 20 minutes 
concernant l’estimation de coûts de leur étude de cas de projet

16h00 – 17h00 Débats concernant les estimations de coût des études de cas


